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1. Estimaciones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto

1.1. Mediciones de Datos históricos utilizados

Se recurrió a la memoria organizacional con el fin de obtener datos sobre la utilización de los recursos humanos por otros grupos.

Como referencia de estimación se utilizó el grupo 6 del año 2010. Este proyecto fue elegido por haber utilizado la misma metodología MUM, la similitud de las tecnologías, misma distribución de semanas por iteración y que fue propuesto por el mismo cliente.

En esta primera estimación, solo se utilizarán los datos de la primera fase a modo de comparación del avance del proyecto según.
1.2. Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anteriores
En la siguiente tabla se presenta el esfuerzo total, y promedio por semana de horas al final de la primera fase:

	Línea de trabajo
	Esfuerzo total
	Esfuerzo promedio

	Análisis/Req.
	200
	50

	Diseño
	89,5
	22

	Implementación
	61
	15.25

	Gestión de Calidad
	35.5
	9

	Gestión de Configuración
	24.5
	6

	Gestión de Proyecto
	116
	29

	Verificación
	33
	8,25

	Comunicación
	2
	0,5

	Transición a Desarrollo
	0
	0

	TOTAL
	561,5
	140


Evolución del esfuerzo de equipo según el avance semanal:
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1.3. Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso.
	Línea de trabajo
	Esfuerzo total
	Esfuerzo promedio

	Análisis/Req.
	237
	59,25

	Diseño
	35
	8,75

	Implementación
	137
	34,25

	Gestión de Calidad
	43
	10,65

	Gestión de Configuración
	78,5
	19,62

	Gestión de Proyecto
	175
	43,75

	Verificación
	29
	7,25

	Comunicación
	4
	1

	Transición a Desarrollo
	0
	0

	Total
	738,5
	184,62


1.4. Estimación reconciliada de Esfuerzo

Como se puede apreciar, la carga horaria realizada en esta primera fase ha sido extensa. Esto se debe a que la disponibilidad del cliente desde el comienzo del proyecto, ha permitido recabar mucha información, derivando en un intenso trabajo para cumplir los objetivos de esta fase. 
En comparación con el proyecto del grupo 6 del año 2010, al culminar la primera fase, se encuentra una diferencia notoria en la dedicación horaria, por las razones mencionadas anteriormente. 
A grosso modo, basado en la carga horaria realizada, y suponiendo que el equipo sigue con la misma dedicación, los objetivos deberían realizarse sin mayores inconvenientes. 
2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar
Para la estimación y medición del tamaño del producto se utilizó Planning Póker. Basados en esto, se midió un alcance propuesto al cliente. Si bien surgieron matices, el nuevo alcance no implicaría un aumento excesivo de horas por parte de los integrantes. 
3. Resumen y Conclusiones
Se considera que en comparación al grupo propuesto, la dedicación grupal ha sido muy superior, aún cuando se contaron con menos recursos en etapas tempranas del proyecto. Este esfuerzo también se puede apreciar con los objetivos cumplidos en el mismo periodo de tiempo. 
Pero, debe apreciarse en la gráfica de esfuerzo por semana del grupo 6, que la dedicación del mismo aumento considerablemente con el transcurso de las semanas, por lo cual como referencia, para seguir cumpliendo los objetivos, la dedicación debe continuar de esta manera. 

A su vez, según las estimaciones realizadas con la técnica Planning Póker, el aumento de horas no será tan drástico comparado con el grupo presentado. 
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