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1. Objetivos de la Fase

1.1. Adecuación al modelo de proceso.
1.1.1. Cumplimiento

Este objetivo se ha cumplido. A comienzos de la fase se encontró la dificultad de la incertidumbre sobre el alcance de los roles que tenían tareas en común, por lo cual los integrantes realizaban tareas que no le correspondían, sobrecargándose en ciertos aspectos. Sin embargo, esto fue conversado dejando en claro las tareas correspondientes a cada uno, logrando un buen funcionamiento de equipo.
1.2. Identificar los requerimientos relevantes para definir el alcance y la arquitectura
1.2.1. Cumplimiento

Este objetivo se ha cumplido. Se ha identificado y realizado la documentación correspondiente.
1.3. 
Especificar los requerimientos
1.3.1. Cumplimiento

Este objetivo se ha cumplido. Éstos se especifican en el documento de requerimientos que ha sido validado con el cliente.


1.4. Definir el Alcance del Sistema
1.4.1. Cumplimiento

Este objetivo se ha cumplido. Éste se especifica en el documento de Alcance del Sistema. El mismo ha sido validado personalmente por el cliente, y se le ha enviado el documento para una validación formal.

1.5. Definir la Arquitectura inicial del sistema
1.5.1. Cumplimiento 

Este objetivo se ha cumplido. Esto se especifica en el documento Descripción de arquitectura, el cual se enviará al cliente para que éste identifique posibles dificultades por la experiencia del funcionamiento del sistema actual.

1.6. 
Identificar riesgos, planificación de mitigación y contingencia de los mismos
1.6.1. 
Cumplimiento
Este objetivo se ha cumplido, pero se presenta la inquietud de la omisión de algún riesgo que afecte el funcionamiento.

1.6.2. 
Impacto y Riesgo Asociado
La omisión de riesgos puede impactar fuertemente al momento de detectar la problemática, en la rápida respuesta ante un suceso no determinado y que ente que afecte al sistema, lo cual puede atrasar los tiempos establecidos al proyecto.
1.6.3. Acciones a tomar
Replantearse nuevos riesgos en el avance del proyecto, a medida de que aumente el conocimiento y nos enfrentemos a nuevas problemáticas que nos brinden noción de nuevos riesgos.

1.7. Implementar prototipos que permitan resolver los riesgos técnicos identificados
1.7.1. 
Cumplimiento
Este objetivo se ha cumplido. El prototipo ha sido implementado y se encuentra en etapas de verificación. La especificación se encuentra en el documento de Prototipo.

1.8. Definición del Glosario
1.8.1. Cumplimiento
Este objetivo se ha cumplido. Esto se encuentra en el documento Glosario.

1.9. Realizar Plan de Calidad, Plan de Configuración y Plan de Proyecto
1.9.1. Cumplimiento
Este objetivo se ha cumplido. Éstos se encuentran especificados en sus respectivos documentos.


1.10. Evaluar la capacidad de hacer el proyecto
1.10.1. Cumplimiento
Este objetivo se ha cumplido. La estimación de horas por funcionalidad fue realizada utilizando Planning Póker, para los pactado en el alcance. 
2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Por el resultado actual de la fase se considera que la misma fue exitosa, pudiendo cumplir con los objetivos propuestos por la metodología aplicada. 
Dado la inexperiencia a nivel grupal en las distintas áreas, aun cuando se hayan cumplido los objetivos, se debe hacer un seguimiento de algunos de los mismos para evitar futuros inconvenientes en el proyecto.
2.2. Estado actual del Proyecto

Se considera que el avance actual es el adecuado para la fase transcurrida, habiendo cumplido los objetivos de la misma. Es por esto que el proyecto se encuentra en condiciones de comenzar la segunda fase.

2. Conclusiones

El equipo se encuentra funcionando de forma unida y solidaria, supliendo la eventual falta de recursos. Esto ha derivado en la completitud de los objetivos planteados, lo que nos permite enfrentarnos a la siguiente fase sin tareas pendientes.
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