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[bookmark: _Toc514674357][bookmark: _Toc514689463][bookmark: _Toc269576794]
Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc514674358][bookmark: _Toc514689464][bookmark: _Toc269576795]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc269576797]Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Matías Verdugo
	20
	20
	69.5
	17,37

	Guillermo Coduri
	20
	19,5
	75
	18,75

	María Belén Taboas
	20
	18,5
	75
	18,75

	Fabián Rydel
	15
	15
	56,5
	14,125

	Jimena Campiotti
	15
	21
	62,5
	15,62

	Guzmán Perera
	15
	27
	64
	16

	Marcelo Rydel
	15
	24
	58
	14,5

	Francisco Cabrera
	15
	27
	51
	12,75

	Mario Saul
	15
	16,5
	50,5
	12,62

	Martina De Luca
	0
	18
	33,5
	8,37

	Matías Heredia
	15
	27
	67
	16,75

	Juan Carriquiry
	15
	14
	56
	14

	Federico Acevedo
	15
	15
	64,5
	16,12



[bookmark: _Toc269576798]Esfuerzo por disciplina

	[bookmark: _Toc514674359][bookmark: _Toc514689465][bookmark: _Toc269576799]Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Requerimientos
	N/A
	66

	Diseño
	N/A
	18,5

	Implementación
	N/A
	116

	Verificación
	N/A
	18

	Implantación
	N/A
	0

	Gestión de SCM
	N/A
	5

	Gestión de Proyecto
	N/A
	25

	Gestión de Calidad
	N/A
	10

	Comunicación
	N/A
	0



Mediciones de productos
Se especifica al final de la iteración.

[bookmark: _Toc269576800]Indicadores
[bookmark: _Toc269576801]Indicadores de Esfuerzo y Tiempo
Se especifica al final de cada iteración.
[bookmark: _Toc269576802]Indicador de Cumplimiento de entregas
Se especifica al final de la iteración.
[bookmark: _Toc269576803]Indicador de Desviación de fechas de entregas
Se especifica al final de la iteración.
[bookmark: _Toc514674360][bookmark: _Toc514689466][bookmark: _Toc269576804]Informe de Situación
[bookmark: _Toc514674361][bookmark: _Toc514689467][bookmark: _Toc269576805]Estado del proyecto
El proyecto se encuentra en el final de la primera fase. Se ha definido, presencialmente, el alcance con el cliente, quedando a la espera de la validación del documento de alcance entregado.

A su vez, al cliente se le entregara el documento de arquitectura a modo de ser evaluado para posibles correcciones por problemas que se hayan presentado previamente en el sistema actual utilizado por el BPS.

Los especialistas técnicos, de la mano con algunos implementadores, se abocaron a la culminación del prototipo realizado para la integración de servicios, el cual se encuentra en la etapa final, con vistas de culminación para el día 13/09/2016, incluyendo las verificaciones unitarias pertinentes. 

También ha quedado definido las técnicas de verificaciones que se utilizarán durante el proyecto, los elementos críticos a verificar, y las pruebas utilizadas.


[bookmark: _Toc514674362][bookmark: _Toc514689468][bookmark: _Toc269576806]Desviaciones ocurridas
No se han encontrado desviaciones en esta etapa.
[bookmark: _Toc514674363][bookmark: _Toc514689469][bookmark: _Toc269576807]Incidencias encontradas
No se pudo realizar la reunión con el cliente y funcionarios, la cual proporcionaría una idea general del sistema actual, y funcionalidades que son consideradas frecuentes y/o útiles por los funcionarios que escapan al conocimiento de los niveles de mayor jerarquía. 
[bookmark: _Toc514674364][bookmark: _Toc514689470][bookmark: _Toc269576808]Estado de Riesgos
Por lo mencionado en el punto anterior, puede llegar a causar que el sistema propuesto genere un cambio de gran impacto para el usuario y esto sea motivo de una resistencia al cambio. 

[bookmark: _Toc514674365][bookmark: _Toc514689471][bookmark: _Toc269576809]Evaluación

Se ha logrado un alcance que se considera accesible, el cual ha sido bien visto por el cliente, lo cual es de vital importancia y permite que la comunicación entre las partes siga de manera fluida.

El proyecto viene avanzando a medida de lo previsto, cumpliendo todos los objetivos previstos para la fase inicial.
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