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Presentacioncon  1dia mar mar 13/09/16
director del proyecto 13/09/16
Monitoreo 1dia mar 20/09/1¢mar 20/09/16
Monitoreo 1dia mar 27/09/1tmar 27/09/16
Definir la gestién del 16dias  lun vie 30/09/16
proyecto 12/09/16

Establecerel 7 dias lun 12/09/16 lun 19/09/16

cronograma del

proyecto.

Establecerla 7 dlas lun 12/09/16 lun 19/09/16

estrategia de
seguimiento del
proyecto
Definir el plan de 7 dias 1un 12/09/16 lun 19/09/16
desarrollo.
Definir 7 dias lun 12/09/16 lun 19/09/16
completamente la
linea base del
proyecto
Conocimientode  17dias  lun dom 02/10/16
todo el sistema a 12/09/16
construir
Espicificaciony  10dias  lun 12/09/16 ue 22/09/16

M'kunw

Disefio
Estabilizar la 10dias lun 12/09/16ue 22/09/16 |
arquitectura.

Definir 3dias lun 12/09/16 mié 14/09/16
completamente el
alcance.

Generar ambiente de 17dias  lun dom 02/10/16

desarrollo basado en 12/09/16

Ia Arquitectura.

Implementar las  11dias  lun 19/09/16 dom 02/10/16

funcionalidades de
mayor riesgos.
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