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1. Objetivos de la Fase

A continuación se indican los objetivos planteados para la Fase de Transición, así como también la evaluación realizada por el equipo sobre el cumplimiento de cada uno.

1.1. Lograr que el usuario esté apto para operar el sistema
Este objetivo se refiere a que el usuario pueda operar el sistema de forma autónoma.
1.1.1. Cumplimiento

Este objetivo se ha cumplido. Si bien queda pendiente una presentación final con el cliente en la que se presentará a los técnicos y usuarios finales el producto, se debe considerar que ya existe un producto con algunas funcionalidades similares, y además hemos tenido en cuenta todas las consideraciones del BPS en cuanto a la usabilidad del producto para que el cambio no represente grandes desafíos para el usuario final.
1.2. Lograr una línea base completa y consistente
1.2.1. Cumplimiento

Este objetivo se cumplió, y se puede observar en el documento que refiere a la línea base del proyecto.
1.3. Puesta en producción del producto final
1.3.1. Cumplimiento

Si bien se fue a realizar una implantación del producto en el cliente, éste realizará la puesta en producción del producto final en el ambiente adecuado, ya que por cuestiones de seguridad internas al BPS, nuestro equipo no tuvo acceso a los servidores correspondientes para la puesta en producción. 

1.4. Lograr la satisfacción del cliente
1.4.1. Cumplimiento

Esto, como se puede apreciar en los documentos de encuesta al cliente, y evaluación de la encuesta al cliente, este punto se ha cumplido. 
2. Evaluación de la Fase

2.1. Evaluación Global

Como se puede apreciar, se han cumplido todos los objetivos de la fase de transición, por lo cual se considera que la fase ha sido exitosa. 
2.2. Estado actual del Proyecto

El proyecto hoy se encuentra en la etapa de finalización, buscando algunos errores remanentes del sistema para ser reportados, y cumpliendo con los documentos extra proyecto solicitados por el cliente, los cuales se agregaron como entregables de esta fase.
3. Conclusiones

En el fin de la Fase de Transición, se ha logrado finalizar el proyecto de forma correcta, logrando que este funcione en un ambiente proporcionado por el cliente, aun cuando este no fue el esperado. 

Además de la finalización del producto, se logró cumplir con uno de los objetivos que no solo plantea la fase, sino que el equipo se planteó al comienzo del proyecto, que es obtener la satisfacción del cliente desde todo punto de vista. 
Es por esto, que podemos considerar que el final de fase, y final de proyecto se ha realizado de forma exitosa.
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