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[bookmark: _Toc514674357][bookmark: _Toc514689463][bookmark: _Toc269576794]
Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc514674358][bookmark: _Toc514689464][bookmark: _Toc269576795]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc269576797]Esfuerzo por integrante del equipo
	
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Matías Verdugo
	13.5
	16.5
	222.5
	15.9

	Guillermo Coduri
	11
	12
	250.5
	17.8

	María Belén Taboas
	15
	16
	235
	16.8

	Fabián Rydel
	10
	11
	211,5
	15.1

	Jimena Campiotti
	15
	17
	244.5
	17.4

	Guzmán Perera
	5
	5
	230
	16.4

	Marcelo Rydel
	7
	7
	209.5
	15

	Francisco Cabrera
	6
	6
	235.5
	16.8

	Mario Saul
	13
	15
	204
	14.6

	Martina De Luca
	6
	6
	213
	15.2

	Matías Heredia
	7
	9
	225.5
	16.1

	Juan Carriquiry
	7
	11
	221.5
	15.8

	Federico Acevedo
	5
	5
	226
	16.1
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	Línea de trabajo
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado

	Requerimientos
	12
	15

	Diseño
	0
	0

	Implementación
	4
	4

	Verificación
	20
	23

	Implantación
	35
	41

	Gestión de SCM
	5
	4

	Gestión de Proyecto
	28.5
	30.5

	Gestión de Calidad
	12
	13

	Comunicación
	2
	3
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Mediciones de productos
En esta fase nos enfocamos en 3 aspectos fundamentales y no medibles. Estos fueron:
1- Uno es la implantación del producto final, la cual fue realizada el día jueves 17/11, en la cual el producto quedo “andando” en un servidor de prueba. Esta implantación se hizo con el objetivo de instruir en el paso a paso a los especialistas técnicos del BPS para que los mismos puedan realizar la implantación en el servidor adecuado y resguardado del BPS.
2- Verificar el producto para encontrar posibles errores remanentes. Esto se hizo y se encontraron algunos de estos errores, los cuales fueron documentados, y para algunos de estos, se entregó una posible solución a los mismos.
3- Se realizaron la totalidad de los documentos pactados con el cliente, y se realizaron algunos agregados, que se consideró importante para la futura continuación del producto.
Informe de Situación
[bookmark: _Toc514674361][bookmark: _Toc514689467][bookmark: _Toc269576805]Estado del proyecto
El proyecto se encuentra en su finalización, realizando las últimas pruebas para reportar los errores remanentes del producto. 
A su vez los documentos acordados, y algunos documentos técnicos extra, serán entregados al cliente al finalizar la semana.
Se ha podido realizar la implantación según lo previsto en el plan de iteración, cumpliendo los tiempos estipulados.

[bookmark: _Toc514674362][bookmark: _Toc514689468][bookmark: _Toc269576806]Desviaciones ocurridas
N/A
[bookmark: _Toc514674363][bookmark: _Toc514689469][bookmark: _Toc269576807]Incidencias encontradas
En la implantación al cliente, no se encontró con el ambiente adecuado y acordado, por lo cual, si bien se pudo instalar las cosas, por un tema de configuración no pudo quedar corriendo el producto, aunque luego, este problema fue solucionado y no hubo mayores inconvenientes.
[bookmark: _Toc514674364][bookmark: _Toc514689470][bookmark: _Toc269576808]Estado de Riesgos
N/A
[bookmark: _Toc514674365][bookmark: _Toc514689471][bookmark: _Toc269576809]Evaluación
Llegando al final de la fase de transición, y por ende al final del proyecto, podemos permitirnos decir que se ha cumplido el objetivo planteado por el equipo al comienzo del proyecto. Esto es, no solo entregar un producto que cumpla las expectativas del cliente, sino que el mismo sea respaldado con una documentación que le resulte útil al cliente. 
El cumplimiento de estos objetivos, y la inclusión del cliente en todas las etapas del proyecto ha derivado en la satisfacción del mismo, por lo que consideramos que esta culminación se ha producido con éxito.

Esfuerzo promedio	Matías Verdugo	Guillermo Coduri	María Belén Taboas	Fabián Rydel	Jimena Campiotti	Guzmán Perera	Marcelo Rydel	Francisco Cabrera	Mario Saul	Martina De Luca	Matías Heredia	Juan Carriquiry	Federico Acevedo	15.9	17.8	16.8	15.1	17.399999999999999	16.399999999999999	15	16.8	14.6	15.2	16.100000000000001	15.8	16.100000000000001	


Esfuerzo por  linea de trabajo.

Esfuerzo estimado	Requerimientos	Diseño	Implementación	Verificación	Implantación	Gestión de SCM	Gestión de Proyecto	Gestión de Calidad	Comunicación	12	0	4	20	35	5	28.5	12	2	Esfuerzo realizado	Requerimientos	Diseño	Implementación	Verificación	Implantación	Gestión de SCM	Gestión de Proyecto	Gestión de Calidad	Comunicación	15	0	4	23	41	4	30.5	13	3	
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