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Introducción

En este documento se detalla el plan de implantación que se está desarrollado, incluyendo los recursos necesarios y la puesta en producción.
1.1. Propósito

El producto construido constará de una aplicación web orientada a la atención al público, que permitirá al cliente manejar los tres momentos de atención identificados (entrega de número, espera y atención). 
A su vez, el sistema integrará las dos posibles formas de obtención de número: electrónica (resuelta por el módulo SAE) y presencial, que está incluida en la entrega. 

El sistema permitirá la interacción entre los diferentes sectores de atención para poder transferir usuarios que requieran realizar trámites en diversos sectores. 

Por último, el sistema deberá registrar la información sobre diversas métricas que se obtendrán en el transcurso de la atención del usuario. 

1.2. Alcance

Este documento será entregado al director del proyecto, y a los integrantes del equipo, a modo de planificación para la implantación del producto. 
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Esta información se puede encontrar en el Glosario del proyecto.
1.4. Referencias

· Descripción de la arquitectura.

· Modelo de Diseño.

· Modelo de Datos.

2. Planificación de la Implantación

2.1. Responsabilidades

El cliente tiene la responsabilidad de proporcionar un ambiente con las características pactadas para el 14 de noviembre del corriente año.
El equipo de desarrollo tiene la responsabilidad de entregar un producto que cumpla con el alcance pactado en el documento de alcance, validado por el cliente, bajo las restricciones descriptas en el documento “GPDPG2v2.1”. También se pactó con el cliente realizar una charla con el equipo de desarrolladores para que conozcan la estructura del producto y el manejo de los datos, dado que ellos darán el soporte en el futuro.
2.2. Cronograma

En esta sección mostraremos las actividades que deben realizarse previamente a la implantación, y los tiempos que se pautaron para las mismas.

Cabe recordar que al haber utilizado 3 semanas en la primera iteración de la fase de elaboración, queda prevista una semana para la fase de implantación, por lo cual, para mitigar riesgos, se liberara al usuario una versión beta para que sea implantada en el ambiente adecuado.
· Planificar la Implantación: 

Se realizará la Semana 11
Responsables asignados: Guillermo Coduri, Matías Verdugo.

· Realizar la presentación del sistema al cliente y realizar la capacitación a los usuarios del sistema.
Se realizará a finales de la semana 14.

Responsable: Guillermo Coduri.

· Verificación en ambiente de desarrollo.
Se realizará en la semana 14, luego de liberada la versión final.
Responsable: Jimena Campiotti y equipo de desarrollo.

· Producir la versión “Beta” del producto.
La misma se estima terminar el día 6/11.

Responsables: equipo de desarrollo.

· Producir la versión “Final” del producto.
Está quedará terminada el día para el 12/11.
Responsable: Guillermo Coduri y equipo de desarrollo.
· Implantación del producto final
Se estima que para 17/11 quedará una versión estable instalada en el ambiente del cliente.
Responsables: Especialistas técnicos.

3. Recursos

Todos los recursos serán especificados en un documento que será provisto por el cliente. Este documento se adjuntará cuando sea correspondiente.
3.1. Hardware

· Server: JBoss 6.4 
· Java: jdk 8 (ultima versión)

· Base de datos: PosgreSQL 9.4

3.2. La unidad a liberar

· Script.sql: Script para la generación de schema de la base de datos productiva.
· SARPFront-end.ear: Ear del componente front-end a deployear en servidor.

· SARPBack-end.ear: Ear del componente back-end a deployear en servidor.

· sarp_back.properties: Propertie de configuración a guardar en servidor a utilizar por componente Back-end.

· sarp_front.properties: Propertie de configuración a guardar en servidor a utilizar por componente Front-end.

4. Capacitación

Se realizará una reunión con el cliente y el equipo de desarrollo que dará soporte al sistema, para que el arquitecto y el equipo que desarrollo el producto les expliquen la estructura y el funcionamiento del mismo.
Para el usuario final, se brindará una demo a un grupo de usuarios expertos, que trasladará el conocimiento al resto de los usuarios. Este pasaje será rápido, dado que la interfaz del usuario es similar a la que ya se encuentra en funcionamiento.
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