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Actividades previstas en el Plan de Calidad
A continuación se enumeran las actividades previstas en el Plan de Calidad para la iteración 1 de la Fase de Construcción.
· Entrega Semanal SQA
· Revisión Técnica Formal de código
· Revisión de Ajuste al Proceso
· Revisión de entregas

[bookmark: _Toc76735363][bookmark: _Toc464567829]Desviaciones Encontradas
En esta sección se enumeran las desviaciones encontradas respecto a las actividades planificadas a lo largo del proyecto. Esto es, las actividades que no se realizaron cuando estaban planificadas o que no se realizaron en absoluto.
[bookmark: _Toc464567830]Informe de Revisión – Semana 5 
En la semana en cuestión no se realizó una revisión de ajuste al proceso que estaba planificada. En su defecto, se hizo una RTF de la arquitectura del sistema. 
La razón de esto fue que, debido a que algunas entregas necesarias para completar el informe se entregaron a último momento, no pudo ser realizado en tiempo y forma. 
Además, se priorizó la RTF de arquitectura dado que nos encontrábamos entrando en la Fase de Elaboración, por lo que era necesario contar con un diseño sólido y sin errores.
[bookmark: _Toc464567831]Informe de RTF – Semana 8
Se había planificado realizar una RTF de las interfaces de usuario en la semana 8 (última semana de la Fase de Elaboración). Sin embargo, todo el equipo de implementadores se encontraba trabajando en una demo que llevaba un día de atraso. Debido a esto, se decidió posponer dicha RTF para la siguiente semana.

[bookmark: _Toc76735366][bookmark: _Toc464567832]Mediciones
Con la excepción de las actividades especificadas anteriormente, todas se han realizado según lo planificado. 

En cuanto a las revisiones de las entregas semanales, todas son revisadas principalmente por la Responsable de SQA, salvo algunas delegadas al Asistente de SQA. En general, todos los entregables son revisados. 
 




El índice indica que un 93% de las entregas realizadas en la Fase de Elaboración fueron revisadas. 

Los entregables no revisados corresponden a documentos de verificación, como por ejemplo, un Informe de Evaluación de Verificación, o Modelos de Casos de Prueba.
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En general, todas las actividades previstas fueron realizadas en tiempo y forma, salvo por las planteadas en el punto 2 de este documento. 

En cuanto a la RTF de Interfaces de Usuario, ésta fue efectuada con éxito la semana siguiente a la que se había pautado. Por consiguiente, esta actividad ya no se encuentra pendiente.

Otras revisiones pendientes:

[bookmark: _Toc464567834]Revisión de Ajuste al Proceso
La revisión de ajuste al proceso pendiente se realizará al finalizar la semana 10. Es decir, en la mitad de la primera iteración de la Fase de Construcción. 

Esto se debe a que para dicha revisión se requiere contar principalmente con el Plan de Proyecto, Plan de V&V y Plan de Iteración, sin embargo, en la semana 10 se realiza un ajuste del Plan de V&V. Entonces, primero se esperará a que este ajuste sea efectuado, y luego se pasará a revisar el proceso.
Documento de Evaluación y Ajustes del Plan de Calidad	Página 2 de 4
