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[bookmark: _Toc76560860][bookmark: _Toc466836053]
Descripción de la entrega realizada
[bookmark: _Toc76560861][bookmark: _Toc466836054]Líneas de Trabajo Básicas
[bookmark: _Toc466836055]Implementación
1.1.1.1. Plan de Implantación
Documento en donde se especifican las fechas en las que se realizará la implantación del producto así como también los encargados de efectuarla.
1.1.1.2. Documentación Técnica
Este documento se desarrollará en la siguiente semana. Se incluirá información pedida por el cliente.
[bookmark: _Toc466836056]Verificación
1.1.1.3. Modelo de Casos de Prueba
Se agregan pruebas para requerimientos funcionales.
1.1.1.4. Plan de Verificación de la Iteración
Se especifica el plan de verificación para la Fase de Transición, de una semana de duración.
1.1.1.5. Evaluación de la Verificación
Esta entrega se presentan los resultados de las verificaciones unitarias y pruebas del sistema.
[bookmark: _Toc76560864][bookmark: _Toc466836057]Líneas de Trabajo de Gestión
[bookmark: _Toc76560865][bookmark: _Toc466836058]Gestión de Proyecto
1.1.1.6. Informe de Situación de Proyecto
Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad. 
1.1.1.7. Registro de Actividad
Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente. 
1.1.1.8. Acta de Reunión con Director
Documento en donde se presenta el acta del monitoreo realizado en la semana 13 de trabajo.
1.1.1.9. Acta de Reunión con Cliente
Documento en donde se presenta el acta de la reunión realizada con el cliente para presentar la demo.
1.1.1.10. Informe de Conclusiones de Fase
En este documento se presenta la evaluación de la fase realizada por el grupo. Se describen los objetivos planteados y su cumplimiento así como también una evaluación general del estado del proyecto.
1.1.1.11. [bookmark: _GoBack]Plan de Iteración
Se especifica el plan para la iteración de la Fase de Transición.
1.1.1.12. Plan de Desarrollo
Se entrega un diagrama de Gantt que refleja la planificación para la primer iteración de la fase de elaboración. Además, se refleja también el avance hasta la semana de trabajo actual. 
[bookmark: _Toc466836059]Gestión de Calidad
1.1.1.13. Entrega Semanal de SQA
Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores. 
[bookmark: _Toc466836060]Gestión de SCM
1.1.1.14. Descripción de la Versión
Documento en donde se describe la versión final del producto.
1.1.1.15. Registro de Versiones
Este documento registra los cambios que se introducen en la versión del producto que se está desarrollando. Comprende la descripción de los componentes que cambiaron o que se agregaron en la versión. 
1.1.1.16. Gestión de Cambios
Documento en donde se registra el ciclo de vida de un cambio. En este caso, para el producto de software.

[bookmark: _Toc76560866][bookmark: _Toc466836061]Entregables de la Semana que no se entregan
[bookmark: _Toc466836062]Líneas de Trabajo Básicas
[bookmark: _Toc466836063]Implantación
1.1.1.17. Materiales de Capacitación
El cliente no ha demostrado interés en recibir materiales de capacitación. Por el contrario, lo que desean es que se le haga una demostración a los técnicos sobre cómo funciona y fue implementado el sistema.
1.1.1.18. Materiales Para Soporte a Usuarios
El cliente no se interesó en recibir materiales para el soporte a usuarios, por lo que este documento no será entregado. En caso de que el cliente lo solicite en un futuro, se prepararán los materiales adecuados.
[bookmark: _Toc466836064]Líneas de Trabajo de Gestión
[bookmark: _Toc466836065]Gestión de Proyecto
1.1.1.19. Lecciones Aprendidas
Este documento no fue modificado desde su última versión, por lo que se considera que no se debe entregar.

[bookmark: _Toc76560877][bookmark: _Toc466836066]Informe SQA sobre la calidad de los Entregables

Encontrándonos ya en etapas finales del proyecto, se observa una notoria mejora en la calidad de los entregables en comparación con la fase inicial. La mayoría de los documentos revisados no necesitaron correcciones, reduciendo considerablemente el tiempo tomado para la revisión de entregas.

Por otro lado, se ha cumplido de manera satisfactoria con el horario establecido para la entrega de los documentos. Es así como, a medida que avanzaba el proyecto, se ha podido realizar la entrega semanal en horas más tempranas los domingos. 
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