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Descripción de la entrega realizada
[bookmark: _Toc76560861][bookmark: _Toc461391143]Líneas de Trabajo básicas
[bookmark: _Toc76560862]Requerimientos
Especificación de Requerimientos
Se documentan los requerimientos, en alto nivel, obtenidos en las reuniones con el cliente en las últimas tres semanas. Esta semana se entrega la versión 4.1, ya validada con el cliente.
Glosario
Se documentan los términos y abreviaciones que serán utilizadas en todos los documentos. 
Alcance del Sistema
Documento en donde se especifica el alcance del sistema. Se identifican todos los casos de uso que se implementarán en las iteraciones de cada fase. Cabe aclarar que en esta semana solamente se entrega el alcance con los casos de uso que se implementarán en la fase de elaboración.
Documento de Validación con el Cliente
En este documento se identifican los documentos que fueron validados por el cliente. Para esta entrega, se aclara que el documento de alcance fue enviado al cliente, aunque todavía no se recibió su validación. 
Pautas para la Interfaz de Usuario
Se especifican los diseños para las diversas interfaces de usuario del sistema. Se toma como referencia un documento de especificación brindado por el cliente.
Diseño
Modelo de Casos de Uso
Se entrega el documento de Modelo de Casos de Uso en donde se incluyen los más relevantes para la arquitectura, de manera de poder comenzar la implementación en la fase de elaboración. A su vez, se agregan otros casos de uso para poder adelantar el análisis en esta etapa. Cabe destacar que el documento aún se encuentra en una versión preliminar, es decir, no está completo.
Prototipo (Riesgos Técnicos)
El prototipo realizado pretende mitigar posibles riesgos que puedan surgir con el uso de la tecnología. Éste, estará disponible para ser probado por el cliente si lo desea.
Descripción de la Arquitectura
En este documento se describe la arquitectura del sistema desde el punto de vista de Modelo de Casos de Uso, Modelo de Diseño, Modelo de Implementación, Modelo de Distribución y las trazas entre ellos.
Modelo de Datos
En este documento se especifica el diseño para la base de datos. Se identifican tablas, triggers, procedimientos, entre otros datos relevantes para el modelo.
Modelo de Diseño
Se especifica formalmente el diseño del sistema, incluyendo su descomposición en subsistemas o módulos, la interacción entre las partes, y los datos que maneja el sistema.
 Verificación
Modelo de Casos de Prueba (Prototipo)
Se entrega el modelo de casos de prueba para el prototipo realizado en esta fase.
Plan de Verificación de la Iteración
Para esta versión del plan se especifican las pruebas que serán realizadas sobre el prototipo.
Plan de Verificación y Validación
En este documento se identifican los componentes de software y documentos que deben ser verificados. Se describen las estrategias de verificación que serán usadas además de los recursos necesarios.
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1.1.1.1. Descripción de Proyecto
Descripción del proyecto y del producto a desarrollar. En esta entrega se agrega el nombre del proyecto.
1.1.1.2. Informe de Situación de Proyecto
Se documenta en detalle el esfuerzo realizado por integrante y por rol en la primera iteración. Estos datos son obtenidos a partir de la planilla de registro de actividad. 
1.1.1.3. Plan de Desarrollo
Se entrega un diagrama de Gantt que refleja la planificación para la última semana de la fase inicial. Para futuras entregas se realizará una planificación para toda la iteración.
El diagrama fue construido utilizando la herramienta Teamwork. En el mismo se incluyen dos proyectos importantes que son Back-End y Front-End. En cada uno de ellos se especifican las tareas a realizar. Cabe destacar que en cada tarea se definen sub-tareas, aportando un mayor grado de granularidad a la planificación. 
1.1.1.4. Registro de Actividad
Planilla Excel en donde se registran las horas de esfuerzo que cada integrante invirtió en la semana. La planilla se divide por disciplina, en donde dentro de cada una se indica la tarea correspondiente. 
1.1.1.5. Acta de Monitoreo
Documento en donde se detallan los temas tratados en el monitoreo semanal.
1.1.1.6. Documento de Riesgos
[bookmark: _GoBack]En este documento se identifican dos riesgos adicionales que en la versión anterior.
1.1.1.7. Estimaciones y Mediciones
Se realizan las estimaciones y mediciones de esfuerzo durante el proyecto hasta la fecha. Aún no se incluyen mediciones de producto.
1.1.1.8. Informe de Conclusiones de la Fase
Documento en donde se presentan las conclusiones y evaluación de la fase inicial.
1.1.1.9. Plan de la Iteración
En este documento se incluye un plan para la siguiente iteración. En este caso, para la primera iteración de la Fase de Elaboración.
1.1.1.10. Plan de Proyecto
Se entrega esta semana la segunda versión del Plan de Proyecto. Se describen las actividades de gestión de proyecto que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo.
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1.1.1.11. Entrega Semanal de SQA
Documento actual. Se especifican los documentos entregados y los no entregados correspondientes a la semana, así como también si se tienen documentos pendientes de semanas anteriores. 
1.1.1.12. Plan de Calidad
Este documento contiene en detalle las pautas a seguir para el aseguramiento y control de calidad en el proyecto. Se establecen estándares y métodos que se aplicarán durante el desarrollo. Para esta semana se especificaron las RTF que serán realizadas a lo largo del proyecto.
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1.1.1.13. Manejo del Ambiente Controlado
En este documento se describe dónde se almacenarán los elementos de la línea base del proyecto. Queda pendiente para la semana que viene definir cómo serán los procedimientos para almacenarlos, consultarlos y modificarlos.
1.1.1.14. Plan de Configuración
En este documento se describen las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo.
1.1.1.15. Registro de Versiones
Este documento registra los cambios que se introducen en la nueva versión del producto que se está desarrollando. Comprende la descripción de los componentes que cambiaron o que se agregaron en la versión. 
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1.1.1.16. Tutorial de Configuración JBoss Developer Studio
Este documento, realizado por el equipo de especialistas técnicos, sirve como guía para la instalación y configuración del IDE a ser utilizado durante el desarrollo.
1.1.1.17. Tutorial de Configuración Git
Este documento fue realizado en conjunto entre los especialistas técnicos con ayuda del responsable de SCM. En éste se encuentra una guía de cómo configurar el repositorio de desarrollo Git.
1.1.1.18. Tutorial de Uso de Git
Documento realizado por el responsable de SCM que contiene información básica sobre el uso de Git. Entre esta información se encuentra el uso de comandos e indicaciones sobre como realizar commits. 
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1.1.1.19. Plan de Integración de la Iteración
Se considera que es demasiado temprano para poder realizar un plan de integración de la iteración. En la siguiente semana se espera tener este documento terminado. 
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1.1.1.20. Documento de Visión
[bookmark: _Toc461391155]Este documento no se entrega ya que se entiende que su contenido se abarca en la descripción del proyecto (entregado en esta semana).
1.1.1.21. Lecciones Aprendidas
El administrador entiende que los temas a tratar en este documento se abarcan en la situación del proyecto, por lo que no se hace entrega del mismo en esta semana. 
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1.1.1.22. Gestión de Cambios
Este documento no se entrega dado que no se ha realizado ninguna solicitud de cambio hasta el momento.
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Siendo la última semana de la fase inicial, se observa que el equipo de desarrollo se ha adaptado de forma correcta a la metodología MUM. En particular, se ha notado una gran mejora a la hora de realizar los entregables. Los miembros del equipo han mostrado respeto hacia las pautas y estándares establecidos en el plan de calidad y otros documentos relevantes.

A pesar de ello, se debe prestar atención en las faltas de ortografía que se hacen presentes en algunos documentos. Al momento de ser revisados, éstas son corregidas, sin embargo, se le avisa a los responsables del mismo sobre ellas para que lo tengan en cuenta.

Por otro lado, el equipo se muestra siempre disponible para recibir críticas constructivas en cuanto a la calidad de sus entregas, así como también responden de buena manera a los pedidos de correcciones por parte de la responsable de SQA.
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