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1. Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación
Se enumeran las actividades previstas en el Plan de Verificación para la Fase de Construcción:

· Realización de pruebas unitarias que hayan quedado pendientes de la fase anterior, re-planificado. 

· Diseño de casos de pruebas para los casos de uso críticos del sistema que se incluyeron en la primera demo al cliente y también de aquellos que ya hayan sido liberados por los implementadores, re-planificación.
· Ejecución de los casos de prueba antes mencionados. 

· Evaluación de la verificación de los casos de prueba tanto unitarios como de integración como del sistema. 

· Comienzo de plan de pruebas de performance, enfocándose en pruebas de stress y volumen. 

· Verificación de incidentes encontrados en la iteración anterior. 
· Verificación completa del sistema e integración que cubran el 100% del alcance planificado. 
2. Desviaciones Encontradas
2.1. Reporte Pruebas Del Sistema - Problemas En Integración genera retraso 
Cuando se le fue a realizar la primera demo al cliente se encontraron problemas en la integración. Esto atraso a los implementadores ya que hubo que re-implementar muchas funcionalidades no logrando realizar las pruebas en el tiempo acordado. Los implementadores tenían conocimiento de lo que se esperaba para dar por aprobada esta etapa y se ha re-planificó. Como consecuencia, se ha retrasado de forma importante la verificación, ya que no se pudieron ejecutar las pruebas del sistema. Se debieron retrasar una semana las pruebas del sistema planificadas. 

2.2. Reporte de Pruebas Unitarias – Atraso de documentación a cargo del equipo de implementación. 
No se realizaron en el tiempo establecido inicialmente los documentos referentes a verificación unitaria e integración del sistema según lo establecido en el Plan de Verificación y Validación – Plan De Verificación de la Iteración. Esto produjo atrasos en la evaluación de la verificación.

3. Mediciones

Todos los incidentes resueltos en la iteración anterior, cuya verificación quedó pendiente, fueron corregidos, pero aún no han sido verificados.

(Como se estableció anteriormente el plan de verificación quedo atrasado con respecto a lo que se había estipulado inicialmente.) 

De los errores reportados solo el 40% de los mismos fueron corregidos. 

Sin embargo, las instancias de validación con el cliente dieron buenos resultados. Se realizaron las pruebas previstas sobre la interfaz validando contra las pautas de interfaz de usuario.
En conclusión, se realizaron las pruebas unitarias con éxito, se realizaron las pruebas de integración al comienzo sin éxito y luego se desarrollaron correctamente. Y debido al atraso con las pruebas de integración se atrasaron las pruebas del sistema y no se pudieron realizar todas las pruebas previstas. 
4. Evaluación y Ajustes

4.1. Pruebas Unitarias – Reporte

Se deben realizar el reporte de las pruebas unitarias que no pudieron terminarse a tiempo para entregar la semana anterior. 
4.2. Pruebas Del Sistema – Reporte 
Se deben realizar las pruebas del sistema que habían sido planificadas para la semana anterior que no pudieron ser realizadas en el tiempo establecido. 

4.3. Corrección de Errores 

Sigue manteniéndose un alto nivel de incidente encontrados. Estos errores encontrados y reportados corresponden principalmente a cambios de funcionalidad o visuales que no fueron correctamente expresados. Se les recordará a los implementadores entrar al documento “Reporte de Errores” para que se resuelvan los errores encontrados y queden reportados en ese documento.  
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