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1. Objetivos de la Verificación

Establecer los elementos del sistema que serán verificados en la iteración Elaboración y el cronograma de verificación de los mismos. 
El objetivo de este documento es el de asegurar que los componentes incluidos en el desarrollo de la siguiente iteración, cumplen con los criterios de aceptación y son aptos para continuar con el desarrollo de la etapa. 
Principalmente, consistirá en evaluar el prototipo y su aceptación por parte del cliente y con ello la mitigación de los riesgos técnicos identificados para la creación del mismo. Para el mismo se visualizan tres objetivos claros:

· Autenticar un usuario en el sistema mediante el plug-in JAAS de JBoss.

· Comunicación entre un proyecto EJB .jar, un proyecto Java .jar y un proyecto Web .war, de forma local dentro del servidor de aplicaciones JBoss.

· Por último, la verticalidad del negocio. Se hará comunicación entre dos proyectos Java en donde uno será el encargado de la conexión de la base de datos y el otro será el manejador que armará las entidades y delegara al otro proyecto para que persista en la base de datos

2. Verificación Unitaria

En esta sección se describen los componentes que serán verificados en la iteración y para cada componente las funcionalidades y requerimientos no funcionales que serán verificados, el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.
La verificación unitaria queda a cargo de los desarrolladores, coordinando los procesos con el equipo de verificación. 

2.1. Prototipo EARFront_End Versión 1.0
Implementador: Guzmán Perera, Francisco Cabrera.
2.1.1. Requerimientos Funcionales

Se describen las funcionalidades del Componente Prototipo EARFront_End que serán verificadas en la iteración.
2.1.1.1. Iniciar Sesión
Esta funcionalidad permite a un usuario autenticarse a través de JAAS. 
2.1.1.2. Obtener Número
Esta funcionalidad permite obtener un número. 
2.1.1.3. Cerrar Sesión

Esta funcionalidad permite al usuario cerrar una sesión ya iniciada. 
2.1.2. Requerimientos No Funcionales

No se probarán requerimiento no funcionales en este prototipo.
2.1.3. Responsable de ejecutar la verificación

Las personas responsables de realizar las pruebas para el componente son los mismos que lo implementaron: Francisco Cabrera. 
2.1.4. Fecha de comienzo de la verificación

La fecha de comienzo de la verificación es cuando se haya completado la implementación del componente que será el 11 de setiembre. Dando finalización a las pruebas cuando todas las pruebas den resultado exitoso, salida esperada.
2.1.5. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

Se estableció como fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria el miércoles 14 de setiembre. 
2.2. Prototipo EARBack_End Versión 1.0
Implementador: Marcelo Rydel, Matías Heredia.
2.2.1. Requerimientos Funcionales

Se describen las funcionalidades del Componente Prototipo EARBack_End que serán verificadas en la iteración.
2.2.1.1. Obtener Número 
Esta funcionalidad permite a un usuario obtener un número en función del trámite y el sector elegidos. 
2.2.1.2. Guardar Número 
Esta funcionalidad permite guardar un número en la base de datos. 
2.2.2. Requerimientos No Funcionales

No se probarán requerimiento no funcionales en este componente. 
2.2.3. Responsable de ejecutar la verificación

La persona responsable de realizar las pruebas para el componente es uno de los encargados de la implementación del mismo: Marcelo Rydel. 

2.2.4. Fecha de comienzo de la verificación

La fecha de comienzo de la verificación es cuando se haya completado la implementación de este componente que será el 11 de setiembre. Dando finalización a las pruebas cuando todas las pruebas den resultado exitoso. 
2.2.5. Fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria

Se estableció como fecha de entrega del Informe de Verificación Unitaria el miércoles 14 de setiembre. 

3. Verificación de Integración

En esta sección se describen los subsistemas que serán verificados luego de una integración en la iteración y para cada componente las funcionalidades, requerimientos no funcionales e interacciones que serán verificados, el responsable de realización de las pruebas la fecha prevista de comienzo y fin de las pruebas.
3.1. Subsistema Prototipo Versión 1.0
Implementador: Francisco Cabrera, Guzmán Perera, Marcelo Rydel, Matías Heredia. 
3.1.1. Requerimientos Funcionales

Se describen las funcionalidades del Subsistema Prototipo que serán verificadas en la iteración.
3.1.1.1. Comunicación entre EARFront_End y EARBack_End
Se pretende verificar la comunicación entre el Front_End y el Back_End. 
3.1.2. Requerimientos No Funcionales

No se probarán requerimiento no funcionales en este prototipo. 
3.1.3. Interacción en la Integración

3.1.3.1. Sacar y Guardar número  
El subsistema debe ser capaz de persistir información generada en la lógica por solicitudes proveniente del EARFront_End en la base de datos. 
3.1.4. Responsable de ejecutar la verificación

La persona responsable de realizar las pruebas para el componente es Guzmán Perera. 
3.1.5. Fecha de comienzo de la verificación

Una vez completada la verificación unitaria de los componentes involucrados deberán comenzar las pruebas de integración. Como se estableció como fecha límite el miércoles 14 para las pruebas unitarias, entonces las pruebas de integración se planean que comiencen en esta fecha. 
3.1.6. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Integración

Se estableció como fecha de entrega del Informe de Verificación Integración el sábado 17 de setiembre. 

4. Verificación de Documentos

En esta sección se describen los documentos que serán verificados en la iteración, el responsable de realización de la verificación la fecha prevista de comienzo y fin de la verificación.

4.1. Modelo de casos de uso
4.1.1. Responsable de ejecutar la verificación

El encargado de realizar la evaluación es la responsable de verificación: María Jimena Campiotti. 
4.1.2. Fecha de comienzo de la verificación

Una vez que se libere la versión del documento que corresponde al final de la fase inicial. 

4.1.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

Se estableció como fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento el domingo 18 de setiembre. 
4.2. Plan de verificación y validación

4.2.1. Responsable de ejecutar la verificación

El encargado de realizar la evaluación es la responsable de verificación: María Jimena Campiotti. 
4.2.2. Fecha de comienzo de la verificación

Una vez que se libere la versión del documento que corresponde al final de la fase inicial. 

4.2.3. Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

Se estableció como fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento el domingo 18 de setiembre. 
5. Evaluación de la Verificación

Se detalla el responsable de evaluar la verificación de la iteración y la fecha de comienzo y fin de dicha actividad.
5.1. Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

El encargado de realizar la evaluación es la responsable de verificación: María Jimena Campiotti. 

5.2. Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

La Evaluación de la Verificación será realizada a medida que se vayan realizando las actividades. Dando comienzo a la misma el 12 de setiembre. 
5.3. Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

La fecha de entrega del documento de Evaluación de Verificación será entregada culminada la etapa, con entregas parciales cada dos semanas según los estipulado en el cronograma. Siendo la primer entrega el 18 de setiembre. 
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