PIS GeneXus 2016
Acta de la Reunión con el Director del Proyecto
Versión 1.1
 

Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	17/11/2016
	1.1
	Creación del documento
	Diego González

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Contenido

1Historia de revisiones


31
Temas Tratados:


31.1
Estado de la Liberación:


31.2
Presentación y Entrega Final:


31.3
Requisitos de escalabilidad y performance:




1 Temas Tratados: 
En esta reunión se trataron los siguientes temas:
· Estado de la Liberación
· Presentación Final
· Requisitos de escalabilidad y performance
1.1 Estado de la Liberación:

Faltan algunas cosas para liberación final del producto, la autorización de usuario no está completa, se intentó realizar un script que cargara los datos necesarios, pero surgieron problemas, por lo que, luego de haber consultado con el cliente, se acordó simplemente cargar los datos necesarios en una base, y exportar dicha base. 
Falta también completar el caso de importar SACs, han surgido problemas en la comunicación para poder acceder a los html, uno de los implementadores se encuentra en contacto con los clientes para resolver el tema.
1.2 Presentación y Entrega Final:

Se comunican algunos detalles de la presentación final, los directores ofrecen algunos consejos y guias de cómo prepararla y que se espera. Se hacen también algunos comentarios de lo que debe cumplir la entrega final, incluyendo la entrega del producto al cliente. Además, se acuerda contar con dos reuniones más, una el 23/11/16 para comentar el cierre de la versión final y quitarse dudas de la presentación, la otra el 30/11/16 para realizar un simulacro de la presentación y afinar detalles.
1.3 Requisitos de escalabilidad y performance:

Se comentan los avances en estos requisitos, la escalabilidad esta pronta a falta de algunos detalles, cumpliendo con lo que pidió el cliente, para la parte de performance se requieren cambios que aún no han sido realizados, pero no se esperan problemas.
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