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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Gabriel Rodríguez
	16,25
	19,75
	209,25
	14,95

	Gabriel Sosa
	20,15
	20,15
	227,95
	16,28

	Rodrigo Andregnette
	11,25
	13,25
	266,7
	19,05

	Joaquín Márquez
	11,75
	16,75
	222,25
	15,88

	Diego González
	19
	26,5
	225
	16,07

	Fabricio Agretti
	10,25
	11,75
	305,25
	21,80

	Martín Pérez
	26
	28
	217,15
	15,51

	Ana Laura Rodríguez
	22,25
	27,75
	339,5
	24,25

	Ramiro Moreira
	15,25
	20,25
	203,25
	14,52


2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Se ha finalizado la implementación, verificación y corrección de todos los requerimientos. Hubo problemas para obtener la versión final debido a errores con dos de los requerimientos. Se presentaron muchos problemas a la hora de configurar los ambientes de testeo con las versiones nuevas, lo que aumentó de forma significativa los tiempos necesarios para verificar. Los bugs de prioridad normal y alta fueron resueltos, quedaron pendientes algunos bugs de baja prioridad. 
2.2. Desviaciones ocurridas

Se pensaba obtener la versión final el miércoles pero por problemas con dos requerimientos recién se obtuvo el sábado.
2.3. Incidencias encontradas

Hubieron muchísimos problemas a la hora de configurar los ambientes de testeo debido a nuevas configuraciones requeridas por los nuevos requerimientos implementados.
2.4. Estado de Riesgos

Dado que el proyecto ha llegado a su fin, quedan en estado cerrado todos los riesgos. Aún en la última semana los problemas con la herramienta continuaron, y retrasaron las liberaciones previstas.  
3. Evaluación

Se logró terminar el producto, creemos con una buena calidad y cumpliendo los requisitos del cliente. Queda entonces ver si el mismo satisface las necesidades del cliente y si el producto logrado es el que esperaba.
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