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Introducción y objetivos
Se continúa en la Fase de Construcción. La misma tiene los siguientes objetivos
· Obtener la construcción completa del software

· Documentación técnica completa

· Evaluación de la calidad del producto


Con la intención de cumplir dichos objetivos de forma satisfactoria, se definen los siguientes objetivos para esta iteración:
· Continuar con la implementación de los requerimientos
· Continuar el proceso de verificación
· Comenzar el desarrollo de la documentación solicitada por el cliente

La fase de construcción irá hasta el miércoles 16/11. Luego se pasará a fase de transición.

1. Actividades
A partir de los objetivos definidos, se describen a continuación las actividades a ser realizadas durante esta iteración y los responsables de las mismas.
1.1. Gestión de calidad

	Código
	Descripción
	Responsables

	Q5
	Revisar entregas semana
	Responsable SQA

Diego González

	Q7
	Evaluar la calidad de los productos
	Responsable de SQA

Diego González


1.2. Gestión de configuración

	Código
	Descripción
	Responsables

	C3
	Seguimiento de la línea base
	Responsable SCM

Ramiro Moreira

	C7
	Especificar la liberación
	Arquitecto y Responsable SCM

Gabriel Sosa
Ramiro Moreira

	C8
	Describir la liberación
	Arquitecto y Responsable SCM

Gabriel Sosa
Ramiro Moreira


1.3. Gestión del proyecto

	Código
	Descripción
	Responsables

	G1
	Planificar el proyecto
	Administrador 

Gabriel Rodríguez

	G2 
	Seguimiento del proyecto
	Administrador

Gabriel Rodríguez

	G5
	Registrar esfuerzo semanal
	Todos

	G6
	Reuniones de equipo
	Todos

	G7
	Elaborar acta de reunión de equipo
	Diego González

	G9
	Ajustar y controlar el desarrollo. 
	Coordinador de desarrollo

Ana Laura Rodríguez
Gabriel Rodríguez


1.4. Implementación

Además de la información brindada en otras tareas, se agregan las fechas en las tareas de implementación. Dado que se finaliza la implementación de una versión los miércoles, se indica cuales requerimientos se finalizan y cuales comienzan. Los que comienzan deberán estar finalizados para la siguiente iteración.
	Código
	Descripción
	Responsables
	Fecha fin

	I4
	Planificar la integración
	Coordinador de desarrollo

Ana Laura Rodríguez
	

	I5
	Integrar CU implementados
	Implementadores
	

	I7 
	Verificación unitaria de los CU implementados
	Implementadores
	

	
	Implementar RF14

Autorización de usuarios Web
	Implementadores

Ana Laura


	16/11



	
	Implementar RF15

Importar conocimiento SAC’s mejorado
	Implementadores

Joaquín
	16/11



	
	Documentación para el cliente
	Implementadores


	

	
	Corrección de bugs
	Implementadores
	


1.5. Verificación

	Código
	Descripción
	Responsables

	V7
	Ejecutar pruebas
	Responsable y Asistentes de Verificación

	V9
	Evaluar la verificación
	Responsable Verificación

Martín Pérez

	
	Carga de datos de prueba
	Responsable Verificación

Martín Pérez


Hitos y entregables
Al final de la iteración, se habrán completado los siguientes hitos y entregables

· Informe de Situación del Proyecto 
· Registros de esfuerzo semanal

· Entrega semanal de SQA
· Especificación de la liberación

· Reporte de pruebas

· Evaluación de verificación
· Versión final del producto

· Documentos solicitados por el cliente
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