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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Gabriel Rodríguez
	16,5
	17,5

	17,5
	17,5

	Gabriel Sosa
	8,95
	11,65
	11,65
	11,65

	Rodrigo Andregnette
	12,25
	11,25
	11,25
	11,25

	Joaquín Márquez
	15,25
	14,75
	14,75
	14,75

	Diego González
	15,25
	10,75
	10,75
	10,75

	Fabricio Agretti
	11,25
	18,25
	18,25
	18,25

	Martín Pérez
	7,25
	9,25
	9,25
	9,25

	Ana Laura Rodríguez
	15,25
	14,25
	14,25
	14,25

	Ramiro Moreira
	10,25
	9,25
	9,25
	9,25

	Aldo Díaz
	6,25
	6,25
	6,25
	6,25


1.1.2. Esfuerzo por disciplina

Esta Sección solamente se informa al final del Proyecto, en la última versión de este documento.
1.2. Mediciones de productos

Esta Sección solamente se informa al final de cada iteración.

2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

Estos indicadores deben calcularse al final de cada iteración.

2.2. Indicador de Cumplimiento de entregas

Este indicador debe calcularse al final de cada Iteración.

2.3. Indicador de Desviación de fechas de entregas

Este indicador debe calcularse al final de cada Iteración.

3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto

Se comienzan a consolidar los roles en el equipo, cada integrante tiene más claro cuáles son sus responsabilidades. Todavía queda por mejorar en la utilización de las herramientas de comunicación y en la organización de tareas.
Se ha realizado la primera reunión de requerimientos con el cliente. Se han logrado avances moderados en la definición de requerimientos, dado que el sistema a desarrollar necesita de investigación para que el cliente pueda definir de forma exacta qué es lo que espera del sistema. 
El cliente plantea la necesidad de que la definición de requerimientos involucre un contacto más fluido y propositivo, dado que no está claro aún qué se puede lograr utilizando la herramienta propuesta, Watson, y cómo. Se intentará planificar las reuniones de requerimientos de otra forma para poder satisfacer este planteo. De todas formas, ya se visualizan requerimientos claros sobre algunas funcionalidades.
Los responsables por área han empezado a trabajar en las planificaciones correspondientes a cada una.

3.2. Desviaciones ocurridas

Dado que esta ha sido la primera semana del proyecto, no se registran desviaciones aún.
3.3. Incidencias encontradas

Uno de los integrantes del grupo no estuvo disponible durante varios días de la semana debido a temas médicos. Estará nuevamente disponible esta semana.
3.4. Estado de Riesgos

Uno de los riesgos encontrados es el hecho de que solo algunos integrantes han tenido contacto con la herramienta Genexus previamente, e incluso éste ha sido poco profundo. Por lo que ha sido necesario que todos los integrantes, en especial los Implementadores, realizaran tareas de auto estudio.

Por otro lado, la falta de conocimiento sobre Watson por parte tanto del cliente como del grupo es otro de los riesgos. Esto puede tener consecuencias negativas en los tiempos necesarios para la definición de los requerimientos y del alcance del proyecto. Por el momento, se está intentando investigar lo más posible de forma de poder comenzar a definir requerimientos claros, y que los tiempos no se vean afectados.
Además, se considera como riesgo el hecho de que uno de los actuales representantes del cliente no estará disponible dentro de unas semanas, por lo cual será suplido por un nuevo representante. Dado que los requerimientos no están claros aún, pueden surgir problemas al definir requerimientos con alguien que no estuvo desde el principio. 
Por último, se consultó al cliente sobre su disponibilidad en las semanas próximas, a lo que se nos respondió con la garantía de que estarían siempre disponibles por algún medio.

Dado que el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana, ningún riesgo ha tenido consecuencias aún.

4. Evaluación

Luego de la primera semana, el equipo tiene ideas claras sobre el proyecto y sobre las responsabilidades de los integrantes. Se deberá mejorar aún más la organización de las tareas y la comunicación. Se deberá prestar mucha atención a los riesgos descriptos anteriormente.
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