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Introducción y objetivos
En el presente documento se presenta la planificación de actividades para la primera iteración de la fase inicial. 
La fase inicial tiene como objetivos principales:

· Definición del alcance
Incluye la identificación y análisis de requerimientos, la priorización de los mismos, y la definición de criterios de aceptación.
· Evaluar factibilidad según los aspectos técnicos y los recursos disponibles.

· Desarrollar el Plan de Proyecto

· Realizar actividades preparatorias para la fase de elaboración


Con la intención de cumplir dichos objetivos de forma satisfactoria, se definen los siguientes objetivos para la segunda iteración:
· Terminar la planificación del proyecto, conjunto con los planes específicos por área
· Finalizar especificación de requerimientos y documentación sobre los mismos

· Realizar prototipos para mitigar los riesgos detectados

· Negociar el alcance

1. Actividades
A partir de los objetivos definidos, se adjunta un Gantt con las actividades para estas dos semanas. Dada la situación actual del proyecto, en la cual no podemos avanzar con la especificación de requerimientos al necesitar de investigación previa, y también dado el hecho de que no tenemos las licencias necesarias aún, la planificación realizada no es definitiva y pueden ser aplicados muchos cambios.
1.1. Gestión de calidad

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas totales estimadas

	Q2
	Plan de calidad
	Responsable SQA
	2

	Q5
	Revisar entregas semana 1
	Responsable SQA y asistentes
	6

	Q5 
	Revisar entregas semana 2
	Responsable SQA y asistentes
	6

	Q6
	Revisar el ajuste del proceso
	Responsable SQA
	4

	Q7
	Evaluar la calidad de los productos
	Responsable SQA
	6


1.2. Gestión de configuración

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas totales estimadas

	C1
	Planificar la configuración de SCM
	Responsable SCM
	2

	C2
	Definir la línea base del proyecto
	Responsable SCM
	2

	C4
	Definir el ambiente controlado
	Responsable SCM
	3


1.3. Gestión del proyecto

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas totales estimadas

	G1
	Planificar el proyecto
	Administrador 
	15

	G2 
	Seguimiento del proyecto
	Administrador
	10

	G3
	Estimaciones y mediciones
	Administrador
	6

	G5
	Registrar esfuerzo semana 1
	Todos
	2,5

	G5
	Registrar esfuerzo semana 2
	Todos
	2,5

	G6
	Reuniones de equipo
	Todos
	60

	G7
	Elaborar acta de reunión de equipo
	Administrador
	2

	G8
	Reunión de seguimiento
	Administrador, Responsables y Arquitecto
	1


1.4. Implementación

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas totales estimadas

	I1
	Definir estándares de documentación
	Implementadores
	1

	I2
	Implementar el prototipo
	Implementadores
	100

	I13
	Preparar el ambiente de desarrollo GX
	Implementadores
	5

	I14
	Crear y configurar KB
	Implementadores
	3

	
	Analizar limitaciones de licencias trial
	Implementadores
	8

	
	Analizar viabilidad de prototipos
	Analistas e Implementadores
	3


1.5. Requerimientos

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas totales estimadas

	R1
	Reuniones de requerimientos
	Administrador, Analistas y Cliente
	16

	R2
	Especificar requerimientos
	Analistas
	10

	R3
	Especificar casos de uso
	Analistas
	15

	R4
	Priorizar casos de uso
	Analistas
	3

	R6
	Definir pautas para la interfaz de usuario
	Diseñador de interfaz
	5

	R7
	Definir alcance del sistema
	Administrador y Arquitecto
	4

	
	Propuestas de solución iniciales para niveles 1 y 2
	Analistas
	50

	
	Investigación para nivel 3
	Analistas
	15


1.6. Verificación

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas totales estimadas

	V1
	Planificar la verificación
	Responsable Verificación
	2

	V4
	Especificar casos de prueba
	Responsable Verificación
	15

	V5
	Verificar documentos
	Responsable Verificación
	6

	V6
	Generar entorno de prueba
	Responsable Verificación
	3

	
	Especificar casos de prueba para prototipos
	Responsable Verificación y analistas
	10

	
	Ejecutar casos de prueba en prototipos
	Responsable Verificación y analistas
	5


1.7. Diseño

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas totales estimadas

	D1
	Diseñar casos de uso
	Arquitecto
	15

	D2
	Describir la arquitectura
	Arquitecto
	5

	D4
	Diseñar base de datos
	Arquitecto
	5


Hitos y entregables
Al final de la segunda iteración, se habrán completado los siguientes hitos y entregables

· Informe de Situación del Proyecto 
· Registros de esfuerzo semanal

· Acta de reunión de equipo

· Estándar de documentación técnica

· Estándar de implementación

· Entrega semanal de SQA

· Versiones finales de: Documento de Especificación de Requerimientos, Documento de Modelo de Casos de Uso, Documento de Pautas para la Interfaz de Usuario, Plan de Proyecto, Plan de Calidad, Plan de Verificación, Plan de Configuración
· Modelo de Dominio

· Modelo de Casos de Prueba

· Modelo de Datos

· Descripción de la Arquitectura

· Glosario
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