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1 Temas Tratados: 
En esta reunión se trataron los siguientes temas:
· Estado del proyecto

· Plan de verificación

· Prototipos
· Estimaciones
· Alcance
· Estándar de implementación

· Diseño

· Estado del proyecto, conclusión del director
1.1 Estado del proyecto:

Se actualiza al director acerca del estado actual del proyecto, si bien hubo avances en algunos temas, como ser el hecho de que se obtuvieron las licencias de GeneXus, en otros aspectos como ser alcance y definición de requisitos no hubo demasiados debido a que no hubo reuniones con el cliente desde la semana anterior, se explica que se tiene programada una reunión con el cliente el jueves 8/9
Se explica además que ya se han realizado algunas pruebas y se está trabajando en prototipos.
1.2 Plan de verificación:

El director expresa su conformidad general en cuanto al plan, y brinda al grupo dos documentos que pueden ser de utilidad al responsable de verificación, un plan de verificación para que se observe como se pueden definir mejor las pruebas, y un informe final para que pueda servir de ejemplo en cuanto al tipo de datos a relevar.
1.3 Prototipos:

Se expresa que solo se definió un solo prototipo con cierta formalidad, que probaría la gestión de usuarios, para mitigar el riesgo de utilizar GAM y el hecho de que no se tenía experiencia alguna en GeneXus. El director comenta que las pruebas informales realizadas sobre diferentes APIs también se pueden considerar prototipos y se acuerda realizar un solo documento que reúna la información de todos los prototipos realizados (objetivo, detalle de implementación, pruebas hechas, futuro uso, etc.).
1.4 Estimaciones:

Se menciona la necesidad de realizar estimaciones de cuanto llevaran los distintos casos de usos y requisitos. La realización de casos de uso no se considera urgente con respecto a otras necesidades del proyecto, pero si es necesario al menos en un nivel sin detalle.
1.5 Alcance:

Se acuerda que es necesario avanzar en la definición del alcance, es necesario para esto que el cliente defina sus prioridades, además de realizar las estimaciones.
1.6 Estándar de implementación:

Se decide que si el cliente continua sin especificar que estándar pretende, se definirá un internamente por el grupo.

1.7 Diseño:

Es necesario comenzar a definir el diseño que se usara, la arquitectura y como afectara los diferentes requerimientos relevados.
1.8 Estado del proyecto, conclusión del director:

El director aclara que el proyecto está atrasado, la falta de una definición de alcance es el principal obstáculo para avanzar de fase, por lo que se mantendrá en fase inicial por una semana más de lo planeado originalmente.

La situación se considera normal, no critica, pero es necesario tomar medidas inmediatamente para que el problema no crezca. 
Acta de la Reunión de Equipo

Página 1 de 3

