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1 Orden del día:

1.1 Resumen de reuniones con el cliente:
Los miembros presentes en las reuniones informan al resto lo acontecido en las mismas.
1.2 Prototipos:

Se comenta el estado de los prototipos y se comunica al grupo lo recomendado por el director acerca de los mismos.
1.3 Situación del proyecto:

Se realiza una puesta a punto de la situación del proyecto y se plantean los siguientes pasos a seguir.
2 Temas Tratados: 


2.1 Resumen de reuniones con el cliente:

Vista la necesidad de priorizar casos de uso, estimar y definir el alcance, se pregunto al cliente cuáles eran sus prioridades, el mismo se negó a definir prioridades y afirmo que las estimaciones que realizará el grupo carecerían de valor por la falta de experiencia en las herramientas y tecnologías a realizar.
El cliente además no quiere negociar un alcance, ya que dice que todos los requisitos son necesarios.

Se avanzó en la especificación de requisitos, se refinó la lista de entidades presentada y el cliente solicitó nueva información para el martes (próxima reunión).
2.2 Prototipos:

Se informa a los integrantes del grupo que no estuvieron presentes en la reunión con el director, lo que este dijo acerca de los prototipos, de contar con las pruebas informales realizadas y de realizar un único documento de prototipos que cuente para cada uno de ellos con información acerca del objetivo, detalles de la implementación, pruebas realizadas, estimación de horas y horas utilizadas.
Además se presenta el estado del prototipo de GAM y manejo de usuarios, se implemento el prototipo y se probaron las funcionalidades, sin embargo no se logró ejecutar desde una kb distinta a la local donde se esta implementando.

2.3 Situación del proyecto:

Se expresa cierta preocupación por la falta de priorización de los requisitos por parte del cliente, asi como su reacción al insistírsele sobre el tema. Se ve complicado definir un alcance objetivo por estas razones. Se acuerda que el administrador consultará con el director como proceder.
2.4 Estándar de implementación:
El cliente sigue sin dar una respuesta concreta en cuanto a si pretende algún estándar, por lo que se resuelve que se definirá uno internamente basándose en un estándar dado por la empresa cliente en el pasado, encontrado en la memoria organizacional.
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