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Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Gabriel Rodríguez
	12,25
	14,25
	69,25
	17,31

	Gabriel Sosa
	16
	16,5
	48,9
	12,23

	Rodrigo Andregnette
	18,25
	18,25
	73
	18,25

	Joaquín Márquez
	7,25
	10,75
	42,75
	10,69

	Diego González
	17,75
	18,25
	61,75
	15,44

	Fabricio Agretti
	18,25
	20,25
	82
	20,50

	Martín Pérez
	13,15
	14,25
	53,4
	13,35

	Ana Laura Rodríguez
	12,75
	16
	66,25
	16,56

	Ramiro Moreira
	12,75
	11,75
	48
	12,00

	Aldo Díaz
	11,25
	13,75
	47,25
	11,81


2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Se cambiaron los medios de comunicación y la comunicación ha mejorado. De todas formas, se debe seguir trabajando en acostumbrarnos a usar las herramientas de forma diaria.

Se ha continuado trabajando en la solución para nivel 1 y 2. Se ha logrado una definición de los requerimientos cercana a la final, y se empezaron a discutir detalles de diseño con el cliente. Falta más avance sobre el nivel 3.
2.2. Desviaciones ocurridas

Se extiende la fase inicial una semana más debido a que aún no se tiene claramente definido lo siguiente:
· Arquitectura

· Alcance

· Diseño de los casos de uso

· Diseño de la BD

2.3. Incidencias encontradas

Se pospuso dos veces la reunión de requerimientos con el cliente.
2.4. Estado de Riesgos

La documentación necesaria para solicitar las licencias Watson nos fue proporcionada, será completada y enviada al cliente.
Se continuó trabajando en prototipos sobre los requerimientos funcionales principales de forma de obtener conocimiento sobre las herramientas a utilizar, tanto para la definición de los requerimientos como para la implementación de los mismos. 
El hecho de que el proyecto requiere de mucha investigación y análisis hace que se extienda una semana más la fase inicial.

3. Evaluación

Se ha mejorado en comunicación y organización de tareas. Se deberá seguir trabajando en los prototipos, y en la definición y diseño de los requerimientos y casos de uso.
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