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Introducción y objetivos
Se decidió extender la fase inicial y agregar una iteración 3, la misma tiene los mismos objetivos que la iteración 2.
La fase inicial tiene como objetivos principales:

· Definición del alcance
Incluye la identificación y análisis de requerimientos, la priorización de los mismos, y la definición de criterios de aceptación.
· Evaluar factibilidad según los aspectos técnicos y los recursos disponibles.

· Desarrollar el Plan de Proyecto

· Realizar actividades preparatorias para la fase de elaboración


Con la intención de cumplir dichos objetivos de forma satisfactoria, se definen los siguientes objetivos para la segunda iteración:
· Terminar la planificación del proyecto, conjunto con los planes específicos por área
· Finalizar especificación de requerimientos y documentación sobre los mismos

· Realizar prototipos para mitigar los riesgos detectados

· Negociar el alcance

1. Actividades
A partir de los objetivos definidos, se describen a continuación las actividades a ser realizadas durante esta iteración y los responsables de las mismas.
1.1. Gestión de calidad

	Código
	Descripción
	Responsables

	Q5
	Revisar entregas semana
	Responsable SQA

Diego González

	Q7
	Evaluar la calidad del documento de requisitos
	Responsable SQA

Diego González


1.2. Gestión de configuración

	Código
	Descripción
	Responsables

	C2
	Definir la línea base del proyecto
	Responsable SCM

Ramiro Moreira

	C4
	Definir el ambiente controlado
	Responsable SCM

Ramiro Moreira


1.3. Gestión del proyecto

	Código
	Descripción
	Responsables

	G1
	Planificar el proyecto
	Administrador 

Gabriel Rodríguez

	G2 
	Seguimiento del proyecto
	Administrador

Gabriel Rodríguez

	G3
	Estimaciones y mediciones
	Administrador

Gabriel Rodríguez

	G5
	Registrar esfuerzo semana
	Todos

	G6
	Reuniones de equipo
	Todos

	G7
	Elaborar acta de reunión de equipo
	Administrador

Gabriel Rodríguez


1.4. Implementación

	Código
	Descripción
	Responsables

	I1
	Definir estándares de documentación
	Implementadores

	I2
	Terminar prototipo de Manejo de Usuarios
	Implementadores

Ana Laura Rodríguez

	I2
	Implementar prototipo para nivel 3
	Implementadores

Rodrigo Andregnette

	I2
	Crear prototipo de la conversación 
	Analistas

Gabriel Sosa

Fabricio Agretti

	I13
	Preparar el ambiente de desarrollo GX
	Implementadores

	I14
	Crear y configurar KB
	Implementadores


1.5. Requerimientos

	Código
	Descripción
	Responsables

	R1
	Reuniones de requerimientos
	Administrador, Analistas y Cliente

	R2
	Especificar requerimientos
	Analistas

	R3
	Especificar casos de uso
	Analistas

Joaquín Márquez

	R4
	Priorizar casos de uso
	Coordinador de Analistas y Arquitecto

Gabriel Sosa

Aldo Díaz

	R6
	Definir pautas para la interfaz de usuario
	Diseñador de interfaz

Fabricio Agretti

	R7
	Definir alcance del sistema
	Administrador y Arquitecto

Gabriel Rodríguez

Aldo Díaz

	
	Investigación para nivel 3
	Analistas

Rodrigo Andregnette


1.6. Verificación

	Código
	Descripción
	Responsables

	V1
	Planificar la verificación
	Responsable Verificación

Martín Pérez

	V4
	Especificar casos de prueba
	Responsable Verificación

Martín Pérez

	V5
	Verificar documentos
	Responsable Verificación

Martín Pérez

	V6
	Generar entorno de prueba
	Responsable Verificación

Martín Pérez

	
	Especificar casos de prueba para prototipos
	Responsable Verificación y analistas

	
	Ejecutar casos de prueba en prototipos
	Responsable Verificación y analistas


1.7. Diseño

	Código
	Descripción
	Responsables

	D1
	Diseñar casos de uso
	Arquitecto

Aldo Díaz

	D2
	Describir la arquitectura
	Arquitecto

Aldo Díaz

	D4
	Diseñar base de datos
	Arquitecto

Aldo Díaz


2. Hitos y entregables
Al final de la segunda iteración, se habrán completado los siguientes hitos y entregables

· Informe de Situación del Proyecto 
· Registros de esfuerzo semanal

· Acta de reunión de equipo

· Estándar de documentación técnica

· Estándar de implementación

· Entrega semanal de SQA

· Versiones finales de: Documento de Especificación de Requerimientos, Documento de Modelo de Casos de Uso, Documento de Pautas para la Interfaz de Usuario, Plan de Proyecto, Plan de Calidad, Plan de Verificación, Plan de Configuración
· Modelo de Dominio

· Modelo de Casos de Prueba

· Modelo de Datos

· Descripción de la Arquitectura

· Glosario
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