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[bookmark: _Toc514673604][bookmark: _Toc514688677][bookmark: _Toc75431756][bookmark: _Toc462484248]
Orden del día:
[bookmark: _Toc462484249]Estado general del proyecto
Los miembros involucrados informan en qué estado se está en las distintas aéreas actualmente claves del proyecto.
[bookmark: _Toc514673605][bookmark: _Toc514688678][bookmark: _Toc75431757][bookmark: _Toc462484250]Planificación del alcance:
Se discute el plan a seguir.
[bookmark: _Toc514673606][bookmark: _Toc514688679][bookmark: _Toc75431758][bookmark: _Toc462484251]Estimación de cada tarea:
Se busca que cada uno estime la duración de cada tarea que le corresponde.

[bookmark: _Toc514673607][bookmark: _Toc514688680][bookmark: _Toc75431759][bookmark: _Toc462484252]Temas Tratados: 	
[bookmark: _Toc514673608][bookmark: _Toc514688681][bookmark: _Toc75431760][bookmark: _Toc462484253]Estado general del proyecto:
Distintos miembros explican en qué estado están en sus tareas, se informa que ya se está trabajando en un modelo de datos y completar el diseño. Se estima que los documentos necesarios estarán listos a tiempo para la entrega del domingo y la reunión con el director el lunes. 
El responsable de verificación informa que aun no está especificado el inventario de pruebas y las pruebas de regresión, pero que hay mucho pensado y trabajo hecho en el área, falta definir las pruebas a realizar explícitamente.
El encargado de investigar la factibilidad del nivel 3 indica que aun no se ve viable, se presentan algunas alternativas pero se explica que ninguna cumple de manera satisfactoria. 
[bookmark: _Toc514673609][bookmark: _Toc514688682][bookmark: _Toc75431761][bookmark: _Toc462484254]Planificación del alcance:
Se invierte una cantidad considerable de tiempo en planificar el alcance, se precisa cuando ocurrirán las liberaciones, la verificación y la corrección de errores para cada versión. Se especifica cuando se implementara cada requerimiento así como que implementador trabajará en cada cosa. Esta información será especificada formalmente en el documento del plan de la iteración.
Se acuerda que un miembro seguirá investigando acerca de la realización del nivel 3, enfocándose en definir si el requerimiento es realizable o no.

[bookmark: _Toc462484255]Temas no tratados:
[bookmark: _Toc462484256]Estimación de cada tarea:
No se realizo la estimación de cada tarea (si bien muchas se estimaron durante la discusión del plan del alcance), por falta de tiempo. El administrador avisa que cuando sea necesario para estimar, se comunicará individualmente durante el fin de semana, con los miembros responsables de cada tarea.
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