Genexus 2016
Informe de Situación del Proyecto

Fase Inicial - Iteración 3 – Semana 2
Versión 1.0
Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	25/09/2016
	1.0
	Creación del documento
	Gabriel Rodríguez

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Contenido

31.
Mediciones realizadas


31.1.
Mediciones de horas


31.1.1.
Esfuerzo por integrante del equipo


32.
Informe de Situación


32.1.
Estado del proyecto


32.2.
Desviaciones ocurridas


32.3.
Incidencias encontradas


32.4.
Estado de Riesgos


43.
Evaluación




Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por integrante del equipo

	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Gabriel Rodríguez
	13,25
	15,25
	101
	16,83

	Gabriel Sosa
	12,5
	13,5
	75,8
	12,63

	Rodrigo Andregnette
	12
	13,25
	98,7
	16,45

	Joaquín Márquez
	15,25
	15,75
	70,5
	11,75

	Diego González
	13,75
	11,25
	88,25
	14,71

	Fabricio Agretti
	22,25
	25,75
	127
	21,17

	Martín Pérez
	11,15
	14,45
	81,4
	13,57

	Ana Laura Rodríguez
	16,25
	17,75
	100
	16,67

	Ramiro Moreira
	13,25
	16,5
	82
	13,67

	Aldo Díaz
	24,5
	27,75
	93,65
	15,61


2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Se logró la aprobación de la definición del alcance por parte del cliente. Falta que éste apruebe la planificación de requerimientos para lograr el alcance. Se ha trabajado en el diseño de los casos de uso y en definir el modelo de datos. Además, se re planificaron los casos de uso teniendo en cuenta que se dispone de una semana menos. También se trabajó en la definición de un inventario de pruebas para la primera iteración. Se pasa a la Fase de Elaboración.
Los siguientes integrantes pasan de analistas a implementadores:
Fabricio Agretti, Joaquín Márquez, Rodrigo Andregnette. 

Los siguientes integrantes comienzan a ejercer de asistentes de verificación:

Diego González, Gabriel Sosa, Ramiro Moreira y Gabriel Rodríguez.
2.2. Desviaciones ocurridas

No se produjeron desviaciones esta semana.
2.3. Incidencias encontradas

No se encontraron incidencias.
2.4. Estado de Riesgos

El cliente inició la solicitud de licencias Watson a partir del documento completado. Se espera tener novedades en la semana del 3 de octubre. 
Evaluación

Se ha logrado trabajar en todo lo necesario para poder pasar a la Fase de Elaboración. El grupo se encuentra más organizado y se espera que la primera iteración se desarrolle de acuerdo a lo planeado.
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