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Introducción y objetivos
Se pasa a la Fase de Elaboración
· Conocimiento de todo el sistema a construir:

· Especificar y validar completamente los requerimientos  

· Definir completamente el alcance

· Estabilizar la arquitectura, obtener una versión ejecutable de la misma y haberla evaluado

· Definir e instalar todo el ambiente de desarrollo basado en la arquitectura del sistema

· Definir la gestión del proyecto apropiada para la Fase de Construcción:

· Establecer el cronograma del proyecto.

· Establecer la estrategia de seguimiento del proyecto.

· Definir el plan de desarrollo

· Definir completamente la línea base del proyecto.

· Preparar la Fase de Construcción


Con la intención de cumplir dichos objetivos de forma satisfactoria, se definen los siguientes objetivos para la primera iteración:
· Comenzar la implementación de los requerimientos
· Comenzar el proceso de verificación

· Continuar investigando para Nivel 3

· Realizar un seguimiento del proyecto de forma de tener elementos para definir el alcance final

1. Actividades
A partir de los objetivos definidos, se describen a continuación las actividades a ser realizadas durante esta iteración y los responsables de las mismas.
Se agregan todas las tareas, incluidas las mencionadas en el Documento de Elaboración y Construcción.

1.1. Gestión de calidad

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas Estimadas

	Q3
	Evaluar y ajustar el plan de SQA
	Responsable de SQA

Diego González
	5

	Q5
	Revisar entregas semana
	Responsable SQA

Diego González
	7

	Q7
	Evaluar la calidad de los productos
	Responsable de SQA

Diego González
	6


1.2. Gestión de configuración

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas estimadas

	C2
	Definir la línea base del proyecto
	Responsable SCM

Ramiro Moreira
	1

	C3
	Seguimiento de la línea base
	Responsable SCM

Ramiro Moreira
	2

	C7
	Especificar la liberación
	Arquitecto y Responsable SCM

Aldo Diaz

Ramiro Moreira
	3

	C8
	Describir la liberación
	Arquitecto y Responsable SCM

Aldo Diaz

Ramiro Moreira
	3


1.3. Gestión del proyecto

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas estimadas

	G1
	Planificar el proyecto
	Administrador 

Gabriel Rodríguez
	3

	G2 
	Seguimiento del proyecto
	Administrador

Gabriel Rodríguez
	2

	G3
	Estimaciones y mediciones
	Administrador

Gabriel Rodríguez
	2

	G5
	Registrar esfuerzo semanal
	Todos
	5

	G6
	Reuniones de equipo
	Todos
	20

	G7
	Elaborar acta de reunión de equipo
	Administrador

Gabriel Rodríguez
	1,5

	G9
	Ajustar y controlar el desarrollo. Plan de desarrollo para la siguiente iter
	Coordinador de desarrollo

Aldo Diaz
	6


1.4. Implementación

Además de la información brindada en otras tareas, se agregan las fechas en las tareas de implementación. Dado que se finaliza la implementación de una versión los miércoles, se indica cuales requerimientos se finalizan y cuales comienzan. Los que comienzan deberán estar finalizados para la siguiente iteración.
	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas estimadas
	Fecha inicio
	Fecha fin

	I4
	Planificar la integración
	Coordinador de desarrollo

Aldo Diaz
	6
	
	

	I5
	Integrar CU implementados
	Implementadores
	23
	
	

	I7 
	Verificación unitaria de los CU implementados
	Implementadores
	30
	
	

	I13
	Preparar ambiente de desarrollo
	Implementador

Ana Laura Rodríguez
	6
	
	

	
	Implementar RF01 
Alta de Usuarios
	Implementador

Ana Laura Rodríguez
	0,25
	26/09

	5/10


	
	Implementar RF02
Modificación de usuario
	Implementador

Ana Laura Rodríguez
	0,25
	26/09


	5/10



	
	Implementar RF03

Baja de usuario
	Implementador

Ana Laura Rodríguez 
	0.25
	26/09


	5/10



	
	Implementar RF04

Alta de problema
	Implementadores

Fabricio Agretti y Joaquín Márquez
	40
	26/09


	5/10



	
	Implementar RF05

Modificación de problemas
	Implementadores

Ramiro Moreira

Rodrigo Andregnette
	
	6/10
	19/10

	
	Implementar RF06

Baja de problemas
	Implementadores

Ramiro Moreira

Rodrigo Andregnette
	
	6/10
	19/10

	
	Implementar RF08

Consulta de problemas
	Implementadores

Ana Laura Rodríguez, Fabricio Agretti y Joaquín Márquez
	
	6/10
	19/10

	
	Implementar RF13

Autentificación de usuarios
	Implementador

Ana Laura Rodríguez
	0,25
	26/09


	5/10



	
	Implementar RF14

Autorización de usuarios
	Implementador

Ana Laura Rodríguez
	3
	26/09


	5/10



	
	Implementar RF15

Importar conocimiento SAC’s
	Implementador

Joaquín Márquez
	3
	26/09


	5/10



	
	Implementar RF16

Exportar CSV
	Implementadores

Ramiro Moreira

Rodrigo Andregnette
	20
	26/09


	5/10



	
	Adaptar objetos generados por GAM
	Implementador 

Ana Laura Rodríguez
	5
	26/09


	5/10




1.5. Requerimientos

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas estimadas

	R2
	Definir criterios de aceptación para los requerimientos
	Analista

Gabriel Sosa
	3

	R6
	Definir pautas para la interfaz de usuario
	Diseñador de interfaz

Fabricio Agretti
	2

	
	Investigación para nivel 3
	Analistas

Rodrigo Andregnette
	10


1.6. Verificación

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas estimadas

	V2
	Evaluar y ajustar el plan de Validación y Verificación
	Responsable Verificación

Martín Pérez
	5

	V4
	Especificar casos de prueba para siguiente iteración
	Responsable Verificación y Coordinador de analistas
Martín Pérez

Gabriel Sosa
	8

	V6
	Generar entorno de prueba
	Ana Laura Rodríguez
	4

	V7
	Ejecutar pruebas
	Responsable y Asistentes de Verificación
	25

	V9
	Evaluar la verificación
	Responsable Verificación
Martín Pérez
	5


1.7. Diseño

	Código
	Descripción
	Responsables
	Horas estimadas

	D1
	Diseñar casos de uso de iteración 2
	Arquitecto

Aldo Díaz
	10


Hitos y entregables
Al final de la primera iteración, se habrán completado los siguientes hitos y entregables

· Informe de Situación del Proyecto 
· Plan de la siguiente iteración

· Registros de esfuerzo semanal

· Acta de reunión de equipo

· Entrega semanal de SQA
· Especificación de la liberación
· Descripción de la liberación

· Documento de evaluación y ajuste del plan de calidad
· Informe de revisión de SQA
· Modelo de casos de prueba siguiente iteración

· Reporte de pruebas

· Evaluación de verificación
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