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Descripción de la entrega realizada:

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1 Requerimientos

1.1.1.1 Acta de Reunión de Requerimientos
Se entrega el documento RQACTG4v1.0 donde se especifica la reunión con el cliente.
1.2 Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1 Gestión de Configuración

1.2.1.1 Plan de Configuración
Se entrega el documento SCMPLAG4v1.1 donde se especifica el plan de configuración.
1.2.1.2 Estándar de Documentación Técnica

Se entrega el documento IMEDTG4v1 donde se especifica el estándar de documentación técnica.

1.2.1.3 Manejo del ambiente controlado

Se entrega el documento SCMMACG4v1 donde se especifica el manejo del ambiente controlado.

1.2.2 Gestión de Verificación

1.2.2.1 Plan de Verificación y Validación

Se entrega el documento VRPVVG4v1.1 donde se especifica el plan de verificación y validación.
1.2.3 Gestión de Proyecto

1.2.3.1 Registro de actividades

Se entrega el documento GPRACG4v1.0 donde se especifica las actividades de cada integrante durante la semana.

1.2.3.2 Informe de Situación del Proyecto

Se entrega el documento GPISPG4v1.0 donde se especifica la situación del proyecto.
1.2.3.3 Plan de Iteración
Se entrega el documento GPPITG4v1.0 donde se especifica el plan para la iteración.
1.2.3.4 Acta de reunión de equipo

Se entrega el documento GPRACG4v1.0 donde se especifica lo acontecido en la reunión de equipo.

1.2.3.5 Acta de Reunión Evaluativa con el Director del Proyecto

Se entrega el documento GPARSG4v1.0 donde se especifica la reunión evaluativa con los directores del proyecto.
1.2.4 Gestión de Calidad

1.2.4.1 Plan de calidad

Se entrega el documento SQAPLAG4v1.0 donde se especifica el plan de calidad.
1.2.4.2 Entrega Semanal de SQA

El presente documento
2 Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1 Líneas de Trabajo básicas:

2.1.1 Requerimientos

2.1.1.1 Especificación de Requerimientos

 El documento no se entrega debido a que no ha habido avances desde su última versión. Se esperan avances en el correr de la siguiente semana
2.1.1.2 Pautas para la Interfaz de Usuario

El documento no se entrega debido a que no ha habido avances desde su última versión. Se esperan avances una vez estén mejor definidos los requisitos.
2.1.2 Análisis y Diseño

2.1.2.1 Descripción de la Arquitectura
El documento no se entrega debido a que por lo impreciso de los requerimientos no se ha evaluado la arquitectura. 
2.1.2.2 Modelo de Dominio

El documento no se entrega debido a que por lo impreciso de los requerimientos no se ha evaluado el modelo de dominio.
2.1.2.3 Estándar de Implementación

El documento no se entrega debido a que se consulta con el cliente si quiere entregar el estándar que pretende que sea utilizado o si queda a elección del grupo. Se espera entregar el estándar utilizado para la próxima semana.
2.2 Líneas de Trabajo de Gestión:

2.2.1 Gestión del Proyecto

2.2.1.1 Lecciones aprendidas
La actividad no se realizó, se evaluará su utilidad para futuras iteraciones.
3 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

El nivel de los documentos entregados se mantiene bueno, sin embargo es algo a tener en cuenta que varios documentos no son entregados debido a su nulo avance, que se explica por el estancamiento del proyecto. Se espera que esta situación cambie durante la siguiente semana.
Entrega Semanal de SQA
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