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Descripción de la entrega realizada:

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1 Requerimientos

1.1.1.1 Acta de Reunión de Requerimientos
Se entrega el documento RQACTG4v1.0 donde se especifica la reunión con el cliente.
1.1.1.2 Especificación de Requerimientos

Se entrega el documento RQDRQG4v1.6 donde se especifican los requerimientos acordados con el cliente.

1.1.1. Análisis y Diseño

1.1.1.3 Modelo de Casos de Uso

Se entrega el documento RQMODGXv1.0 que es una versión inicial donde se especifica cierta información acerca de los casos de uso y se definen dos de ellos que se consideraron de particular importancia.
1.2 Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1 Gestión de Proyecto

1.2.1.1 Registro de Actividades

Se entrega el documento GPRACG4v1.0 donde se especifica las actividades de cada integrante durante la semana.

1.2.1.2 Informe de Situación del Proyecto

Se entrega el documento GPISPG4v1.0 donde se especifica la situación del proyecto.
1.2.1.3 Plan de la Iteración
Se entrega el documento GPPITG4v1.0 donde se especifica el plan para la iteración.
1.2.1.4 Acta de Reunión de Equipo

Se entrega el documento GPRARE4v1.0 donde se especifica lo acontecido en la reunión de equipo.

1.2.1.5 Acta de Reunión con el Director del Proyecto

Se entrega el documento GPARDG4v1.0 donde se especifica la reunión evaluativa con los directores del proyecto.

1.2.1.6 Documento de Riesgos

Se entrega el documento GPDRIG4v1.0 donde se especifican los riesgos del proyecto.
1.2.2 Gestión de Calidad

1.2.2.1 Plan de Calidad

Se entrega el documento SQAPLAG4v2.0 donde se especifica una nueva versión del plan de calidad.
1.2.2.2 Entrega Semanal de SQA

El presente documento
2 Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1 Líneas de Trabajo de Gestión:

2.1.1 Gestión de calidad

2.1.1.1 Revisión del Documento de Especificación de Requisitos

La actividad no se realizó debido a que al documento se le siguieron realizando cambios hasta último momento. Se espera tener una versión mínimamente estable a corto plazo y en ese momento realizar la revisión.
3 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Se mantiene el nivel de los documentos, el documento de los requerimientos sigue avanzando y se le hizo una revisión del formato a la versión 1.6.
Algunos documentos no pudieron ser revisados debido a que fueron entregados a último momento.
Entrega Semanal de SQA

Página 1 de 4

