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1 Descripción de la entrega realizada:

1.1 Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1 Verificación

Se entrega el documento VRMCPG4v1.0 donde se especifica el modelo de casos de prueba.
1.1.2 Requerimientos

1.1.2.1 Alcance del sistema

Se entrega el documento RQALSG4v1.3 donde se especifica el alcance que tendrá el sistema.

1.1.3 Análisis y Diseño

1.1.3.1 Modelo de Datos
Se entrega el documento Modelo de datos donde se especifica el modelo de datos a utilizar.
1.1.3.2 Documento de Elaboración y Construcción
Se entrega el documento de elaboración y construcción.
1.2 Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1 Gestión de Proyecto

1.2.1.1 Registro de Actividades

Se entrega el documento GPRACG4v1.0 donde se especifica las actividades de cada integrante durante la semana.

1.2.1.2 Acta de Reunión de Equipo

Se entrega el documento GPAREG4v1.0 donde se registra lo acontecido en la reunión de equipo del 23/9/2016
1.2.1.3 Informe de Situación del Proyecto

Se entrega el documento GPISPG4v1.0 donde se especifica la situación del proyecto.
1.2.1.4 Plan de la Iteración
Se entrega el documento GPPITG4v1.0 donde se especifica el plan para la iteración.
1.2.1.5 Documento de Riesgos

Se entrega el documento GPDRIG4v1.0 donde se especifican los riesgos del proyecto.

1.2.2 Gestión de Configuración

1.2.2.1 Manejo del Ambiente Controlado

Se entrega el documento SCMMACG4v1.1 donde se presenta una actualización del manejo del ambiente controlado.
1.2.2.2 Plan de Configuración

Se entrega el documento SCMPLAG4v1.3 donde se especifica una actualización del plan de configuración.

1.2.3 Gestión de Calidad

1.2.3.1 Entrega Semanal de SQA

El presente documento.
2 Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1 Líneas de Trabajo de Gestión:

2.1.1 Gestión de Calidad

2.1.1.1 Plan de Calidad

Debido a los cambios que sufrió el proyecto se requiere ajustar el plan, se considera que el mejor momento será en la próxima iteración cuando también se realizará la actividad de evaluación y ajuste de dicho plan. 
3 Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Se mantiene un nivel aceptable en los entregables, sin embargo genera inconvenientes que muchos sean entregados a último momento, sin poder ser revisados correctamente.
Entrega Semanal de SQA
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