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[bookmark: _Toc461993430]Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc461993431][bookmark: _GoBack]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc461993432]Esfuerzo por integrante del equipo
	Nombre
	Esfuerzo Estimado
	Esfuerzo Realizado
	Esfuerzo Acumulado
	Esfuerzo Promedio

	Miguel Langone
	15
	32
	99
	19.8

	Rodrigo Lujambio
	15
	14.5
	74
	14.8

	Federico Beltrame
	15
	19
	85.75
	17.15

	Diego Molina
	16
	19
	66
	13.2

	Alejandro Guggeri
	15
	19
	68
	13.6

	Cristina Vilaboa
	15
	19
	74.75
	14.95

	Estefanía Della Mea
	15
	13
	62.5
	12.5

	Verónica Cardozo
	13
	14
	70
	14

	Belén Remedi
	15
	8
	77.5
	15.5

	Paula Martínez
	14
	10
	68.5
	13.7

	Timothy Peraza
	15
	20
	76.5
	15.3

	Juan Pablo Pascual
	15
	25.5
	78
	15.6

	Diego Rodríguez
	10
	7.5
	77
	15.4




[bookmark: _Toc461993433]Esfuerzo por disciplina
N/A.
[bookmark: _Toc461993434]Mediciones de productos
N/A.


[bookmark: _Toc461993435]Indicadores
[bookmark: _Toc461993436]Indicadores de esfuerzo y tiempo
En promedio, se calculó unas 233 horas únicamente para las 6 historias sin contar la interfaz del cliente. Sumándole unas 40 horas de interfaz del cliente nos da que las horas estimadas de la iteración fueron 273. Y dado que el avance logrado fue del 100% entonces tenemos que el valor ganado es:
Valor Ganado = Avance_logrado_Iteración (%) * Hrs_Estimadas_Iteración
VG= 100% / 273 = 273
Para el índice de productividad se calculan las horas realizadas que fueron 415 aproximadamente todo el prototipo.
“Índice_de_Productividad”= Valor Ganado / Hrs_Realizadas
Índice de productividad= 273/415 =0,657

Para calcular el esfuerzo final se hace:
“Esfuerzo Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad
Esfuerzo final= 273 / 0,657 = 415

En cuanto al índice de planificación se obtiene de la siguiente formula:
“Índice_de_Planificación”= Valor Ganado / Valor_Planificado
Índice de planificación= 273/273 = 1

El tiempo final se calcula de la siguiente manera:
“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación
TF= 273/1 = 273
[bookmark: _Toc461993437]Indicador de cumplimiento de entregas
En esta semana se esperan entregar 7 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 7/7 = 1.
Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso. 
[bookmark: _Toc461993438]Indicador de desviación de fechas de entregas
No se realizan entregas fuera de fecha.
[bookmark: _Toc461993439]Informe de situación
[bookmark: _Toc461993440]Estado del proyecto
Antes que nada, esta semana fue una muy atareada debido a que la entrega del prototipo era el día miércoles 14/09 y esto representaba un reto, que era llegar en tiempo y forma con dicha entrega. Para esto se debió incumplir con la cantidad de horas permitidas para realizar en una semana que de todas formas se podrán ir recompensando en otros momentos. Primero se va a hablar de lo realizado durante la semana y luego se discutirá sobre la presentación con el cliente (Marcelo Guerra).
[bookmark: _Toc461993441]Lunes 12/09
El día lunes comenzó con una reunión informal para tratar los puntos que faltaban, entre ellos finalizar detalles de la base de datos y trabajar sobre el cliente, que únicamente había un integrante que sabía bien de dicha tecnología, el Arquitecto. Ese día se trabajó bien y no hubo mayores inconvenientes.


[bookmark: _Toc461993442]Martes 13/09
El día martes fue la reunión con la docente donde se discutieron temas de la semana anterior y se informó del estado actual del proyecto. El mismo día se puso un poco complicado dado que la base de datos no funcionaba y dado la complejidad para reparar el problema se decidió quitarla de la iteración (no era un requerimiento mínimo). En cuanto a la interfaz del cliente, el Arquitecto y el Administrador trabajaron hasta las 2am para intentar finalizar todo lo que faltaba pero quedaron detalles a pulir el día miércoles.
[bookmark: _Toc461993443]Miércoles 14/09
Este día se terminaba el sprint 1, se probaron funcionalidades en conjunto y se trabajó más sobre la interfaz del cliente, quedo un detalle que Federico sabia únicamente reparar y lo hizo desde su casa (no estuvo presente ese día). Este día fue bueno para darse cuenta de la importancia de trabajar con Font end y back end por separado.
[bookmark: _Toc461993444]Jueves 15/09
El día jueves fue la presentación con el cliente. El equipo asistió unas horas antes para probar todo y ver que anduviese correctamente. Se encontraron detalles para mejorar en la siguiente iteración que se debatieron con el mismo cliente en dicha reunión.
Reunión con Marcelo:
Se realizaron dos grandes cosas, la primera fue mostrar el prototipo y validarlo con él, y la segunda fue establecer el siguiente sprint y las historias que lo componen.
En cuanto a la validación con el cliente, tuvo una buena impresión de la interfaz gráfica y le gusto el diseño propuesto. En cuanto a las funcionalidades requeridas no señalo nada en particular ni noto ningún defecto. Por parte del flujo normal de las pestañas pidió que se cambiaran algunos detalles que para la próxima iteración se esperan realizar, que de todas maneras no son complicadas.
En cuanto al siguiente sprint, se estableció que fuese de 3 semanas nuevamente, comenzando el día viernes 16/09 y finalizando el día viernes 07/10. El día de la presentación en un principio será el día martes 11/10, dado que el día lunes 10/10 es feriado y se le hace difícil al equipo asistir a la presentación. (Se debe discutir con la docente para quizás cambiar la reunión con ella para que podamos aprovechar mejor el monitoreo). 
Para dicho sprint se establecieron las siguientes tareas para realizar:
· Re factorizar el código del servidor actual para que sea más amigable y más unificado.
· Reparar determinados bugs presentes encontrados en las pruebas.
· Concluir con la base de datos para esta iteración.
· Modificar el flujo de las pestañas del lado del cliente y algunos de los nombres de los botones.
· Nuevas historias a realizar:
· Nueva Pregunta (Profesor) – Front y Back End.
· Ver Mensajes (Profesor) – Front y Back End.
· Responder Mensaje (Profesor) – Front y Back End.
· Logueo con Facebook (Jugador) – Front y Back End.


Para el caso de la historia de usuario “Nueva Pregunta” se debe tener en cuenta la posibilidad de incluir fotos y/o también un modelo escrito en el lenguaje Látex para las expresiones, haciendo posible la unificación de las respuestas de los jugadores.
Luego de la reunión con el cliente se discutió un poco el cómo trabajar para esta siguiente iteración y se realizara un plan más ajustado a las exigencias de las circunstancias tomando en cuenta la disponibilidad de cada uno debido a la semana de parciales (23/09 al 01/10).
[bookmark: _Toc461993445]Viernes 16/09
El día viernes, por parte del administrador se estableció un plan de trabajo en el cual se designaron tareas. Falta determinar que integrante del equipo queda designado para cada tarea. Se va a establecer una reunión el día lunes para hacer división de tareas y luego se comenzara a trabajar normalmente.
[bookmark: _Toc461993446]Sábado 17/09
Este día se terminó el informe de situación debido al viaje del responsable de dicho documento. Por otro lado los desarrolladores ya comenzaron con la división de tarea mediante Whatsapp. 
[bookmark: _Toc461993447]Domingo 18/9
N/A (Se informa el día martes si se realizó alguna actividad).
[bookmark: _Toc461993448]Desviaciones ocurridas
[bookmark: _Toc460685117]En cuanto a desviaciones, a lo largo de esta semana se detectaron las siguientes:
· Problemas de la falta de pruebas funcionales.
· Mala utilización de las pruebas unitarias.
· Mala utilización de los recursos humanos.
[bookmark: _Toc461993449]Incidencias encontradas
Hasta la fecha no se han encontrado incidencias.
[bookmark: _Toc461993450]Estado de riesgos
Se adjuntó en la entrega el informe de gestión de riesgos actualizado y en dicho informe se explican los riesgos detectados hasta el momento junto con las soluciones a cada uno de ellos.
A modo resumen son los siguientes:
· Falta de tiempo para verificación funcional.
· Testing unitario incompleto.
· División front-end y back-end.
· Sobreestimación de facilidad de hacer el cliente en Android.


[bookmark: _Toc461993451]Evaluación
La evaluación se hará en dos partes, una antes de la presentación con el cliente y otra luego de dicha presentación.
Para antes de la presentación, se considera que hubo una falta de organización por parte del equipo a la hora de la división de tareas finales, dado que mucha gente quedo con carga ociosa y otros con sobrecarga. Para ello se va a comenzar a trabajar con front y back end distinguidamente para que todos los miembros del equipo puedan equiparar su carga horaria. Otro detalle es que de todas maneras, el equipo hizo frente a los problemas de una u otra manera pudiendo entregar un producto de buena calidad y se vio reflejado en el feedback dado por el cliente. Se tomaran muy en cuenta la información recabada en esta iteración para mejorar paso a paso en cada sprint.
Para luego de la presentación, el día viernes, e hizo un itinerario completo de las tareas que hay que realizar para este sprint, incluyendo las tareas de re factorización de código y de mejorar lo que ya tenemos. En el informe de iteración se explica mejor esta sección.
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