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[bookmark: _Toc461922453]Diagrama de Gantt
Se adjunta junto con el plan de la iteración, el diagrama de Gantt con las actividades del sprint 2, y su camino crítico.
[bookmark: _Toc461922454]Observaciones
· Se comenzará la integración de los módulos lo más temprano posible, de forma de no realizar una integración Big Bang debido al riesgo que la misma conlleva.
· Todas las tareas de desarrollo se harán concurrentes en el equipo de desarrollo.
· Se detallan los planes de calidad, verificación, y configuración, así como su seguimiento a lo largo de cada semana del sprint 2.
· Se dividió en Fron End y Back End debido a la dificultad encontrada en el sprint pasado. 
· Todas las tareas se subdividieron en pequeñas tareas para hacer más efectivo el finalizado de cada tarea mayor.
· Se debe explicar más el uso de los test unitarios.
[bookmark: _Toc461922455]Camino critico
El camino crítico está dado por el desarrollo de la historia de usuario “Nueva Pregunta”, la cual es la más importante para dicha iteración. Es de importancia que antes de hacer estas historias se tenga la mayor parte posible del código re factorizado y se deben reparar los bugs encontrados. Si no se retrasa ni la reparación de errores ni la historia nueva pregunta, es casi seguro que el prototipo terminará en fecha.
[bookmark: _Toc461922456]Hitos y Entregables
Para este sprint se establecen diferentes entregas en base a las entregas semanales y al producto a entregar el día martes 11/10.
Los días domingos 18/09, 25/09, 2/10 y 9/10  se realizarán las entregas semanales de los siguientes documentos:
· Especificación de requerimientos 
· Estado y situación del proyecto 
· Documento de riegos 
· Registro de actividades 
· Pautas para la Interfaz de Usuario.
· Entrega de SQA.
A su vez, el domingo 18/09 se entregarán también los siguientes documentos:
· Plan de SQA 
· Plan de Configuración 
· Plan de Verificación y Validación 
· Plan de desarrollo/de la iteración 
· Documento de arquitectura 
· Acta de reunión con el cliente.
· Modelo de domino del problema.


El día martes 11/10 se entregarán a su vez los siguientes informes extras:
· Informe de conclusión de fase.
· Prototipo finalizado.
· Otros informes necesarios.
Se establece un hito al momento de la entrega del prototipo el día martes 11/10.
En el plan de verificación y validación se encuentra una lista de entregables de esa rama junto con la descripción de cada uno.
[bookmark: _Toc461922457]Criterios de evaluación para la iteración
En esta sección se presenta la forma de evaluar la iteración y qué criterios se establecerán para considerar que la iteración se realizó con éxito y se cumplieron todos los objetivos.
Para cada una de las historias se establece una ponderación de completitud, y se establece también una ponderación para otras actividades con el fin de determinar qué tan bien se concluyó la iteración.
Aquí se muestran las historias con su ponderación:
· Nueva Pregunta = 10.
· Responder mensaje = 7.
· Ver mensajes = 7.
· Logueo con FB = 9.
Aquí se muestran las actividades con sus ponderaciones:
· Verificación unitaria de cada historia = 4.
· Integración de las historias = 8.
· Verificación de las funcionalidades en conjunto = 9.
· Entregas semanales = 5.
· Re factorización de código = 8.
· BD terminada = 9.
· Reparar errores = 10.
La ponderación total de esta iteración es la suma de todas las actividades y de las historias de usuario, esto es: 
· Historias = 10+7+7+9 = 33.
· Actividades = 4 + 5 + (8*2) + (9*2) + 10 = 53
Esta iteración tendrá, entonces, una ponderación de 86 puntos los cuales se irán completando a medida que las actividades se vayan terminando.
Las 4 historias de usuario estarán únicamente contadas en la suma de la iteración final en caso de que sean completadas al 100 %, de lo contrario su ponderación será de 0 puntos al final de la iteración.
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