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HISTORIAL DE REVISIONES
	Fecha de Entrega
	Versión
	Semana de Entrega
	Autor

	21/08/2016
	1.0
	Semana 1
	Miguel Langone

	21/08/2016
	1.1
	Semana 1
	Rodrigo Lujambio

	28/08/2016
	2.0
	Semana 2
	Miguel Langone

	28/08/2016
	2.1
	Semana 2
	Rodrigo Lujambio

	04/09/2016
	3.0
	Semana 3
	Miguel Langone

	04/09/2016
	3.1
	Semana 3
	Rodrigo Lujambio

	11/09/2016
	4.0
	Semana 4
	Miguel Langone

	11/09/2016
	4.1
	Semana 4
	Rodrigo Lujambio

	18/09/2016
	5.0
	Semana 5
	Miguel Langone

	18/09/2016
	5.1
	Semana 5
	Rodrigo Lujambio

	25/09/2016
	6.0
	Semana 6
	Miguel Langone

	25/09/2016
	6.1
	Semana 6
	Rodrigo Lujambio

	02/10/2016
	7.0
	Semana 7
	Miguel Langone

	02/10/2016
	7.1
	Semana 7
	Rodrigo Lujambio

	09/10/2016
	8.0
	Semana 8
	Miguel Langone

	09/20/2016
	8.1
	Semana 8
	Rodrigo Lujambio
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[bookmark: _Toc463801234]Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc463801235]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc463801236]Esfuerzo por integrante del equipo
	Nombre
	Esfuerzo Estimado
	Esfuerzo Realizado
	Esfuerzo Acumulado
	Esfuerzo Promedio

	Miguel Langone
	12
	19,5
	140,5
	17,5625

	Rodrigo Lujambio
	16
	16,5
	119,5
	14,9375

	Federico Beltrame
	15
	16
	122,75
	15,34375

	Diego Molina
	19
	20,5
	111
	13,875

	Alejandro Guggeri
	18
	17
	116
	14,5

	Cristina Vilaboa
	18
	27,5
	134,25
	16,78125

	Estefanía Della Mea
	18
	20
	110
	13,75

	Verónica Cardozo
	16
	22,5
	127
	15,875

	Belén Remedi
	15
	18
	117,5
	14,6875

	Paula Martínez
	16
	26,5
	123,75
	15,46875

	Timothy Peraza
	15
	19,5
	121
	15,125

	Juan Pablo Pascual
	19
	23,5
	121
	15,125

	Diego Rodríguez
	19
	20
	121
	15,125



[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc463801237]Esfuerzo por disciplina
N/A.
[bookmark: _Toc463801238]Mediciones de productos
N/A.


[bookmark: _Toc463801239]Indicadores
[bookmark: _Toc463801240]Indicadores de esfuerzo y tiempo
N/A
[bookmark: _Toc463801241]Indicador de cumplimiento de entregas
En esta semana se esperan entregar 4 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 5/5 = 1.
Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso. 
[bookmark: _Toc463801242]Indicador de desviación de fechas de entregas
No se realizan entregas fuera de fecha.
[bookmark: _Toc463801243]Informe de situación
[bookmark: _Toc463801244]Estado del proyecto
Se hablara día a día, del avance del proyecto, y a su vez se hablara del avance por equipo.
Primero que nada, desde el día lunes, el equipo Servidor y el equipo Base de datos se unificaron debido a que sus tareas individuales concluyeron, por lo que se les asignó a todos los integrantes de esos equipos a comenzar a realizar test unitarios de todas las operaciones del sistema, así como establecer una reunión con el responsable de verificación para dividir entre ellos las pruebas funcionales directamente del Postman para no esperar por las interfaces del cliente y del profesor.
Por otro lado los equipos Web y Cliente han seguido trabajando en sus respectivas áreas en toda la semana.
[bookmark: _Toc463801245]Lunes 03/10
Este día avanzó normalmente sin muchos avances debido a que recién se había terminado con el servidor y la base de datos, y se estaba comenzando a organizar quien iba a realizar cada test unitario.
Por parte de la Web, aun no se sabía mucho del estado de las tareas requeridas.
Por parte del cliente, habían determinados errores sobre los que se estaban trabajando y se avanzaba con la interfaz amigable.
[bookmark: _Toc463801246]Martes 04/10
Este día comenzó con la reunión con la docente hablando de los temas de la semana pasada y de cómo se estaba planeando seguir en los siguientes días.
Este mismo día a la tarde se realizó la reunión del equipo la cual tuvo algunos inconvenientes que resultaron en un leve conflicto entre integrantes del equipo. A la hora de pedir que cada equipo comunique sus avances, se notó que la web tenia período de finalización el día jueves de la semana (un día antes de la entrega), y por otro lado el cliente también se estimaba misma fecha de entrega, lo que provoco que el Administrador no aceptara dichos plazos de entrega por ser muy tarde. Luego de unos minutos de debate se llegó a la conclusión de permitir esas fechas de entrega de cada producto. El ambiente en los días siguientes fue un poco tenso pero mejorando al final de la semana.
[bookmark: _Toc463801247]Miércoles 05/10
Este día se avanzó con los test unitarios del servidor, mientras que los restantes equipos avanzaban con sus tareas finales. Había mayor comunicación entre todos, lo cual se tradujo en un mejor ambiente para terminar la iteración.
[bookmark: _Toc463801248]Jueves 06/10
Este día en el servidor se encontraron algunos errores que se arreglaron de inmediato cuando se realizaban las pruebas unitarias y las funcionales desde Postman.
La web estaba casi terminada, no así el cliente que aún faltaba trabajo.
Se decidió reunirse en la facultad todos los integrantes que pudieran para reparar errores y seguir trabajando y ayudándonos entre todos para concluir todo en fecha.
[bookmark: _Toc463801249]Viernes 07/10
Este día fue el más largo ya que era la fecha estimada del proyecto. Cabe destacar que no hay ninguna entrega oficial más que la muestra con el cliente el día martes 11/10 mediante Skype. 
Pero aun así, era de importancia que las cosas estuvieran terminadas cuanto antes y por eso la presión del equipo. Todos los integrantes menos algunos que no podían (sólo 3), nos reunimos en la facultad para terminar todo lo que falta y testear todo íntegramente. En especial el servidor se siguió testeando de forma completa, la web estaba terminada para el final del día con testeos sobre el servidor. El cliente le faltaba unos detalles que se debían organizar entre ellos pero que eran detalles menores. 
Lo más importante, que quedó pendiente, es probar todo en conjunto con todas las interfaces finalizadas.
Este día también se habló con el cliente para acordar la hora de la presentación, llegando a la conclusión de que se hará el día martes 11/10 a las 20:30 horas. 
[bookmark: _Toc463801250]Sábado 08/10 Y Domingo 09/10
Estos siguientes días, el responsable de verificación con todo el sistema funcionando se encargó de probar todas las funcionalidades y discutiendo con el equipo de desarrollo los cambios deseados. Hasta el momento no se han encontrado errores funcionales.
[bookmark: _Toc463801251]Desviaciones ocurridas
N/A
[bookmark: _Toc463801252]Incidencias encontradas
Una incidencia fue el altercado en la reunión del equipo la cual no se fue más allá de ese momento y quizás ayudo a activar las energías faltantes para terminar todo.
[bookmark: _Toc463801253]Estado de riesgos
Los riesgos se encuentran en el documento de riesgos correctamente explicados.


[bookmark: _Toc463801254]Evaluación
En cuanto a la evaluación de esta semana, de manera personal considero que no fue bueno el encare tomado por el equipo teniendo que dejar cosas para último momento independientemente de las diferentes situaciones personales de cada uno. 
Por otro lado, en los últimos días (jueves y viernes) se avanzó mucho en el proyecto quedando únicamente probar integradamente todas las funcionalidades a partir de las interfaces. Por otro lado, el día de la defensa se reunirá el equipo para revisar que todo esté en orden y se establecerá una gran prueba funcional que será la presentación a realizar con el cliente para que sea entretenida. 
Se espera en la semana que viene luego de la presentación con el cliente, se pueda hacer una reunión de retrospectiva para poder discutir a fondo todas las cosas que han sucedido en este sprint, las cosas que han mejorado y las que necesitan ser cambiadas.
Horas reales vs Horas planificadas
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