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HISTORIAL DE REVISIONES
	Fecha de Entrega
	Versión
	Semana de Entrega
	Autor

	21/08/2016
	1.0
	Semana 1
	Miguel Langone

	21/08/2016
	1.1
	Semana 1
	Rodrigo Lujambio

	28/08/2016
	2.0
	Semana 2
	Miguel Langone

	28/08/2016
	2.1
	Semana 2
	Rodrigo Lujambio

	04/09/2016
	3.0
	Semana 3
	Miguel Langone

	04/09/2016
	3.1
	Semana 3
	Rodrigo Lujambio

	11/09/2016
	4.0
	Semana 4
	Miguel Langone

	11/09/2016
	4.1
	Semana 4
	Rodrigo Lujambio

	18/09/2016
	5.0
	Semana 5
	Miguel Langone

	18/09/2016
	5.1
	Semana 5
	Rodrigo Lujambio

	25/09/2016
	6.0
	Semana 6
	Miguel Langone

	25/09/2016
	6.1
	Semana 6
	Rodrigo Lujambio

	02/10/2016
	7.0
	Semana 7
	Miguel Langone

	02/10/2016
	7.1
	Semana 7
	Rodrigo Lujambio

	09/10/2016
	8.0
	Semana 8
	Miguel Langone

	09/10/2016
	8.1
	Semana 8
	Rodrigo Lujambio

	16/10/2016
	9.0
	Semana 9
	Miguel Langone

	16/10/2016
	9.1
	Semana 9
	Rodrigo Lujambio

	23/10/2016
	10.0
	Semana 10
	Miguel Langone

	23/10/2016
	10.1
	Semana 10
	Rodrigo Lujambio
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[bookmark: _Toc465001712]Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc465001713]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc465001714]Esfuerzo por integrante del equipo
	Nombre
	Esfuerzo Estimado
	Esfuerzo Realizado
	Esfuerzo Acumulado
	Esfuerzo Promedio

	Miguel Langone
	15
	14
	170
	17

	Rodrigo Lujambio
	15
	16
	153
	15,3

	Federico Beltrame
	17
	16
	158,75
	15,875

	Diego Molina
	18
	18,5
	147
	14,7

	Alejandro Guggeri
	17
	17,5
	152,5
	15,25

	Cristina Vilaboa
	10
	10
	168,75
	16,875

	Estefanía Della Mea
	15
	16
	143,5
	14,35

	Verónica Cardozo
	16
	18
	161,5
	16,15

	Belén Remedi
	15
	22
	162,5
	16,25

	Paula Martínez
	15
	19,5
	159,25
	15,925

	Timothy Peraza
	15
	15
	151
	15,1

	Juan Pablo Pascual
	15
	14
	149,5
	14,95

	Diego Rodríguez
	16
	16
	153,5
	15,35




[bookmark: _Toc465001715]Esfuerzo por disciplina
N/A.
[bookmark: _Toc465001716]Mediciones de productos
N/A.
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc460762047][bookmark: _Toc465001717]Indicadores
[bookmark: _Toc460762048][bookmark: _Toc465001718]Indicadores de esfuerzo y tiempo
N/A
[bookmark: _Toc465001719]Indicador de cumplimiento de entregas
En esta semana se esperan entregar 5 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 5/5 = 1.
Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso. 
[bookmark: _Toc465001720]Indicador de desviación de fechas de entregas
No se realizan entregas fuera de fecha.
[bookmark: _Toc465001721]Informe de situación
[bookmark: _Toc465001722]Estado del proyecto
El estado del proyecto se dividirá día a día como es costumbre para poder ir evaluando el avance del mismo.
[bookmark: _Toc465001723]Lunes 17/10
Este día comenzó con normalidad, realizando tareas de rutina, con todos los equipos teniendo tareas asignadas, las cuales debían ir realizando a medida que pasara el tiempo. Dichas tareas tenían una prioridad que era importante respetar para poder evitar retrasar el proyecto o en el peor caso no llegar a completar todas las historias de usuario y los cambios requeridos por el cliente.
El incidente de este día fue el hecho de que por errores de comunicación el equipo Cliente estaba realizando una tarea la cual no se debía hacer para este sprint e inclusive se había descartado del alcance del proyecto lo cual trajo breves discusiones en el equipo. Dichas discusiones no fueron a mayores y como equipo se pudo resolver de realizar nuevamente esta funcionalidad sin problemas.
[bookmark: _Toc465001724]Martes 18/10
Este día se realizó la reunión con la docente a cargo, la cual fue informada de los inconvenientes que surgieron el día anterior y el avance del proyecto sin mayores inferencias.
Luego en la tarde se realizó la reunión de equipo donde se discutieron como temas principales que tareas debía realizar cada uno y el avance de las mismas. Se establecieron hilos de comunicación para el caso de que las tareas se terminen antes de lo previsto y poder seguir con otras tareas de menor prioridad.
[bookmark: _Toc465001725]Miércoles 19/10
Este día se concluyó la funcionalidad que permite avanzar a distintos mundos del jugador con un efecto scroll solicitado por el profesor. Otras tareas terminadas eran la de la Web la cual termino en tiempo y forma todas las tareas de prioridad más alta y luego quedaba únicamente la tarea de cambiar las fuentes y los colores de la web para que se vea más sobria y unificada.
[bookmark: _Toc465001726]Jueves 20/10
Para este día el equipo cliente debía tener finalizado algunas tareas de alta prioridad como es el Ver Mensajes, pero que por diferentes motivos no se pudo llegar a terminar. 
Este día se terminó de realizar la mejoría visual de la funcionalidad Ver Perfil la cual tuvo una tarea ardua pero valió la pena absolutamente.
Se continúa hablando con el equipo e intentando motivar y presionar a todos para poder llegar la fecha. 
[bookmark: _Toc465001727]Viernes 21/10
Este día, en la noche, el equipo cliente término de realizar las funciones de Ver mensajes y de mejorar la interfaz de Ver Ranking y cambiar el color a la barra de navegación del cliente. 
Se comenzaron con los informes de esta semana por parte de los roles y cabe destacar que desde el día martes el Responsable de Verificación está testeando todo el sistema por completo para poder mitigar absolutamente todos los errores, o en lo posible el 90% de ellos.
Por motivos de otras tareas de facultad el Administrador no pudo integrarse físicamente hasta el fin de semana a los equipos para colaborar con la programación en ningún área, pero que podrá compensar en el sábado y domingo para ayudar a todo el equipo.
[bookmark: _Toc465001728]Sábado 22/10
En este día se realizaron diversas tareas por parte de todos los integrantes del equipo.
Primero comenzaremos por el equipo Servidor, el cual en conjunto con el Responsable de Verificación se organizaron para testear todas las funcionalidades en busca de distintos defectos y potenciales riesgos a mitigar cuanto antes. Todo lo referente a los errores encontrados se describe en el informe de Verificación correspondiente.
Siguiendo con los roles, el Responsable de SQA se encargó de revisar absolutamente todos los controladores del sistema, así como también los manejadores y todas las clases que implementan el Modelo del sistema. Esto es muy importante dado que nos encontramos a pocas semanas de la entrega final y que el producto funcione bien no es el único indicador de calidad que buscamos, sino también que se cumplan todos los requisitos de calidad de código establecidos desde el principio. 
Toda la información recabada por el responsable de SQA se encuentra en el informe correspondiente entregado junto con este informe.
Por parte del equipo Cliente, se terminaron determinados retoques importantes y el día domingo se continuara con el trabajo.
El Administrador se integró con el equipo cliente para colaborar con la reparación de determinados errores encontrados pudiendo solucionarlos de manera eficiente. 
Por parte del equipo Web, se le envió al Administrador del equipo determinadas imágenes de cómo estaba quedando la interfaz visual final y se dio el visto bueno por lo que quedan pequeños detalles a concluir y luego solo queda testear todo el sistema.


[bookmark: _Toc465001729]Domingo 23/10
En este día se terminaron de hacer los informes faltantes por parte de los roles.
Por otro lado, el equipo servidor y el Responsable de Verificación están realizando pruebas del sistema como el día sábado, mientras que el equipo web y el equipo cliente se encuentran retocando detalles.
[bookmark: _Toc465001730]Desviaciones ocurridas
N/A
[bookmark: _Toc465001731]Incidencias encontradas
Una incidencia encontrada fue el hecho de lo sucedido el día lunes por una falta de comunicación en determinado aspecto, pero que fue solucionado fácilmente.
[bookmark: _Toc465001732]Estado de riesgos
Los riesgos se encuentran en el documento de riesgos correctamente explicados. 
[bookmark: _Toc465001733]Evaluación
En cuanto a esta semana, cabe destacar que se mejoraron muchos aspectos en cuanto a la calidad de los productos creados y también en la relación en el grupo en general. A pesar del inconveniente del lunes, el equipo pudo finalizar todas las tareas solicitadas y solo quedan detalles a mejorar para finalizar la iteración de una manera prácticamente perfecta, lo cual demuestra un avance en muchos aspectos que se vienen puliendo en todas las semanas. 
Por otro lado se siguió de buena manera el cronograma de las tareas y sus prioridades para poder tener primero hecho las funcionalidades más básicas e importantes y luego seguir con tareas menos prioritarias por si no llega a dar el tiempo.
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