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HISTORIAL DE REVISIONES
	Fecha de Entrega
	Versión
	Semana de Entrega
	Autor

	21/08/2016
	1.0
	Semana 1
	Miguel Langone

	21/08/2016
	1.1
	Semana 1
	Rodrigo Lujambio

	28/08/2016
	2.0
	Semana 2
	Miguel Langone

	28/08/2016
	2.1
	Semana 2
	Rodrigo Lujambio

	04/09/2016
	3.0
	Semana 3
	Miguel Langone

	04/09/2016
	3.1
	Semana 3
	Rodrigo Lujambio

	11/09/2016
	4.0
	Semana 4
	Miguel Langone

	11/09/2016
	4.1
	Semana 4
	Rodrigo Lujambio

	18/09/2016
	5.0
	Semana 5
	Miguel Langone

	18/09/2016
	5.1
	Semana 5
	Rodrigo Lujambio

	25/09/2016
	6.0
	Semana 6
	Miguel Langone

	25/09/2016
	6.1
	Semana 6
	Rodrigo Lujambio

	02/10/2016
	7.0
	Semana 7
	Miguel Langone

	02/10/2016
	7.1
	Semana 7
	Rodrigo Lujambio

	09/10/2016
	8.0
	Semana 8
	Miguel Langone

	09/10/2016
	8.1
	Semana 8
	Rodrigo Lujambio

	16/10/2016
	9.0
	Semana 9
	Miguel Langone

	16/10/2016
	9.1
	Semana 9
	Rodrigo Lujambio

	23/10/2016
	10.0
	Semana 10
	Miguel Langone

	23/10/2016
	10.1
	Semana 10
	Rodrigo Lujambio

	30/10/2016
	11.0
	Semana 11
	Miguel Langone

	30/10/2016
	11.1
	Semana 11
	Rodrigo Lujambio

	06/11/2016
	12.0
	Semana 12
	Miguel Langone

	06/11/2016
	12.1
	Semana 12
	Rodrigo Lujambio
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[bookmark: _Toc466218546]Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc466218547]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc466218548]Esfuerzo por integrante del equipo
	Nombre
	Esfuerzo Estimado
	Esfuerzo Realizado
	Esfuerzo Acumulado
	Esfuerzo Promedio

	Miguel Langone
	14
	9,5
	204,5
	[bookmark: _GoBack]17,04

	Rodrigo Lujambio
	15
	14,5
	183
	15,25

	Federico Beltrame
	15
	15
	189,75
	15,81

	Diego Molina
	15
	15
	180
	15

	Alejandro Guggeri
	15
	16
	186
	15,5

	Cristina Vilaboa
	8
	8
	185,75
	15,47

	Estefanía Della Mea
	15
	17
	179
	14,91

	Verónica Cardozo
	15
	16
	195
	16,25

	Belén Remedi
	15
	21,5
	204
	17

	Paula Martínez
	15
	15
	191,25
	15,93

	Timothy Peraza
	15
	15
	183
	15,25

	Juan Pablo Pascual
	15
	15
	180
	15

	Diego Rodríguez
	15
	15
	184
	15,33




[bookmark: _Toc466218549]Esfuerzo por disciplina
N/A.
[bookmark: _Toc466218550]Mediciones de productos
N/A.
[bookmark: _Toc460762047][bookmark: _Toc466218551]Indicadores
[bookmark: _Toc460762048][bookmark: _Toc466218552]Indicadores de esfuerzo y tiempo
N/A
[bookmark: _Toc466218553]Indicador de cumplimiento de entregas
En esta semana se esperan entregar 3 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 3/3 = 1.
Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso. 
[bookmark: _Toc466218554]Indicador de desviación de fechas de entregas
No se realizan entregas fuera de fecha.


[bookmark: _Toc466218555]Informe de situación
[bookmark: _Toc466218556]Estado del proyecto
El estado del proyecto se dividirá por áreas de trabajo para poder evaluar de mejor manera los avances.
[bookmark: _Toc466218557]Equipo Servidor
Por parte del equipo servidor, se tenía a cargo la parte lógica de todas las historias de usuario, así como también el cambio de las imágenes para que tengan otro color de fondo.
Dichas historias luego de ser realizadas también fueron testeadas al 100% unitariamente y mediante funciones por Postman.
Las imágenes fueron cambiadas de color y todas subidas al sistema Flickr nuevo.
[bookmark: _Toc466218558]Equipo Cliente
Esta semana para el equipo cliente fue bastante agitada debido a que habían varios cambios que realizar. Los primeros días se realizó la división de tareas y luego se pusieron en marchas las mismas, las cuales se terminaron de concluir el día domingo. 
Ya desde el día sábado se está testeando todo el sistema y el día domingo se tiene todo integrado para probar absolutamente todo y dejar pronto para el día martes.
[bookmark: _Toc466218559]Equipo Web
El equipo web hizo realizó dos tipos de paleta de colores para la web. Las mismas fueron enviadas al cliente (Marcelo Guerra) para que fueran validadas. El mismo seleccionó una de ellas y se acordó la reunión el día martes a las 19:30 horas.
Por parte de las historias están todas finalizadas a excepción de la historia opcional que se terminará entre el día domingo y el día lunes.
[bookmark: _Toc466218560]Testing
El testing de todo el sistema comenzó desde el día 1, pero en estos últimos días se pudo ir integrando todas las funcionalidades para poder tener el producto testeado por completo el día martes 8.
[bookmark: _Toc466218561]Desviaciones ocurridas
Una desviación ocurrida fue el hecho de no poder realizar la reunión de equipo debido a diferentes circunstancias. Pero por suerte se pudo compensar el no poder reunirse con charlas individuales entre responsables de equipos para poder establecer el avance del proyecto paso a paso.
[bookmark: _Toc466218562]Incidencias encontradas
N/A
[bookmark: _Toc466218563]Estado de riesgos
No se han encontrado riesgos.


[bookmark: _Toc466218564]Evaluación
En cuanto a esta semana se destaca que las tareas fueron fluyendo a lo largo de la misma sin complicaciones. Solo se detalla que muchos integrantes estuvieron complicados con otras tareas por lo que quizás las horas no fueron posibles de completar al 100%.
De todas maneras todas las tareas fueron realizadas de forma exitosa y completa.
Se está testeando todo el sistema y se espera llegar con éxito al fin de este sprint.
Por otro lado, se está realizando un boceto de la presentación Power Point final a presentar el día final.
Horas Reales vs Horas Estimadas

Miguel Langone	Rodrigo Lujambio	Federico Beltrame	Diego Molina	Alejandro Guggeri	Cristina Vilaboa	Estefanía Della Mea	Verónica Cardozo	Belén Remedi	Paula Martínez	Timothy Peraza	Juan Pablo Pascual	Diego Rodríguez	Horas	Miguel Langone	Rodrigo Lujambio	Federico Beltrame	Diego Molina	Alejandro Guggeri	Cristina Vilaboa	Estefanía Della Mea	Verónica Cardozo	Belén Remedi	Paula Martínez	Timothy Peraza	Juan Pablo Pascual	Diego Rodríguez	9.5	14.5	15	15	16	8	17	16	21.5	15	15	15	15	Horas Estimadas	Miguel Langone	Rodrigo Lujambio	Federico Beltrame	Diego Molina	Alejandro Guggeri	Cristina Vilaboa	Estefanía Della Mea	Verónica Cardozo	Belén Remedi	Paula Martínez	Timothy Peraza	Juan Pablo Pascual	Diego Rodríguez	14	15	15	15	15	8	15	15	15	15	15	15	15	



4

