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[bookmark: _Toc467426986]Objetivos de la fase
Para este sprint el principal objetivo era realizar tareas específicas con el fin de aumentar la calidad del producto final. Las tareas en cuestión fueron:
· Tareas Asincrónicas.
· Comentar código.
· Modificar interfaz Web.
· Modificar interfaz Android.
En los siguientes puntos se detalla su cumplimiento así como también los riesgos asociados a los mismos.
[bookmark: _Toc467426987]Tareas Asincrónicas
Se cambiaron ciertas tareas del celular para que fueran asincrónicas, de forma de aumentar el rendimiento y los tiempos de respuesta del sistema.
Cumplimiento
Esta tarea fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.
Impacto y riesgo asociado
N/A.
Acciones a tomar
N/A.
[bookmark: _Toc467426988]Comentar Código
De forma de aumentar la calidad del código y que el mismo pueda ser comprendido por gente ajena al proyecto, se comentó el código del cliente, web y servidor.
Cumplimiento
Esta tarea fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.
Impacto y riesgo asociado
N/A.
Acciones a tomar
N/A.
[bookmark: _Toc467426989]Modificar Interfaz Web
Esta tarea era la de modificar determinados detalles de la página Web.
Cumplimiento
Esta tarea fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.
Impacto y riesgo asociado
N/A.
Acciones a tomar
N/A.
[bookmark: _Toc467426990]Modificar Interfaz Android
Esta tarea era la de modificar determinados detalles de la aplicación Android.
Cumplimiento
Esta tarea fue completada en un 100% con todo lo solicitado por el cliente.
Impacto y riesgo asociado
N/A.
Acciones a tomar
N/A.
[bookmark: _Toc467426991]Observaciones
N/A
[bookmark: _Toc467426992]Evaluación de la fase
En esta sección se detalla una evaluación global de la fase en varios aspectos que se consideran relevantes a los efectos de esta última iteración.
[bookmark: _Toc467426993]Evaluación global
Este es el último sprint, y por tanto nos encontramos en la fase final del proyecto. Dicho esto se destaca que el producto quedó terminado al 100% con todas las funcionalidades requeridas por el cliente y todas validadas por él.
En cuanto al funcionamiento del equipo en este sprint no hay mucho que destacar dado que solamente quedaban unas últimas tareas y el equipo se desempeñó correctamente para lograr el cometido final.
Algunos detalles importantes son que este último sprint tuvo muchas tareas de conclusión de fase, ya sean las presentaciones, los informes y estadísticas finales que conciernen al equipo. 
[bookmark: _Toc467426994]Estado actual del proyecto
Esta sección se explica en el informe de situación de proyecto.
[bookmark: _Toc467426995]Acciones a tomar
N/A.
[bookmark: _Toc467426996]Conclusiones
Como conclusiones del último sprint se puede destacar el trabajo realizado para testear todo el sistema para que se esté seguro que las funcionalidades están en casi su totalidad libres de errores.
Por otro lado también destacar las presentaciones finales realizadas por el equipo para poder cerrar el ciclo de una manera buena con una presentación acorde al trabajo realizado.
Otras conclusiones relevantes se incluirán en el informe de conclusión de proyecto.
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