









Go4Calcs
INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO
Semana 14
PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE


HISTORIAL DE REVISIONES
	Fecha de Entrega
	Versión
	Semana de Entrega
	Autor

	21/08/2016
	1.0
	Semana 1
	Miguel Langone

	21/08/2016
	1.1
	Semana 1
	Rodrigo Lujambio

	28/08/2016
	2.0
	Semana 2
	Miguel Langone

	28/08/2016
	2.1
	Semana 2
	Rodrigo Lujambio

	04/09/2016
	3.0
	Semana 3
	Miguel Langone

	04/09/2016
	3.1
	Semana 3
	Rodrigo Lujambio

	11/09/2016
	4.0
	Semana 4
	Miguel Langone

	11/09/2016
	4.1
	Semana 4
	Rodrigo Lujambio

	18/09/2016
	5.0
	Semana 5
	Miguel Langone

	18/09/2016
	5.1
	Semana 5
	Rodrigo Lujambio

	25/09/2016
	6.0
	Semana 6
	Miguel Langone

	25/09/2016
	6.1
	Semana 6
	Rodrigo Lujambio

	02/10/2016
	7.0
	Semana 7
	Miguel Langone

	02/10/2016
	7.1
	Semana 7
	Rodrigo Lujambio

	09/10/2016
	8.0
	Semana 8
	Miguel Langone

	09/10/2016
	8.1
	Semana 8
	Rodrigo Lujambio

	16/10/2016
	9.0
	Semana 9
	Miguel Langone

	16/10/2016
	9.1
	Semana 9
	Rodrigo Lujambio

	23/10/2016
	10.0
	Semana 10
	Miguel Langone

	23/10/2016
	10.1
	Semana 10
	Rodrigo Lujambio

	30/10/2016
	11.0
	Semana 11
	Miguel Langone

	30/10/2016
	11.1
	Semana 11
	Rodrigo Lujambio

	06/11/2016
	12.0
	Semana 12
	Miguel Langone

	06/11/2016
	12.1
	Semana 12
	Rodrigo Lujambio

	13/11/2016
	13.0
	Semana 13
	Miguel Langone

	13/11/2016
	13.1
	Semana 13
	Rodrigo Lujambio

	20/11/2016
	14.0
	Semana 14
	Miguel Langone

	20/11/2016
	14.1
	Semana 14
	Rodrigo Lujambio
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[bookmark: _Toc467428022]Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc467428023]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc467428024]Esfuerzo por integrante del equipo
	Nombre
	Esfuerzo Estimado
	Esfuerzo Realizado
	Esfuerzo Acumulado
	Esfuerzo Promedio

	Miguel Langone
	15
	16
	242
	17,28

	Rodrigo Lujambio
	15
	15
	214
	15,28

	Federico Beltrame
	15
	13
	213,75
	15,26

	Diego Molina
	15
	15,5
	211
	15,07

	Alejandro Guggeri
	14
	15
	218
	15,57

	Cristina Vilaboa
	15
	15,5
	213,25
	15,23

	Estefanía Della Mea
	15
	15
	209
	14,92

	Verónica Cardozo
	15
	15
	225
	16,07

	Belén Remedi
	15
	15
	228
	16,28

	Paula Martínez
	14
	13
	219,25
	15,66

	Timothy Peraza
	15
	15
	213
	15,21

	Juan Pablo Pascual
	15
	16
	212,5
	15,17

	Diego Rodríguez
	15
	15
	216
	15,42
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Esfuerzo por disciplina
En las gráficas se puede observar los esfuerzos realizados por cada disciplina:
[image: ]

Se destaca que no hay esfuerzo de implantación porque dicho sistema no requiere implantación alguna.
[bookmark: _Toc467428026]







Mediciones de productos
Se adjuntan las gráficas representando a los tamaños del producto:


Donde el Servidor cuenta con 3957 líneas de código, el dispositivo android cuenta con 4218 líneas y la página web con 1471 líneas.
Se adjunta en el informe de fin de proyecto más detalles del producto que se consideran relevantes.
[bookmark: _Toc460762047][bookmark: _Toc467428027]Indicadores
[bookmark: _Toc460762048][bookmark: _Toc467428028]Indicadores de esfuerzo y tiempo
En promedio, se calculó unas 208 horas únicamente para las tareas incluidas. Y dado que el avance logrado fue del 100% entonces tenemos que el valor ganado es:
Valor Ganado = Avance_logrado_Iteración (%) * Hrs_Estimadas_Iteración
VG= 100% / 208 = 208.
Para el índice de productividad se calculan las horas realizadas que fueron  229 todo el prototipo.
“Índice_de_Productividad”= Valor Ganado / Hrs_Realizadas
Índice de productividad= 208 /229 =0.91.
Para calcular el esfuerzo final se hace:
“Esfuerzo Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad
Esfuerzo final= 208 / 0.91= 229.
En cuanto al índice de planificación se obtiene de la siguiente formula:
“Índice_de_Planificación”= Valor Ganado / Valor_Planificado
Índice de planificación= 208/208= 1.
El tiempo final se calcula de la siguiente manera:
“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación
TF= 208/1 = 208.
[bookmark: _Toc467428029]Indicador de cumplimiento de entregas
En esta semana se esperan entregar 10 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 10/10 = 1.
Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informará en dicho caso. 
[bookmark: _Toc467428030]Indicador de desviación de fechas de entregas
No se realizan entregas fuera de fecha.

[bookmark: _Toc467428031]Informe de situación
[bookmark: _Toc467428032]Estado del proyecto
El estado del proyecto se dividirá por días, en los cuales se detallará todos los sucesos y el avance del proyecto en esta última semana.
[bookmark: _Toc467428033]Lunes 14/11
Este día el grupo de roles incluidos algunos desarrolladores se reunieron en la facultad para realizar actividades concernientes a la presentación grupal final. 
Se tocaron varios puntos de interés y se debatió cual sería la mejor forma de realizar la presentación. Se analizaron opciones de cambio.
[bookmark: _Toc467428034]Martes 15/11
Este día por parte del Administrador se comenzaron a realizar los últimos informes con respecto al último sprint y al fin del proyecto dado que eso iba a llevar tiempo. En cuanto a las tareas separadas por los equipos la mayoría ya estaban siendo realizadas a la espera de ser finalizadas.
[bookmark: _Toc467428035]Miércoles 16/11
Este día por parte del Administrador se continuó con los informes aunque en menor medida. 
Por otro lado los integrantes del equipo de a poco comenzaron a finalizar tareas y se les iban asignando otras que tenían más que ver con temas de administración y gestión de proyecto para concluir las tareas en fecha.
[bookmark: _Toc467428036]Jueves 17/11 
Este día se realizaron varias pruebas funcionales del sistema. Por otro lado se realizaron algunos cambios visuales en el cliente y se terminó de comentar todos los códigos para que se comprenda mejor.
Por otro lado, determinados cambios que se debían hacer en la página web ya se hicieron y quedo terminada.
[bookmark: _Toc467428037] Viernes 18/11
Este día cabe destacar primero que se estuvo trabajando en el tutorial del juego, para que quede más completo y se puedan evitar determinados errores.
Por parte de la interfaz Android y de la página web ya quedó todo terminado. Por otro lado el servidor ya está terminado también y lo único que faltaría seria realizar un conteo de las líneas de código para ingresar en los documentos.
[bookmark: _Toc467428038]Sábado 19/11
Para este día ya están todas las tareas concluidas y se concentraron las fuerzas únicamente para realizar pruebas funcionales. 
Por otro lado los roles se dedicaron a concluir los documentos finales y también para realizar cambios en la presentación final.
[bookmark: _Toc467428039]Domingo 20/11
Este día se concluyeron todos los informes, y se envió mediante gitHub el código fuente final del todo el proyecto al cliente (Marcelo Guerra). El mecanismo de entrega del proyecto fue definido por el cliente.
[bookmark: _Toc467428040]Desviaciones ocurridas
N/A
[bookmark: _Toc467428041]Incidencias encontradas
N/A
[bookmark: _Toc467428042]Estado de riesgos
No se han detectado riesgos
[bookmark: _Toc467428043]Evaluación
Dado que este es el último sprint y por tanto es el fin del proyecto, consideramos que este sprint fue bastante más tranquilo que los demás, sin muchas complicaciones. 
El equipo tuvo tareas más delicadas pero sencillas las cuales fueron completándose a medida que avanzaban los días. 
Por otro lado, esta última semana estuvo cargada de documentos e informes finales los cuales eran de suma importancia tener terminados cuanto antes. 
Otras tareas de alta prioridad eran las presentaciones finales las cuales fueron mostradas a la docente para que pueda opinar sobre las mismas. En cuanto a las presentaciones se decidieron realizar determinados cambios.
En medidas generales es sprint fue concluido satisfactoriamente y con todos los puntos determinados anteriormente.
Lineas de Codigo Total


Servidor	Android	Web	3957	4218	1471	

Horas Reales vs Horas Estimadas

Miguel Langone	Rodrigo Lujambio	Federico Beltrame	Diego Molina	Alejandro Guggeri	Cristina Vilaboa	Estefanía Della Mea	Verónica Cardozo	Belén Remedi	Paula Martínez	Timothy Peraza	Juan Pablo Pascual	Diego Rodríguez	Horas	Miguel Langone	Rodrigo Lujambio	Federico Beltrame	Diego Molina	Alejandro Guggeri	Cristina Vilaboa	Estefanía Della Mea	Verónica Cardozo	Belén Remedi	Paula Martínez	Timothy Peraza	Juan Pablo Pascual	Diego Rodríguez	16	15	13	15.5	15	15.5	15	15	15	13	15	16	15	Horas Estimadas	Miguel Langone	Rodrigo Lujambio	Federico Beltrame	Diego Molina	Alejandro Guggeri	Cristina Vilaboa	Estefanía Della Mea	Verónica Cardozo	Belén Remedi	Paula Martínez	Timothy Peraza	Juan Pablo Pascual	Diego Rodríguez	15	15	15	15	14	15	15	15	15	14	15	15	15	
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