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[bookmark: _Toc466801957]Diagrama de Gantt
Se adjunta junto con el plan de la iteración, el diagrama de Gantt con las actividades del sprint 5, y su camino crítico.
[bookmark: _Toc466801958]Observaciones
· El proyecto se encuentra en la recta final del proceso y de la entrega final del producto.
· Es importante establecer los puntos finales a realizar así como también saber organizar al equipo en los momentos finales
· Las últimas tareas requieren de mucha prolijidad así como también una dedicación extra para poder reflejar el trabajo de todo el equipo.
[bookmark: _Toc466801959]Camino critico
El camino crítico está dado por la finalización de todas las tareas relacionadas al equipo cliente quienes son los que tienen el trabajo más arduo en este sprint.
Quedará suficiente margen para concluir la presentación final y poder entregar un producto de excelente calidad si dichas tareas se concluyen en tiempo y forma.
[bookmark: _Toc466801960]Hitos y Entregables
Para este sprint se establecen diferentes entregas en base a las entregas semanales y al producto a entregar el día martes 20/11.
Los días domingos 08/11 y20/11 se realizarán las entregas semanales de los siguientes documentos:
· Estado y situación del proyecto.
· Documento de riegos.
· Registro de actividades.
· Entrega de SQA.
A su vez, el domingo 08/11 se entregarán también los siguientes documentos:
· Informe final de verificación.
· Plan de desarrollo/de la iteración.

El día domingo 20/11 se entregarán a su vez los siguientes informes extras:
· Informe de conclusión de fase.
· Prototipo finalizado.
· Otros informes necesarios.
Se establece un hito al momento de la entrega del prototipo el día martes 20/11.
[bookmark: _Toc466801961]Criterios de evaluación para la iteración
En esta sección se presenta la forma de evaluar la iteración y qué criterios se establecerán para considerar que la iteración se realizó con éxito y se cumplieron todos los objetivos.
Para cada una de las historias se establece una ponderación de completitud, y se establece también una ponderación para otras actividades con el fin de determinar qué tan bien se concluyó la iteración.
Aquí se muestran las tareas con su ponderación:
· Tareas Asincrónicas = 10.
· Comentar código = 8.
· Modificar interfaz Web = 6.
· Modificar interfaz Android = 8.
Aquí se muestran las actividades con sus ponderaciones:
· Verificación de las funcionalidades en conjunto =10.
· Entregas semanales = 5.
La ponderación total de esta iteración es la suma de todas las actividades y de las historias de usuario, esto es: 
· Historias = 10+8+6+8 =32.
· Actividades = 10  + (2*5)= 20.
Esta iteración tendrá, entonces, una ponderación de 52 puntos los cuales se irán completando a medida que las actividades se vayan terminando.
Las 4 tareas estarán únicamente contadas en la suma de la iteración final en caso de que sean completadas al 100 %, de lo contrario su ponderación será de 0 puntos al final de la iteración.
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