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[bookmark: _Toc460126148]Mediciones realizadas
[bookmark: _Toc460126149]Mediciones de horas
[bookmark: _Toc460126150]Esfuerzo por integrante del equipo
	Nombre
	Esfuerzo Estimado
	Esfuerzo Realizado
	Esfuerzo Acumulado
	Esfuerzo Promedio

	Miguel Langone
	16
	17
	33
	16,5

	Rodrigo Lujambio
	18
	16
	32,5
	16,25

	Federico Beltrame
	16
	22
	34,75
	17,375

	Diego Molina
	16
	15
	24
	12

	Alejandro Guggeri
	14
	15
	23
	11,5

	Cristina Vilaboa
	15
	15,25
	26,25
	13,125

	Estefanía Della Mea
	15
	14,5
	22,5
	11,25

	Verónica Cardozo
	15
	15
	25
	12,5

	Belén Remedi
	15
	13
	26
	13

	Paula Martínez
	15
	15,5
	26,5
	13,25

	Timothy Peraza
	12
	13
	20,5
	10,25

	Juan Pablo Pascual
	16
	14,5
	23
	11,5

	Diego Rodríguez
	18
	17
	33,5
	16,75




[bookmark: _Toc460126151]Esfuerzo por disciplina
N/A.
[bookmark: _Toc460126152]Mediciones de productos
N/A.
[bookmark: _Toc460126153]Indicadores
[bookmark: _Toc460126154]Indicadores de esfuerzo y tiempo
N/A.
[bookmark: _Toc460126155]Indicador de cumplimiento de entregas
En esta semana se esperan entregar 11 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 11/11 = 1.
[bookmark: _Toc460126156]Indicador de desviación de fechas de entregas
No se realizan entregas fuera de fecha.


[bookmark: _Toc460126157]Informe de situación
[bookmark: _Toc460126158]Estado del proyecto
Esta semana se realizó una reunión con el cliente (Marcelo Guerra) el día martes 23/8 en el cual se presentaron las historias de usuario desarrolladas por el equipo de analistas, donde el cliente se encargó de ponderar dichas historias en cuanto a su prioridad. Cabe destacar la buena disponibilidad por parte del cliente y su compromiso hasta el momento.
 Luego de establecer sus prioridades se llegó a un acuerdo de comenzar el sprint 1 el día miércoles 24/8 en el cual se establecían para el sprint backlog las siguientes 6 historias:
· Responder pregunta.
· Ver perfil.
· Ver explicación.
· Solicitar ayuda al profesor.
· Retornar al menú anterior.
· Ver ranking.
Dicho sprint tendrá una duración de 3 semanas a finalizar el día miércoles 14/9. Se realizará el día viernes 16/9 un sprint review con el cliente presentando el prototipo obtenido hasta el momento.
Se espera cumplir al 100% con las historias de usuario. Las mismas estarán a cargo de las siguientes personas:
· Responder pregunta: Cristina y Juan.
· Ver perfil: Verónica.
· Ver explicación: Paula y Federico.
· Solicitar ayuda al profesor: Timothy y Belén.
· Retornar al menú anterior: Diego R.
· Ver ranking: Estefanía.
La dificultad establecida para cada tipo de historia fue determinada por el equipo de desarrollo en conjunto asignándole cada integrante un valor de 1 a 10, siendo 10 lo más difícil, y luego discutiendo cual sería la dificultad real. En base a dicha dificultad se asignaron las horas de esfuerzo por parte del equipo de desarrollo y posterior a dicha estimación de hora, se realizó una re estimación por parte del Administrador en conjunto con determinados desarrolladores para ver la fiabilidad de las horas de esfuerzo.
En cuanto a entrega de documentos se espera tener un porcentaje de entrega en un 90 y 95 % semanal siendo posible algún retraso en uno o dos documentos en caso de alguna situación inesperada, entregado los mismos al día siguiente a más tardar.
Por parte del equipo de analistas/desarrolladores, se realizó el modelo de dominio base para esta iteración, y se espera para el domingo 28/08 tener todos los diagramas de secuencia de cada historia. 
Por parte del Responsable de SCM, se encuentra disponible el repositorio en GitLab para que el grupo tenga acceso compartido al master del proyecto. En el plan de configuración se detalla aún más.
Se adjuntan también el Plan de Verificación y Validación,  y el Plan de Calidad propuesto por sus responsables donde se detalla en profundidad cada plan.
A su vez se incluye el Plan de Iteración y el Plan de Desarrollo el cual contiene todos los pasos a seguir de aquí hasta el día de la entrega del prototipo. Contienen un Diagrama de Gantt con todas las áreas donde se va a trabajar, su duración y quién es el encargado de cada parte.
[bookmark: _Toc460126159]Desviaciones ocurridas
Una desviación menor encontrada fue la no posibilidad de realizar el monitoreo con la profesora de monitoreo debido a su estado de salud. Dicha desviación no tuvo una incidencia en lo absoluto dado que todas las dudas pudieron ser evacuadas mediante mail y de una manera muy efectiva. A su vez se realizó la devolución de las entregas de la semana anterior también por mail teniendo un resultado positivo en el estado del proyecto.
[bookmark: _Toc460126160]Incidencias encontradas
Hasta la fecha no se han encontrado incidencias.
[bookmark: _Toc460126161]Estado de riesgos
Se adjuntó en la entrega el informe de gestión de los riesgos actualizado y en dicho informe se explican los riesgos detectados hasta el momento junto con las soluciones a cada uno de ellos.
[bookmark: _Toc460126162]Evaluación
Para comenzar la evaluación, se debe destacar el punto de inflexión que fue el comienzo del primer sprint en medio de la semana lo que provocó una re organización por parte de todo el equipo y una re estimación en cuanto a las horas de esfuerzo de cada uno de los integrantes.
En cuanto a tiempo para realizar las historias de usuario que se encuentran en el sprint backlog se debe decir que es suficiente como para entregar un buen producto intermedio, teniendo el tiempo suficiente para realizar una correcta integración por parte del equipo y una aún mejor verificación.
Por parte del Administrador del equipo, se realizó una investigación en la memoria organizacional histórica del área Ingeniería de Software para analizar posibles riesgos extra que no son tangibles en este momento. Dicha búsqueda fue fructífera dado que en un más de 70 % de los grupos de años anteriores se encontraron muchas dificultades para la integración de los módulos por separado, por lo que se decidió integrar a medida que se vayan implementando las funcionalidades y dejar mínimo una semana para la verificación del prototipo.
Por parte de los analistas/desarrolladores, como ya se dijo, realizaron el modelo de dominio y los DSS del sistema. Se espera a lunes 29/08 o martes 30/08 tener el diseño casi completo y para el día miércoles 31/08 comenzar la implementación e integración.
Hasta el momento se están cumpliendo los plazos definidos para esta semana, pero se espera que la semana siguiente se re-estime nuevamente para observar con una perspectiva diferente el estado real del proyecto en el sprint 1.
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