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[bookmark: _3znysh7]1. EstimaCiones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto
[bookmark: _2et92p0]1.1 Mediciones de Datos históricos utilizados
[bookmark: _tyjcwt]En esta sección se incluyen datos correspondientes al esfuerzo incurrido por grupos de trabajo de años anteriores en la realización del proyecto y los datos recolectados hasta la semana en curso del equipo de trabajo. 
[bookmark: _3dy6vkm]Sobre los proyectos de años anteriores, se ha realizada una búsqueda entre aquellos de características similares al proyecto en curso. Con características similares nos referimos a que los integrantes del equipo no estén muy familiarizados con las tecnologías, que sea una aplicación web desde cero y similar modelo de proceso de desarrollo. 
[bookmark: _1t3h5sf]
[bookmark: _4d34og8]1.1.1 Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años anterior
El grupo que se eligió fue el 2 del año 2015, que aunque estaba formado por 12 integrantes, en lugar de 13, la aplicación tiene como fin la gestión de información: fue construida con casi las mismas herramientas y su metodología fue Scrum. La siguiente tabla muestra la cantidad total de horas invertidas en el grupo, en cada línea de trabajo, donde para ellos la duración de un sprint es de 2 semanas.
A partir de este sprint se dejará en tener en cuenta las mediciones del grupo 2 por cada semana, dado que por las observaciones, la cantidad de horas trabajadas se está pareciendo cada vez más a las mediciones de nuestro grupo. Entonces para las siguientes semanas, se tendrá en cuenta para la planificación, las segundas mediciones. De todas formas, se mantendrá la referencia a las horas totales que realizó el grupo 2.

[bookmark: _2s8eyo1]
	Línea de trabajo
	Sprint 0
	Sprint 1.1
	Sprint 1.2
	Sprint 2.1
	Total sprints
	Promedio por sprint

	Análisis/Requisitos
	6
	2
	7.5
	2
	17.5
	4.37

	Capacitación
	68.08
	32.12
	38.76
	23.86
	124.06
	40.7

	Gestión de proyecto
	26.97
	45
	17.5
	11
	100.47
	25.11

	Comunicación
	10.75
	5.5
	6.5
	7
	29.75
	7.4

	Configuración
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diseño
	14.89
	15.75
	1
	0
	31.64
	10.54

	Implementación
	24.28
	83.28
	86.05
	99.31
	292.92
	73.23

	Verificación
	3
	4
	17.1
	20
	44.1
	11.02

	Control de calidad
	1.75
	0.5
	0.42
	1.56
	4.23
	1.05

	Gestión de cambios
	0
	6
	2.25
	0
	8.25
	2.75

	TOTAL
	155.72
	194.15
	177.08
	164.73
	526.95
	175.65


[bookmark: _17dp8vu]


[bookmark: _3rdcrjn]1.1.2 Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta la semana en curso
[bookmark: _26in1rg]La siguiente tabla muestra la cantidad total de horas invertidas por nuestro equipo de trabajo, en cada Línea de trabajo, agregando en esta oportunidad las horas correspondientes al sprint 12, cabe recordar que el sprint 0 tuvo una duración de 2 semanas:
[bookmark: _lnxbz9]
	Línea de trabajo
	Sprint 0
	Sprint 1
	Sprint 2
	Sprint 3
	Sprint 4
	Sprint 5
	Sprint 6
	Sprint 7

	Análisis/Requisitos
	2.5
	1
	1.5
	0
	0
	0
	1
	1

	Capacitación
	77.5
	33.5
	8.5
	8
	21
	17.5
	17
	16.5

	Gestión de proyecto
	35
	14.5
	15
	13
	12.5
	20
	17
	25

	Comunicación
	23
	22.5
	30
	23
	19.5
	15
	15
	10

	Configuración
	27
	4
	3
	3
	4
	2,5
	6.5
	2.5

	Diseño
	1
	4
	0
	5
	3
	0
	3
	0

	Implementación
	12
	101.5
	130.5
	129
	87.5
	118,5
	114
	124

	Verificación
	0
	22
	22
	32
	31.5
	30,5
	15
	14.5

	Control de calidad
	4.5
	10
	6
	5.5
	6
	4
	4
	5

	Gestión configuración y de cambios
	8
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	TOTAL
	190.5
	215
	218.5
	220.5
	187
	204
	194.5
	200.5










[bookmark: _lnxbz9]
	Línea de trabajo
	Sprint 8
	Sprint 9
	Sprint 10
	Sprint 11
	Sprint 12
	Total sprints
	Promedio por sprint

	Análisis/Requisitos
	1
	1
	0
	0
	0
	30
	0.75

	Capacitación
	19.5
	9.5
	1.5
	0
	0
	230
	19.1

	Gestión de proyecto
	22.5
	27.5
	18.5
	17.5
	41.5
	357
	27.4

	Comunicación
	13
	23
	15.5
	21
	20
	244.5
	18.8

	Configuración
	5
	3
	4
	5
	18
	77.5
	5.9

	Diseño
	0
	0
	6
	7
	5
	34
	2.6

	Implementación
	141
	109
	126
	109.5
	94
	1396.5
	106.5

	Verificación
	16
	20.5
	32.5
	29.5
	47
	302.5
	23.3

	Control de calidad
	6
	8
	8.5
	11.5
	15.5
	84.5
	7.3

	Gestión configuración y de cambios
	2
	2
	3
	4
	17
	40
	3.1

	TOTAL
	226
	203.5
	215.5
	205
	240
	2692.5
	207.1






A continuación se muestra una gráfica que muestra las horas utilizadas para la implementación hasta el sprint 5: 

[image: image.png]

Y una gráfica que muestra la carga horaria total de todas las actividades del proyecto hasta el momento:

[image: image(1).png]



[bookmark: _35nkun2]1.2 Estimación reconciliada de Esfuerzo
[bookmark: _1ksv4uv]Dada la información obtenida por las mediciones de los datos históricos, se estimó el esfuerzo que deberá invertir el equipo de trabajo, en cada Línea de trabajo, a lo largo de todo el proyecto, utilizando dos técnicas distintas 
[bookmark: _44sinio]1) Si se mantuviese la misma carga horaria del sprint 7 durante todo el proyecto que la que se tuvo hasta el momento:
[bookmark: _x6bkw98x2h1e]
[bookmark: _2jxsxqh]El sprint 12 fue el último del proyecto por lo tanto no se realizan futuras estimaciones.
[bookmark: _3j2qqm3]

	Línea de trabajo
	Sprint 12
	Total proyecto
	Promedio proyecto

	Análisis/Requisitos
	
	
	

	Capacitación
	
	
	

	Gestión de proyecto
	
	
	

	Comunicación
	
	
	

	Configuración
	
	
	

	Diseño
	
	
	

	Implementación
	
	
	

	Verificación
	
	
	

	Control de calidad
	
	
	

	Gestión de cambios
	
	
	

	TOTAL
	
	
	



[bookmark: _1y810tw]
[bookmark: _4i7ojhp] 2) Las columnas representan el esfuerzo realizado por el grupo en total y en promedio en cada disciplina del proyecto. Aunque no se continúe con el seguimiento por semana de este grupo, nos parece interesante mantener una referencia a lo que fue su carga horaria total, como para que de todas formas se pueda seguir comparando y tener una idea. 
[bookmark: _2xcytpi]El gráfico representa la cantidad de horas por actividad del grupo, los colores de las referencias se muestran en orden en el gráfico:
[bookmark: _1ci93xb][image: Grupo9Disciplinas.png]
[bookmark: _3whwml4]
[bookmark: _2bn6wsx]

	Línea de trabajo
	Total proyecto
	Promedio proyecto

	Análisis/Requisitos
	60.48
	4.32

	Capacitación
	455.03
	32.5

	Gestión de proyecto
	397.52
	28.39

	Comunicación
	189.23
	13.51

	Configuración
	-
	-

	Diseño
	73.64
	5.26

	Implementación
	1010.76
	72.19

	Verificación
	321.1
	22.93

	Control de calidad
	17.26
	1.23

	Gestión de cambios
	19
	1.35

	TOTAL
	2544.02
	181.68



[bookmark: _qsh70q]2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar
[bookmark: _3as4poj]No aplica a este proyecto, no se han definido casos de uso por el momento.
[bookmark: _1pxezwc]
[bookmark: _49x2ik5]3. Resumen y Conclusiones
En el sprint 12, se habían estimado unas 90 horas esta semana para arreglar los bugs y el feedback recibido por parte del cliente y se terminaron realizando 84 hs para la implementación, casi lo mismo que lo estimado, aunque las horas fueron dedicadas exclusivamente a la corrección de bugs y de feedback y sugerencias.
Este sprint no fue estimado con puntos de historia de usuario ya que no había historias para implementar, solo bugs, los cuales sólo se estimaron en horas.
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