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[bookmark: _gjdgxs]1. Mediciones realizadas
Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.

[bookmark: _30j0zll]1.1 Mediciones de horas
Esfuerzo estimado y medido en horas para el sprint 12, por integrante y por actividad, junto con lo acumalado en las semanas anteriores.

[bookmark: _1fob9te]1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo


	Nombre
	Esfuerzo estimado
	Esfuerzo realizado
	Esfuerzo acumulado
	Esfuerzo promedio

	Bernabe Gonzalez
	15
	26
	306
	23.5

	Joaquín Lejtreger
	15
	11
	226
	18.3

	Felipe Parodi
	15
	23.5
	272
	20.9

	Andrés García
	15
	18
	227
	17.5

	Fabricio Garín
	15
	13.5
	211.5
	16.3

	Lucas Lusardo
	15
	15
	223.5
	17.2

	Isabel Ivagnes
	15
	16
	244.5
	19

	Leonel Rosano
	15
	17
	169.5
	15.1

	Gunwoo Lee 
	15
	14
	226
	17.4

	Matías Dornel
	15
	17.5
	234.5
	18.1

	Ma. Lucía Barrero
	15
	15
	202.5
	15.7

	Rodrigo Viera
	15
	18
	223
	17.2

	Alvaro Callero
	15
	17.5
	219.5
	16.9




[bookmark: _3znysh7]1.1.2 Esfuerzo por disciplina
Esta tabla también corresponde al esfuerzo en horas del sprint 5 pero ahora por disciplina, junto con el esfuerzo total realizado hasta el momento

	Disciplina
	Esfuerzo realizado
	Total Esfuerzo

	Comunicación
	20
	244.5

	Gestión del proyecto
	41.5
	357

	Análisis/Requerimientos
	0
	30

	Configuración
	18
	77.5

	Capacitación
	0
	230

	Diseño	
	5
	34

	Implementación
	94
	1396.5

	Verificación 
	47
	312.5

	Gestión de configuración y control de cambios
	17
	50

	Gestión y control de la calidad
	15.5
	94.5




[bookmark: _2et92p0]2. Informe de Situación
[bookmark: _tyjcwt]2.1 Registro de reuniones


	Fecha
	Lugar
	Participantes
	Temas tratados

	11/08/2016
	Fing
	El grupo, excepto Arquitecto
	Roles y canales de comunicación

	16/08/2016
	Fing
	El grupo y el director del proyecto
	Presentación, forma de trabajar

	17/08/2016
	Fing
	Administrador, Arquitecto, 1 analista, 1 desarrollador, 2 especialistas técnicos
	Recabar requisitos funcionales y dudas

	17/08/2016
	Fing
	El grupo, director de proyecto y el cliente
	En el Acta de reunión de requisitos

	17/08/2016
	Fing
	Administrador, Arquitecto, desarrolladores
	Preparación ambientes, charla sobre Ruby on Rails

	18/08/2016
	Fing
	Arquitecto y analistas
	Especificación de requisitos y modelo de dominio

	20/08/2016
	Fing
	Administrador, Arquitecto, Responsable de SCM
	Planificación global y comienzo de la estimación

	22/08/2016
	TopTier Labs
	Cliente y la mayoría del equipo
	Validación de requisitos, dudas sobre las herramientas, presentación de los mockups

	23/08/2016
	Fing
	Director del proyecto y responsables
	Seguimiento del proyecto

	26/08/2016
	Fing
	Todo el equipo
	Seguimiento del proyecto, estimar requisitos, configuración, armar Backlog

	27/08/2016
	Fing
	Especialistas técnicos y desarrolladores
	Configuración

	29/08/2016
	TopTier Labs
	Varios del equipo y el cliente
	Validar el backlog y las estimaciones 

	30/08/2016
	Fing 
	Los responsables y el director del proyecto
	Seguimiento del proyecto

	02/09/2016
	Fing
	Todo el equipo
	Implementación

	03/09/2016
	Fing
	Varios del equipo
	Implementación

	05/09/2016
	TopTier Labs
	Cliente y varios del equipo
	Primera demo, validar lo implementado y planning

	06/09/2016
	Fing
	Director del proyecto y responsables
	Seguimiento proyecto

	06/09/2016
	Fing
	Todo el equipo 
	Organización, evaluación sprint 1

	09/09/2016
	Fing
	Todo el equipo
	Implementación, documentación

	12/09/2016
	TopTier Labs
	Cliente y algunos del equipo
	Segunda demo, validar lo implementado, encuentro de errores y planning

	13/09/2016
	Fing
	Director del proyecto y todo el equipo
	Evaluación de la fase de elaboración

	13/09/2016
	Fing
	Algunos del equipo
	Organización y distribución de tareas.

	19/09/2016
	TopTier Labs
	Cliente y algunos del equipo
	Tercera demo, planning

	20/09/2016
	Fing
	Algunos del equipo
	Evaluación del sprint 3

	21/09/2016
	Fing 
	Director del proyecto y responsables
	Monitoreo

	23/09/2016
	Fing
	Algunos del equipo
	Seguimiento historias

	26/09/2016
	TopTier Labs
	Cliente y algunos del equipo
	Demo 4 y planning

	27/09/2016
	Fing
	Director del proyecto y responsables
	Seguimiento proyecto

	10/10/2016
	TopTier Labs
	Cliente, Bernabé González, Felipe Parodi y Fabricio Garín
	Demo 6 y planning

	11/10/2016
	Fing
	Director del proyecto, Rodrigo Viera y Matías Dornel
	Seguimiento del proyecto

	24/10/2016
	TopTier Labs
	Cliente y varios del equipo
	Demo 8 y planning

	25/10/2016
	Fing
	Director del proyecto, todo el equipo excepto Leonel Rosano
	Seguimiento del proyecto, presentación


  


[bookmark: _3dy6vkm]2.2 Estado del proyecto

El sprint 12 llegó a su fin y con ello el fin del calendario, por lo que ya no habrán más sprints. La situación del proyecto es la siguiente. Se pudo implementar todas las historias que habían quedado especificadas, se van a entregar todos los documentos que fueron definidos al principio más algunos otros y se corrigieron la mayoría de los bugs o de las sugerencias que recibimos. Se pudo terminar de implementar todos los tests de backend y frontend, y ademáś de logró cumplir con las métricas de especificadas que tenían que pasar dichos tests. Luego de la entrega del domingo, el equipo se enfocará en preparar la presentación que será mostrada en la defensa del proyecto. Además se empezó con la puesta en producción pero se va a terminar en el correr de la semana que viene, ya que falta que el cliente nos provea de una cuenta más.
También el cliente validó todo lo implementado en la demo del 14/11 por lo que la semana que viene no habrá demo ni tampoco nos brindó más feedback a lo largo de la semana. Nos aconsejó que arreglemos solo las cosas que encontremos por nuestra cuenta.
La fase de transición se da por terminada. 


[bookmark: _1t3h5sf]2.3 Estado de los riesgos
Esta sección se encuentra detallada en el documento de gestión de Riesgos.

[bookmark: _4d34og8]3. Evaluación
El equipo está conforme con los resultados obtenidos al final del proyecto, ya que se pudo cumplir con las historias requeridas por el cliente y a su vez en tiempo y forma. Es decir no solo se cumplió sin grandes desviaciones el cronograma establecido sino que se llegó al 100% del alcance definido. De la misma forma creemos que el cliente está satisfecho con el equipo y con el trabajo. En la semana que queda se va a corregir lo que sea necesario en los documentos entregados, y se va a tratar de encontrar más errores para arreglar en el sistema, de forma de que para el día de la defensa no haya quedado nada por corregir. También en ese tiempo se va a armar la presentación y el equipo se va a juntar a ensayar. Ya se dividieron los temas y las personas que van a hablar ya tienen una idea de lo que tienen que decir. Aún falta dividir un poco más en profundidad los temas para así no repetir lo que se va a decir. 
Con respecto a las estimaciones aunque algunas veces mediciones presentaron varias desviaciones, y en algunos casos bastante importantes, el grupo está satisfecho de todas formas. Aunque hubiéramos preferido que las desviaciones en las horas trabajadas por estudiante nunca hubiera ocurrido o al menos haberlo podido corregir.
Como se mencionó en una sección más arriba, se logró estabilizar la situación del atraso de los tests, y eso ya nos deja más tranquilos para la defensa. Además se fijaron métricas que tenían que cumplir dichos tests, y las mismas se cumplieron.
Un inconveniente que hubo esta semana fue que a algunos integrantes hubo que recordarles varias veces lo que tenían que hacer, ya que no se los veía trabajar. Eso no debería haber sido necesario la semana antes de la entrega final.
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