ASH Web
Entrega semanal de SQA
Versión 1.0
 


Historia de revisiones
	Fecha 
	Versión
	Semana de Entrega
	Autor

	20/11/2016
	1.0
	Entrega 14 -Sprint 12
	Alvaro Callero

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 




























Contenido

1. Descripción de la entrega realizada...………………………………………..…...………...3
1.1. Líneas de trabajo básicas .………………………………….………….................3
1.1.1. Requerimientos…………. ………………………………………..…........3
1.1.1.1. Documento de Requerimientos………….……….………….....3
1.1.2. Arquitectura……....................…………...………………..…………..…..3
1.1.2.1. Documento de Arquitectura...…….……………………..………3
1.2. Líneas de trabajo de gestión ....………………………………...………………....3
1.2.1. Gestión de Proyecto…………...…………...……………….…...…….....3
1.2.1.1. Documento de Riesgos……………………….…………..……..3
1.2.1.2. Documento de Estimaciones y Mediciones…………………...4
1.2.1.3. Plan de Proyecto…………………….…………….………….….4
1.2.1.4. Situación del Proyecto…………………..………………….……4
1.2.1.5. Lecciones aprendidas………………………..……………….….4
1.2.1.6. Informe de errores detectados…………………...……………..4
1.2.1.7. Documento de diseño……………………………………………4
		1.1.3 Verificación……………………………………………………………………..4
		       1.1.3.1  Informe Final de Verificación del Proyecto………………………….4
		       1.1.3.2 Informe de Verificación del Sistema del Sprint 11 y 12 …………...4 
		       1.1.3.3 Informe de Verificación del Sistema del Sprint 9 y 10……………...4  
   		       1.1.3.4 Plan de Verificación y Validación……………………………………..4
		1.1.4 SCM………………………………………………………………………….…4
		       1.1.4.1 Informe Final de SCM…………………………………………….…..4
2. Entregables de la semana que no se entregan……………………………………..….….4
3. Entregables pendientes de semanas anteriores……………...……………………...……5
4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables……………………..…………...….…..5
5. Informe SQA sobre el producto/proceso…………………………………….…………..….5



















[bookmark: _gjdgxs]
[bookmark: _30j0zll]
[bookmark: _1fob9te]
[bookmark: _3znysh7]1. Descripción de la entrega realizada:
[bookmark: _2et92p0]1.1. Líneas de Trabajo básicas:
[bookmark: _tyjcwt]1.1.1. Requerimientos
[bookmark: _3dy6vkm]1.1.1.1  Documento de Requerimientos
En este documento se registran todos los requerimientos que se recabaron con el cliente, con el máximo detalle posible.
Se actualiza dicho documento para el sprint 12.
[bookmark: _1t3h5sf]
[bookmark: _4d34og8]1.1.2 Arquitectura
[bookmark: _2s8eyo1]1.1.2.1 Documento de Arquitectura
[bookmark: _17dp8vu]Dicho documento contiene una breve y concisa descripción de la Arquitectura de la aplicación.
[bookmark: _3rdcrjn]Se agrega un glosario para dar definiciones a definiciones técnicas.
[bookmark: _26in1rg]No se modifica en este semana.
[bookmark: _5ddj82wief2m]
[bookmark: _h5jvx15km6l0]1.1.3 Verificación
[bookmark: _eume9292fna8]1.1.3.1 Informe Final de Verificación del Proyecto
[bookmark: _kj775whnze4h]Este documento detalla el estado del sistema en cuanto  a la  verificación del mismo.
[bookmark: _nf5fbrr0rcc4]
[bookmark: _pz1miks6hct4]1.1.3.2 Informe de Verificación del Sistema del Sprint 11 y 12
[bookmark: _xt8edsuztz0k]Se detallan los casos de prueba que se realizaron y los procedimientos con sus respectivos resultados, correspondiente al Sprint 11 y 12.
[bookmark: _s3yswdxy52uv]
[bookmark: _rzbjn1w9whtt]1.1.3.3 Informe de Verificación del Sistema del Sprint 9 y 10
[bookmark: _jo6z905khmj6]Se detallan los casos de prueba que se realizaron y los procedimientos con sus respectivos resultados, correspondiente al Sprint 9 y 10.
[bookmark: _56qtqmvbakby]
[bookmark: _tl7qvyhy3gud]1.1.3.4 Plan de Verificación y Validación
[bookmark: _36fskc4urftl]Contiene la información correspondiente a los componentes verificados, historias verificadas, estrategias utilizadas y recursos necesarios.
[bookmark: _ws5wgolqufx5]
[bookmark: _5f2z40xugcde]1.1.4 SCM
[bookmark: _5j88q9ixbwee]1.1.4.1 Informe Final de SCM
[bookmark: _6pukdxfxx7pr]Este documento detalla las actividades realizadas con respecto a la gestión de la configuración.
[bookmark: _lnxbz9]
[bookmark: _35nkun2]1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:
[bookmark: _1ksv4uv]1.2.1 Gestión de Proyecto
[bookmark: _44sinio]1.2.1.1  Documento de Riesgos
[bookmark: _2jxsxqh]Contiene una lista con los diferentes riesgos que se presentan en el proyecto, clasificados según su probabilidad de ocurrencia e impacto.
[bookmark: _z337ya]Se actualizaron los riesgos para el sprint 12.
[bookmark: _3j2qqm3]
[bookmark: _1y810tw]1.2.1.2 Documento de Estimaciones y Mediciones
[bookmark: _4i7ojhp]Se realiza una estimación por cada línea de trabajo, especificando los diferentes Sprints, el total por Sprint y el promedio por Sprint.
Se actualiza el documento para el sprint 12.
[bookmark: _2xcytpi]
[bookmark: _1ci93xb]1.2.1.3 Plan de Proyecto
[bookmark: _3whwml4]Se da una descripción a nivel global del proyecto, especificando entre otras cosas su alcance, los entregables, la organización del proyecto y las líneas de trabajo a seguir.
Se actualiza el documento para el sprint 12.

[bookmark: _2bn6wsx]1.2.1.4 Situacion del Proyecto
[bookmark: _qsh70q]Se describe la situación del proyecto, mostrando las mediciones de horas tanto por integrante como por disciplina. Además, se especifica el avance del proyecto y el registro de las diferentes reuniones.
Se actualiza el documento para el sprint 12.

[bookmark: _3as4poj]1.2.1.5 Lecciones Aprendidas
[bookmark: _1pxezwc]Se crea este documento para registrar los diferentes inconvenientes que fueron surgiendo en el proyecto en todos los aspectos, detallando la manera en la que se afrontaron.
Se actualiza el documento para el sprint 12.
[bookmark: _49x2ik5]
[bookmark: _2p2csry]1.2.1.6 Informe de errores detectados
Se crea dicho documento para registrar los errores detectados por los analizadores estáticos de código.
Se actualiza el documento para el sprint 12.

[bookmark: _147n2zr]1.2.1.7 Documento de diseño
[bookmark: _3o7alnk]Dicho documento representa las pautas que se utilizaron para llevar adelante la interfaz de la aplicación Web, conteniendo capturas para evidenciar cada sector de la app Web.
Se actualiza el documento para el sprint 12.

1.2.1.8 Documentacion tecnica
Dicho documento describe los métodos implementados, dando para cad uno su entrada, salida y ejemplos de utilización.
Se actualiza el documento para el sprint 12.
[bookmark: _32hioqz]2. Entregables de la Semana que no se entregan:
[bookmark: _41mghml]No aplica
[bookmark: _2grqrue]
[bookmark: _vx1227]3. Entregables pendientes de semanas anteriores:
[bookmark: _3fwokq0]No aplica.
[bookmark: _1v1yuxt]
[bookmark: _4f1mdlm]4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:
El sprint 12 fue en el que se entregó una cantidad mayor de documento: se revisaron cada uno de ellos y se corrigieron las faltas ortográficas y los errores de redacción.
Se puede decir que a nivel global, se respetó bastante el formato en el cual se debieron entregar los documentos.

[bookmark: _2u6wntf]5. Informe SQA sobre el producto/proceso
Finalmente el proyecto llegó a su punto final: se logró concebir tanto un producto como un proceso satisfactorio, siempre teniendo en cuenta los lineamiento determinados en los diferentes planes, accionando de manera tal de que el resultado final tuviese un nivel de calidad superior.
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