

Pedidos Online - DUSA

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 1.2

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/11/2013	1.0	Versión inicial	Verónica Gamarra
07/11/2013	1.1	Agregados finales	Verónica Gamarra
07/11/2013	1.2	Revisión de documento - Asistente de SQA	Patricia Rolandi

Índice

1. Actividades previstas en el Plan de Calidad	3
2. Desviaciones Encontradas.....	3
3. Mediciones.....	3
4. Evaluación y Ajustes	3

1. Actividades previstas en el Plan de Calidad

Las actividades previstas en el Plan de SQA son:

- Evaluar la calidad de los productos
- Evaluación y ajuste del Plan de SQA
- Revisión del ajuste al proceso
- Revisión técnica formal (RTF)
- Revisión de las entregas

Se planificó para la Fase de Construcción la realización de evaluaciones de calidad sobre:

- Código generado
- Plan VyV
- Gestión de Proyecto
- Gestión de Configuración

2. Desviaciones Encontradas

Inicialmente no fueron fijadas las fechas de realización de Auditoría funcional, Auditoría física y Auditorías internas al proceso, con lo cual al no realizar una actualización no fueron consideradas. De todos modos fueron realizadas algunas de las actividades de Auditorías internas al proceso pero estas no fueron documentadas.

3. Mediciones

Revisiones realizadas = 2 RTF + 2 Revisiones

Revisiones planificadas = 4

Porcentaje de cumplimiento = $\frac{\text{Revisiones realizadas}}{\text{Revisiones planificadas}} \times 100 = 100\%$

4. Evaluación y Ajustes

Se observó la realización de las actividades planeadas y se detectó la ausencia de las auditorías asociadas a las liberaciones. Esto se tendrá en cuenta para la liberación de la versión alfa.