

Bizativiti

Grupo 4

Gestión de cambios

Versión 4.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/10/2013	1.0	Creación del documento	Fabiana Roldán
06/10/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha
12/10/2013	2.0	Actualización	Fabiana Roldán
13/10/2013	2.0	Revisión SQA	Valeria Rocha
26/10/2013	3.0	Actualización	Fabiana Roldán
27/10/2013	3.0	Revisión SQA	Valeria Rocha
10/11/2013	4.0	Actualización	Fabiana Roldán
10/11/2013	4.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

Índice

Registro de Cambios

Descripción de la Arquitectura

Área del producto

Versión

Originador

Fecha

Urgencia

Necesidad

Descripción

Estado

Cambios realizados a la Versión Actual

Modelo de Diseño

Área del producto

Versión

Originador

Fecha

Urgencia

Necesidad

Descripción

Estado

Cambios realizados a la Versión Actual

Modelo de Diseño

Área del producto

Versión

Originador

Fecha

Urgencia

Necesidad

Descripción

Estado

Cambios realizados a la Versión Actual

Descripción de la Arquitectura

Área del producto

Versión

Originador

Fecha

Urgencia

Necesidad

Descripción

Estado

Cambios realizados a la Versión Actual

Documento de Riesgos

Área del producto

Versión

Originador

Fecha

Urgencia

Necesidad

Descripción

Estado

Cambios realizados a la Versión Actual

Registro de Cambios

Descripción de la Arquitectura

DESARQG4v1.2

Área del producto

Diseño

Versión

Versión Anterior: 1.2 *Versión Actual:* 1.3

Originador

Juan Picca (Especialista Técnico-Implementador)

Fecha

04/10/2013

Urgencia

MEDIA

Necesidad

La especificación de urls dadas en el documento DESARQG4V1.2 no pueden hacerse usando servlets (<http://stackoverflow.com/questions/13843294/what-does-the-double-wildcard-on-a-servlet-mapping-url-pattern-mean/13843472#13843472>).

Descripción

Se deben cambiar las urls del componente BizativitiRest. Este componente se encarga de exponer una API REST sobre HTTP para poder brindar translaciones de los diferentes formatos soportados a BPMN 2.0.

Estado

IMPLEMENTADO

Cambios realizados a la Versión Actual

No afecta el resto de elementos que se encuentran bajo configuración.

Modelo de Diseño

DSMDIG4v1.1

Área del producto

Diseño

Versión

Versión Anterior: 1.1 *Versión Actual:* 1.2

Originador

Juan Pablo Lorier (Arquitecto-Coordinador de Desarrollo)

Fecha

13/10/2013

Urgencia

MEDIA

Necesidad

Se especifica el diseño del proyecto Web y las herramientas a utilizar en el mismo.

Descripción

Se le agregan al modelo de diseño las clases, dependencias y elementos que tendrá el proyecto web (BizativitiWeb).

Estado

IMPLEMENTADO

Cambios realizados a la Versión Actual

No afecta el resto de elementos que se encuentran bajo configuración. Se utilizará para la implementación del proyecto, todavía no se ha implementado la parte web.

Modelo de Diseño

DSMDIG4v1.2

Área del producto

Diseño

Versión

Versión Anterior: 1.2 *Versión Actual:* 1.3

Originador

Juan Pablo Lorier (Arquitecto-Coordinador de Desarrollo)

Fecha

26/10/2013

Urgencia

BAJA

Necesidad

Se actualiza la interfaz de Usuario.

Descripción

La interfaz del proyecto web en el documento se encontraba desactualizada. Se prosiguió a actualizarla debido a que ya se encuentra implementada en el proyecto web BizativitiWeb.

Estado

IMPLEMENTADO

Cambios realizados a la Versión Actual

Como el cambio se implementó antes de actualizar el documento, no afecta el resto de los elementos bajo gestión de la configuración.

Descripción de la Arquitectura

DESARQG4v1.4

Área del producto

Diseño

Versión

Versión Anterior: 1.4 *Versión Actual:* 1.5

Originador

Juan Picca (Especialista Técnico-Implementador)

Fecha

03/11/2013

Urgencia

MEDIA

Necesidad

Se actualizan urls web.

Descripción

Las urls del proyecto web en el documento se encontraban desactualizadas. Se prosiguió a actualizarlas debido a que ya se encuentra implementado el proyecto web BizativitiWeb.

Estado

IMPLEMENTADO

Cambios realizados a la Versión Actual

Como el cambio se implementó antes de actualizar el documento, no afecta el resto de los elementos bajo gestión de la configuración.

Documento de Riesgos

DESARQG4v1.3

Área del producto

Gestión de Proyecto

Versión

Versión Anterior: 1.3 *Versión Actual:* 1.4

Originador

Andrés Moreira (Administrador)

Fecha

04/11/2013

Urgencia

MEDIA

Necesidad

Se ve la necesidad de agregar un nuevo riesgo.

Descripción

Se agrega el riesgo “Tardía validación para la aceptación del producto con el cliente” debido a la demora de respuestas por parte del cliente que se han obtenido a lo largo del proyecto.

Estado

IMPLEMENTADO

Cambios realizados a la Versión Actual

No afecta el resto de elementos que se encuentran bajo configuración.