

Bizativiti

Grupo 4

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
04/10/2013	1.0	Semana 11	Valeria Rocha

Índice

HISTORIA DE REVISIONES	1
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	3
<i>Implementación</i>	3
<i>Verificación</i>	3
LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:	4
<i>Gestión de Configuración</i>	4
<i>Gestión de Proyecto</i>	4
<i>Gestión de Calidad</i>	5
ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:	5
LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	5
<i>Implementación</i>	5
<i>Verificación</i>	6
LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:	6
<i>Gestión de Proyectos</i>	6
<i>Gestión de Calidad</i>	6
INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:.....	7

Descripción de la entrega realizada:

Líneas de Trabajo básicas:

Implementación

Plan de desarrollo

El objetivo es realizar un cronograma tipo Gantt donde se registrarán las actividades a realizarse, responsables de las mismas, actividades críticas, hitos, nuevas fechas de ajuste de cronograma.

REVISADO SQA – APROBADO

Documentación técnica

El objetivo es realizar la documentación técnica de los programas y estructuras principales que componen el software que se está desarrollando.

REVISADO SQA – APROBADO

Verificación

Reporte de Pruebas

Este documento registra los resultados de las pruebas realizadas.

REVISADO SQA – APROBADO

Evaluación de la Verificación

Este documento presenta la evaluación de la verificación realizada, indicando un estado para cada elemento verificado y las acciones que se deben tomar a partir del resultado de la verificación.

REVISADO SQA – APROBADO

Modelos de Casos de Pruebas

El objetivo de este documento es definir las pruebas que se realizarán sobre los elementos a verificarse. La definición incluye datos de entrada para realizar la prueba, salida esperada de la prueba y el procedimiento para realizar la prueba.

REVISADO SQA – APROBADO

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Configuración

Especificación de la Liberación

Este documento describe el alcance de la liberación.

REVISADO SQA – APROBADO

Informe de la Línea Base del Proyecto.

Este documento tiene como objetivo informar sobre la verificación realizada sobre los objetos de configuración que componen la versión actual para asegurar que se encuentran en estado consistente en la Línea Base del Proyecto. Se detallan los errores encontrados, así como también las acciones correctivas que serán tomadas para solucionar las posibles inconsistencias encontradas..

REVISADO SQA - APROBADO

Gestión de Proyecto

Informe de situación del proyecto

Este documento detalla las mediciones realizadas tanto en las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.

REVISADO SQA - APROBADO

Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

REVISADO SQA - APROBADO

Documento de Riesgos

Este documento detalla los riesgos del proyecto especificando: el nombre de cada riesgo, la descripción del mismo, la probabilidad de ocurrencia en el proyecto, impacto en el proyecto si ocurriera, mecanismo de monitoreo, estrategia de mitigación del riesgo y plan de contingencia.

REVISADO SQA - APROBADO

Gestión de Calidad

Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

REVISADO SQA - APROBADO

Informe de RTF

Se plantean brevemente los aspectos del Producto que será revisado, que propiedades de calidad se buscará que cumpla, en qué grado, y que principios y estándares de calidad aplican al Producto. Además luego de la realización de la RTF se deben especificar las acciones correctivas que deben ser tomadas sobre el producto en caso de que en la revisión se hubieran detectado problemas o desviaciones; por otra parte si ya hubo una revisión de otra versión del producto, en este documento se encuentran especificadas las correcciones que quedaron pendientes de realizar.

REVISADO SQA - APROBADO

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo Básicas:

Implementación

Material para soporte al usuario

Estos documentos tienen como finalidad enseñar y guiar al usuario en el uso del producto.

Este documento no se entrega ya que no sufrió modificaciones.

Informe de Verificación Unitaria

Informar el resultado de la verificación de los componentes del software, incluye resultados de las pruebas, errores encontrados y nivel de gravedad de los mismos.

Este documento no se entrega ya que no se culminó en fecha.

Verificación

Documento de evaluación y ajuste del plan de V&V

Este documento tiene como objetivo contrastar la situación real de la verificación contra la planificada en el Plan de Verificación y Validación al comienzo del Proyecto y en cada iteración.

Este documento no se entrega ya que no sufrió modificaciones.

Informe de Verificación de Documento

Informa el resultado de la verificación de documentos. Incluye errores encontrados, su ubicación, nivel de gravedad y sugerencias de corrección.

Este documento no se entrega ya que no se realizó ninguna verificación técnica esta semana.

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Proyectos

Plan de Implantación

Este documento registra cómo y cuándo va a estar disponible el producto a la comunidad de usuarios.

El documento no se entrega esta semana ya que no sufrió modificaciones.

Documento de Evaluación y Ajuste al Plan del Proyecto

Este documento registra las desviaciones y correcciones del plan de proyecto. Este documento no se entrega debido a que su responsable considera que no es relevante.

Gestión de Calidad

Informe de revisión de Calidad

Se plantean brevemente los aspectos que serán revisados, que propiedades de calidad se buscará que cumpla, en qué grado y que principios y estándares de calidad aplican al Producto. Luego de la realización de la revisión de calidad (Revisión de producto o de Ajuste al proceso) se deben especificar las acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que se hubieran detectado problemas o desviaciones; por otra parte si ya hubo una revisión de esta índole, en este documento se encuentran especificadas las correcciones que quedaron pendientes de realizar.

No se entrega el documento ya que no se pudo terminar a tiempo con la revisión.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Las entregas realizadas cumplen en su mayoría con los estándares propuestos. Se está alcanzando el nivel esperado de calidad de los entregables. Esta semana se entregaron menos documentos que los esperados, algunos debidos a falta de compromiso de algunos integrantes. Se espera corregir estos inconvenientes para la próxima entrega.