

Bizativiti

Grupo 4

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
18/11/2013	1.0	Semana 13	Valeria Rocha

Índice

HISTORIA DE REVISIONES	1
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	3
<i>Implementación</i>	3
<i>Verificación</i>	3
<i>Implantación</i>	4
LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:	4
<i>Gestión de Configuración</i>	4
<i>Gestión de Proyecto</i>	4
<i>Gestión de Calidad</i>	5
ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:	5
LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	5
<i>Verificación</i>	5
LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:	6
INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:	6

Descripción de la entrega realizada:

Líneas de Trabajo básicas:

Implementación

Material para soporte al usuario

Estos documentos tienen como finalidad enseñar y guiar al usuario en el uso del producto.

La entrega actual contiene:

- Manual de Usuario
- Manual de Configuración

REVISADO SQA – APROBADO

Plan de desarrollo

El objetivo es realizar un cronograma tipo Gantt donde se registrarán las actividades a realizarse, responsables de las mismas, actividades críticas, hitos, nuevas fechas de ajuste de cronograma.

REVISADO SQA – APROBADO

Verificación

Reporte de Pruebas

Este documento registra los resultados de las pruebas realizadas.

REVISADO SQA – APROBADO

Evaluación de la Verificación

Este documento presenta la evaluación de la verificación realizada, indicando un estado para cada elemento verificado y las acciones que se deben tomar a partir del resultado de la verificación.

REVISADO SQA – APROBADO

Plan de Verificación de la iteración

Este documento establece los elementos del sistema que serán verificados en la iteración y el cronograma de verificación de los mismos, incluyendo las fechas de comienzo y fin de las tareas de verificación y las fechas de entrega de los informes de verificación correspondientes.

REVISADO SQA - APROBADO

Implantación

Plan de Implantación

Este documento registra cómo y cuándo va a estar disponible el producto a la comunidad de usuarios.

REVISADO SQA - APROBADO

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Configuración

Especificación de la Liberación

Este documento describe el alcance de la liberación.

REVISADO SQA – APROBADO

Informe de la Línea Base del Proyecto.

Este documento tiene como objetivo informar sobre la verificación realizada sobre los objetos de configuración que componen la versión actual para asegurar que se encuentran en estado consistente en la Línea Base del Proyecto. Se detallan los errores encontrados, así como también las acciones correctivas que serán tomadas para solucionar las posibles inconsistencias encontradas..

REVISADO SQA - APROBADO

Gestión de Proyecto

Informe de situación del proyecto

Este documento detalla las mediciones realizadas tanto en las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.

REVISADO SQA - APROBADO

Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

REVISADO SQA - APROBADO

Acta de reunión de equipo

En este documento el objetivo es registrar lo tratado en la reunión de equipo.

REVISADO SQA - APROBADO

Gestión de Calidad

Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

REVISADO SQA - APROBADO

Entregables de la Semana que no se entregan:

Líneas de Trabajo Básicas:

Verificación

Informe de verificación de integración

Este documento presenta los resultados obtenidos en la verificación de la integración

No se entrega debido a que no se realizó verificación de la integración.

Informe de verificación del sistema

Este documento tiene como objetivo informar el resultado de la verificación del sistema. Incluye errores encontrados, su nivel de gravedad y sugerencias de corrección.

No se entrega debido a un retraso en la verificación.

Líneas de Trabajo de Gestión:

Plan de la iteración

Este documento tiene como objetivo realizar la planificación detallada para una iteración. Está compuesto por:

- Una planificación tipo Gantt de las actividades y los responsables de las mismas. En dicha planificación se deberá indicar el camino crítico para saber cuáles actividades son menos críticas en cuanto a lo que afectan la fecha final de la iteración y cuales sí afectan esta fecha.
- Hitos y Entregables dentro de la Iteración.
- Criterios de evaluación para la Iteración.

No se entrega en el día de hoy. Se espera poder entregarlo durante la semana.

Informe de conclusiones de la fase

Este documento documentar la evaluación de la fase realizada por el grupo. Se deben describir los objetivos planteados para la fase y su cumplimiento así como también una evaluación general del estado del proyecto.

No se entrega en el día de hoy. Se espera poder entregarlo a la brevedad.

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Las entregas realizadas cumplen en su mayoría con los estándares propuestos.

Se está alcanzando el nivel esperado de calidad de los entregables. Esta semana se entregaron menos documentos que los esperados debido a la dedicación total de casi la totalidad del grupo para verificar y obtener el mejor producto final posible.