

Bizativiti

Grupo 4

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
25/11/2013	1.0	Semana 14	Valeria Rocha

Índice

HISTORIA DE REVISIONES	1
DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:.....	3
LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	3
<i>Implementación</i>	3
<i>Verificación</i>	3
LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:.....	3
<i>Gestión de Configuración</i>	3
<i>Gestión de Proyecto</i>	4
<i>Gestión de Calidad</i>	4
ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE QUEDAN PENDIENTES:.....	5
INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:.....	5

Descripción de la entrega realizada:

Líneas de Trabajo básicas:

Implementación

Documentación técnica

El objetivo es realizar la documentación técnica de los programas y estructuras principales que componen el software que se está desarrollando.

REVISADO SQA – APROBADO

Material para soporte al usuario

Estos documentos tienen como finalidad enseñar y guiar al usuario en el uso del producto.

La entrega actual contiene:

- Manual de Usuario
- Manual de Configuración
- Manual de Soporte

REVISADO SQA – APROBADO

Verificación

Reporte de Pruebas

Este documento registra los resultados de las pruebas realizadas.

REVISADO SQA – APROBADO

Informe final de verificación

Informar sobre cómo se realizaron las actividades de verificación durante el proyecto y cuál fue el resultado de las mismas, incluye un resumen con esta información, la cobertura de la verificación y el estado del sistema.

REVISADO SQA – APROBADO

Líneas de Trabajo de Gestión:

Gestión de Configuración

Descripción de la Liberación

Describe lo que realmente se hizo relacionado a lo que fue especificado, todo lo que contiene esa liberación, referencias a los módulos, etc..

REVISADO SQA – APROBADO

Informe Final de Configuración

Especificar todas las actividades de Configuración realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, clasificando estos datos para obtener una evaluación de la Gestión de configuración en el proyecto.

REVISADO SQA - APROBADO

Gestión de Proyecto

Informe de situación del proyecto

Este documento detalla las mediciones realizadas tanto en las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.

REVISADO SQA - APROBADO

Registro de Actividades

En este documento se detalla el esfuerzo (en horas) correspondiente a las diferentes actividades de los integrantes hechos en la semana.

REVISADO SQA - APROBADO

Plan de la iteración

Este documento tiene como objetivo realizar la planificación detallada para una iteración

REVISADO SQA - APROBADO

Informe de conclusiones de la fase

Este documento documentar la evaluación de la fase realizada por el grupo. Se deben describir los objetivos planteados para la fase y su cumplimiento así como también una evaluación general del estado del proyecto.

REVISADO SQA - APROBADO

Gestión de Calidad

Entrega Semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables por disciplina que están incluidos en la entrega semanal, se especifican los entregables semanales que no se entregan y se estima una fecha para la entrega de los mismos, se especifican los entregables pendientes de semanas anteriores describiendo si se entregan o no.

Además se realizan comentarios del Responsable de SQA sobre la entrega.

REVISADO SQA - APROBADO

Informe Final de Calidad

Especificar todas las actividades de Calidad realizadas durante el proyecto y los datos obtenidos, totalizando estos datos para obtener una evaluación final de la calidad.

REVISADO SQA - APROBADO

Entregables de la Semana que quedan pendientes:

Queda entregar aun las encuestas al cliente y el informe final de proyecto

Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Las entregas realizadas cumplen con los estándares propuestos.

Se logró el nivel esperado de calidad de los entregables. Esta semana se entregaron menos documentos que los esperados debido no se contó con el feedback del cliente a tiempo.