

Bizativiti

Grupo 04

Plan de Verificación de la Iteración

Semana 12 y 13 (Iteración II - Fase Construcción)

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
03/11/2013	1.0	Comienzo de Documento	Diego Cossio
03/11/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

Índice

Objetivos de la Verificación
Verificación de Integración
Verificación de Documentos
 Documentación Técnica y/o Usuario
Verificación de Sistema
Evaluación de la Verificación

Objetivos de la Verificación

Los objetivos serán verificar los requerimientos que se implementarán en la Fase de Construcción Iteración II (Semanas 12 y 13), también se verificarán los documentos que se consideren de mayor importancia para la elaboración del producto como por ejemplo toda la documentación de usuario y/o técnica relacionada con el producto BIZATIVITI

Verificación de Integración

Las pruebas de integración se realizará como pruebas de sistemas.

Verificación de Documentos

Se verifican los documentos que se consideran de importancia para esta etapa.

Documentación Técnica y/o Usuario

Responsable de ejecutar la verificación

Diego Cossio

Fecha de comienzo de la verificación

Una vez que esté su versión final en la semana de entrega se procederá a verificar.

Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento

Según MUM se debe entregar fin de fase - semana 13.

Verificación de Sistema

Requerimientos Funcionales

Según plan de desarrollo se van a liberar para testear los atributos extendidos además se seguirán testeando los filtros de la web y los bugs encontrados pendientes de corrección.

También se testeará el funcionamiento de la api-rest.

Requerimientos No Funcionales

No se verifican requerimientos no funcionales.

Responsable de ejecutar la verificación

Equipo de verificación (responsable + asistentes), API REST a cargo de Juan Pablo.

Fecha de comienzo de la verificación

5/11/2013

Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

Al culminar la iteración.

Evaluación de la Verificación

Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Diego Cossio

Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

15/11/2013

Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

17/11/2013