

# **Bizativiti**

## **Grupo 04**

### **Evaluación de Verificación**

#### **Versión 1.0**

### **Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
17/11/2013	1.0	Comienzo de documento	Diego Cossio
17/11/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

# Índice

[Objetivos de la Verificación](#)  
[Evaluación de Verificación de Sistema](#)  
[Evaluación de errores](#)  
[Acciones a tomar](#)

## **Objetivos de la Verificación**

Los objetivos fueron verificar los requerimientos que se implementaron en la Fase de Construcción Iteración II (Semanas 12 y 13).

## **Evaluación de Verificación de Sistema**

A continuación se muestra la cantidad de errores encontrados desde el 04/11/2013 hasta 17/11/2013.

### **Evaluación de errores**

<b>Nivel de gravedad de error</b>	<b>Cantidad de errores encontrados</b>	<b>Cantidad de errores reparados</b>
<b>Catastrófico</b>	0	0
<b>Crítico</b>	10	6
<b>Marginal</b>	1	0
<b>Menor</b>	4	0

**Comportamiento del sistema:** Las fallas se encuentran en el documento reporte de pruebas.

**Nivel de aceptación:** No aprobado ( hay pendientes errores críticos )

La tabla anterior refleja los datos de los errores encontrados en semana 12 y 13 únicamente.

### **Acciones a tomar**

Las acciones que se tomaron fueron ingresar los incidentes en la herramienta que posee github, asignarla a un implementador para su posterior corrección.

Luego de corregidas las fallas se ejecutaron nuevamente las pruebas donde fallaron.