

**Bizativiti**

**Grupo 04**

**Plan de Verificación de la Iteración  
Semana 14 (Iteración I - Fase Transición)**

**Versión 1.0**

**Historia de revisiones**

Fecha	Versión	Descripción	Autor
17/11/2013	1.0	Comienzo de Documento	Diego Cossio
17/11/2013	1.0	Revisión SQA	Valeria Rocha

# Índice

[Objetivos de la Verificación](#)  
[Verificación de Integración](#)  
[Verificación de Documentos](#)  
[Documentación Técnica y/o Usuario](#)  
[Verificación de Sistema](#)  
[Evaluación de la Verificación](#)

## **Objetivos de la Verificación**

Los objetivos serán verificar los bugs que están abierto, también se verificarán los documentos que se consideren de mayor importancia para la elaboración del producto como por ejemplo toda la documentación de usuario y/o técnica relacionada con el producto BIZATIVITI

## **Verificación de Integración**

Las pruebas de integración se realizará como pruebas de sistemas.

## **Verificación de Documentos**

Se verifican los documentos que se consideran de importancia para esta etapa.

### **Documentación Técnica y/o Usuario**

#### **Responsable de ejecutar la verificación**

Diego Cossio

#### **Fecha de comienzo de la verificación**

Una vez que esté su versión final en la semana de entrega se procederá a verificar.

#### **Fecha de entrega del Informe de Verificación de Documento**

Fin Semana 14.

## ***Verificación de Sistema***

### **Requerimientos Funcionales**

Se testeará los fixes a los bugs pendientes y que los fixes no introduzcan alguna falla.

### **Requerimientos No Funcionales**

No se verifican requerimientos no funcionales.

### **Interacción en la Integración**

[Se describen las interacciones que serán verificadas para el Sistema]

### **Responsable de ejecutar la verificación**

Equipo de verificación (responsable + asistentes).

### **Fecha de comienzo de la verificación**

18/11/2013

### **Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema**

Al culminar la iteración.

## ***Evaluación de la Verificación***

### **Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación**

Diego Cossio

### **Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación**

23/11/2013

### **Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación**

24/11/2013