

Proyecto moove-it

Entrega semanal de SQA

Versión [4.0]

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
15/09/2013	[4.0]	Semana 4	Ezequiel Jardim

Contenido

1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
1.1. LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:	3
1.1.1. <i>Requerimientos</i>	3
1.1.2. <i>Análisis</i>	3
1.1.2.1. <i>Modelo de Dominio</i>	3
1.1.3. <i>Diseño</i>	3
1.1.3.1. <i>Informe de Descripción de la Arquitectura</i>	3
1.1.4. <i>Diseño UI</i>	3
1.1.4.1. <i>Documento de Wireframes</i>	3
1.1.4.2. <i>Mockups</i>	3
1.1.5. <i>Verificación</i>	3
1.1.5.1. <i>Plan de Verificación y Validación</i>	3
1.1.6. <i>Implementación</i>	3
1.1.6.1. <i>Plan de Desarrollo</i>	3
1.1.6.2. <i>Estándares de Implementación</i>	3
1.1.7. <i>Gestión de Proyecto</i>	3
1.1.7.1. <i>Documento de Gestión de riesgos</i>	3
<i>Nueva entrega del documento.</i>	4
1.1.7.2. <i>Informe de Situación del Proyecto</i>	4
<i>Cuarta entrega del documento.</i>	4
1.1.7.3. <i>Plan de Fase 2 / Sprint 1</i>	4
<i>Creación del documento. En el mismo se detalla el plan a seguir durante el siguiente sprint.</i>	4
1.1.7.4. <i>Informe de conclusiones de la fase 1</i>	4
<i>Creación del documento. En el mismo se detallan las conclusiones obtenidas al haberse completado la Fase 1.</i>	4
1.2. LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:	4
1.2.1. <i>Gestión de Calidad</i>	4
1.2.1.1. <i>Plan de Calidad</i>	4
REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE PLAN DE CALIDAD.	4
1.2.1.2. <i>Atributos de Calidad del Proyecto</i>	4
CREACIÓN DE UN DOCUMENTO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD DEL PROYECTO. EL MISMO FUE VALIDADO POR EL CLIENTE.	4
2. ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:	4
3. INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Documento de Historias de Usuario (Backlog)

Revisión del Documento de Historias. Contiene descripciones genéricas de todos los requerimientos, funcionalidades deseables, etc.

1.1.2. Análisis

1.1.2.1. Modelo de Dominio

Nueva versión del modelo de dominio.

1.1.3. Diseño

1.1.3.1. Informe de Descripción de la Arquitectura

Revisión del informe de Arquitectura. En este documento se brinda una vista global de la arquitectura a ser aplicada en el proyecto.

1.1.4. Diseño UI

1.1.4.1. Documento de Wireframes

Actualización del Documento de Wireframes.

1.1.4.2. Mockups

Se entregan los mockups realizados hasta la fecha.

1.1.5. Verificación

1.1.5.1. Plan de Verificación y Validación

Revisión del Documento de Plan de Verificación y Validación.

1.1.6. Implementación

1.1.6.1. Plan de Desarrollo

Actualización del documento. Este documento describe el plan de desarrollo para las siguientes iteraciones.

1.1.6.2. Estándares de Implementación

Creación del documento.

1.1.7. Gestión de Proyecto

1.1.7.1. Documento de Gestión de riesgos

Nueva entrega del documento.

1.1.7.2. Informe de Situación del Proyecto

Cuarta entrega del documento.

1.1.7.3. Plan de Fase 2 / Sprint 1

Creación del documento. En el mismo se detalla el plan a seguir durante el siguiente sprint.

1.1.7.4. Informe de conclusiones de la fase 1

Creación del documento. En el mismo se detallan las conclusiones obtenidas al haberse completado la Fase 1.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Calidad

1.2.1.1. Plan de Calidad

Revisión del Documento de Plan de Calidad.

1.2.1.2. Atributos de Calidad del Proyecto

Creación de un documento de Atributos de Calidad del proyecto. El mismo fue validado por el cliente.

2. Entregables pendientes de semanas anteriores:

Ninguna.

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Se ha realizado una revisión en profundidad sobre los documentos entregables. A lo largo de la semana se vuelven a revisar, y si se encuentran errores y correcciones, los mismos serán anotados y comunicados al responsable del documento para una actualización del mismo.