

GVA

Grupo 2

Semana 6

Alcance del sistema

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
28/9/2014	1.0	Creación del documento	Diego Dastugue
28/09/2014	1.0	Validación SQA	Alejandro Casco

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. PROPÓSITO	3
1.2. ALCANCE	3
1.3. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS	3
1.4. REFERENCIAS	3
1.5. VISIÓN GENERAL	3
2. PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR EL ALCANCE	3
2.1. FASE ELABORACIÓN.....	3
2.1.1. <i>Iteración 1</i>	3
- INICIAR SESIÓN.....	3
2.2. FASE CONSTRUCCIÓN.....	3
2.2.1. <i>Iteración 1</i>	3
- REGISTRAR ACTIVO	3
- REGISTRAR EVENTO	3
- MODIFICAR ACTIVO.....	3
- VER EVENTO	3
- EXPORTAR EVENTOS A EXCEL.....	3
- EXPORTAR HISTORIAL DE ACTIVOS A EXCEL.....	4
- VER COMPONENTES DE CONTRATO.....	4
- VER GRAFO DE UN ACTIVO	4
2.2.2. <i>Iteración 2</i>	4

1. Introducción

En este documento se realiza una breve descripción de las características del producto a desarrollar en base al relevamiento de los casos de uso, y como estas se van desarrollando a medida que el proyecto va avanzando.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es comunicar que casos de uso se van a implementar en cada iteración del proyecto. Estos plazos generan cierto compromiso con el cliente, y un orden bien establecido.

1.2. Alcance

El documento infligirá directamente sobre la planificación de las tareas de desarrollo.

1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas

Se encuentran en el glosario, y el resto de los documentos referenciados.

1.4. Referencias

Descripción de la arquitectura.

Modelo de casos de uso.

Glosario.

Especificación de Requerimientos.

Pautas para la Interfaz de Usuario.

Plan de Desarrollo.

1.5. Visión general

En el resto del documento se especifica que caso de uso se implementará en cada fase.

2. Planificación para lograr el Alcance

Se detallará que caso de uso irá en cada fase, la descripción de los casos de uso y los responsables se encuentran en las referencias.

2.1. Fase Elaboración

2.1.1. Iteración 1

- Iniciar sesión
- Cerrar sesión
- Consultar proximidad geográfica entre activos
- Ver Información de Activo
- Exportar activos a Excel
- Leer Barras
- Alerta de evento

2.2. Fase Construcción

2.2.1. Iteración 1

- Registrar activo
- Registrar evento
- Modificar activo
- Ver evento
- Exportar eventos a Excel

- Exportar historial de activos a Excel
- Ver componentes de contrato
- Ver grafo de un activo

2.2.2. Iteración 2

- Registrar tipo de activo
- Ver eventos bandeja de entrada
- Asociar activos
- Modificar evento
- Ver activos cercanos
- Auditarse
- Ver auditoria
- Ver eventos calendario
- Registro masivo de activos

El resto del tiempo se destinará todo a interfaz, pruebas y corrección de bugs.