

BeatIt!

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 3.1.3



Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
14/10/2014	3.1.1	Creación del documento	Pablo Olivera
17/10/2014	3.1.2	Actualizar documento	Pablo Olivera
18/10/2014	3.1.3	Revisión SQA	Emiliano Vázquez

CONTENIDO

[CONTENIDO](#)

[Actividades previstas en el Plan de Calidad](#)

[Desviaciones Encontradas](#)

[Informe RTF](#)

[Mediciones](#)

[Evaluación y Ajustes](#)

1. Actividades previstas en el Plan de Calidad

- Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA
- Q4 Revisión técnica formal
- Q5 Revisar las entregas
- Q6 Revisar el ajuste del proceso
- Q7 Evaluar la calidad de los productos

2. Desviaciones Encontradas

2.1. Informe RTF

En la semana 09 correspondía hacer un informe RTF, en su lugar se prefirió realizar una auditoría funcional dado que se debía realizar la entrega al cliente del segundo prototipo.

3. Mediciones

Hasta la fecha de este informe el equipo de SQA ha revisado todos los productos entregados.

Se han realizado todas las actividades que se consideraban pertinentes de acuerdo a la fase y que además se habían planificado.

4. Evaluación y Ajustes

Se ha realizado la gran mayoría de lo planificado por lo que se considera positiva la evaluación.

La auditoría física estipulada para la semana 08 fue quitada del Plan y posiblemente la que se indica para la semana 12 también, se evaluará en las próximas semanas.